

DODATEK Č.3 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

Vedoucí společník – oprávněný jednat za společnost

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO 25564901

DIČ CZ25564901

zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem a ředitelem

Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO 27738809

DIČ CZ27738809

zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno

IČO 29362393

DIČ CZ29362393

zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě č. S/SÚSJMK/2022/895 uzavřené dne 02. 01. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 1. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 06. 2025. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DUSP, průzkumů a IČ.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně dne: 21.7.2024

V Brně dne: 22.7.2024

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

Bc. Roman Hanák

jednatel a ředitel společnosti

ředitel

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty