

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0604/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 24Zak00001

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **MSS – projekt s.r.o.**
se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena: Ing. Martin Mynařík, jednatel
Alena Alaia, jednatelka

- Zastoupení:
- ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:

IČO: 26849836
DIČ: CZ26849836

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Parkoviště pod nadezdem, Vsetín – projektová dokumentace, autorský dozor II
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	470.000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 24663/2023

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 01. 2024 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0604/2023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je zpracování projektové dokumentace na výše uvedené akci, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Smluvní strany v souladu s XII. odst.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla a termínu odevzdání díla.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných projekčních prací, které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Článek III. odst. 6 se doplňuje nový bod i), který zní:
 - f) Navržené parkoviště bude doplněno o VO, které zajistí osvětlení parkovacích míst pod najezdem.
2. Článek IV. odst. 1. bod c) se mění a nově zní takto:
 - c) DUSP – **do 280 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy, včetně podání žádosti na stavební povolení.
 - d) Podání žádosti o společné povolení na stavební úřad, a to do 320 dnů od podpisu smlouvy.
4. Článek VII. odst.1 se mění a nově zní takto:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
Cena dle SOD	399 000,-	83 790,-	482 790,-
Vícepráce DUSP + PDPS	14 000,-	2 940,-	16 940,-
CENA CELKEM v Kč	413 000,-	86 730,-	499 730,-

Článek III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesení Rady města Vsetín č.19/54/RM/2020.
3. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele: 19. 07. 2024

Ve Vsetíně, dne



Za zhotovitele:

Ve, dne

