

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 0093/2023

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01
Zastoupení: Petr Soukup, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Sídlo: Zápy 251, 250 61 Zápy, okres-Praha-východ
V zastoupení: Ing. Martin Fučík - jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČ: 47052945
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Webové stránky: www.stavokomplet.cz
Datová schránka: n834kd3

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

Dne 20. 6. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 0093/2023 (dále jen „Smlouva“), v návaznosti na výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „**Sanace retenční nádrže v ul.Seifertova v Brandýse nad Labem**“. Ke Smlouvě byl dne 31.1.2024 uzavřen dodatek č. 1.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 003 – dále jen „Změnový list“). U Změnového listů se jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Při realizaci bylo zjištěno, že u jižní a západní stěny nádrže nestačí provést reprofilaci stěn cementovou sanační maltou spolu se stěrkou k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm. Části stěn byly porušeny zemním tlakem a na několika místech potrhány. Pro záchranu nádrže nebyla nádrž navýšena a byla přepracována projektová dokumentace. Dle statického výpočtu byly obě stěny nově zhotoveny z železobetonu do původní výše. Nutnost zachování původní výšky nádrže byla důvodem k umístění prostoru k čištění do ulice Seifertova. Uvedená opatření souvisí i se změnou umístění dlažby zpevněných ploch.

Předmětem úprav díla jsou změny terénních úprav vzhledem ke změně nivelety stěny retenční nádrže plynoucí ze statického návrhu provizorního zajištění stěny a záměny nášlapných vrstev za kamennou dlažbu. Taktéž ubylo plocha určených k sanaci z důvodů přibetonování nové stěny pro její statické zpevnění.

2. Předmět dodatku

2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné smlouvy:

2.1.1. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. smlouvy se celé nahrazují následujícím novým zněním:

„3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnových listech k dodatku č. 1 a 2 smlouvy, které tvoří jejich přílohu.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Původní celková cena díla bez DPH	2.774.052,73 Kč	
<i>Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>	<i>Dodatek č. 1: -1.077.357,- Kč</i> <i>Dodatek č. 2: -519.051,- Kč</i>	
<i>Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>		<i>Dodatek č. 1: 1.167.537,- Kč</i> <i>Dodatek č. 2: 160.685,- Kč</i>
Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)	-1.596.408,- Kč	1.328.222,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě (bez DPH)	90.180,- Kč	
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke smlouvě (bez DPH)	-358.366,- Kč	
Celková cena díla bez DPH	2.505.866,73 Kč	

Výše DPH celkové ceny díla	526.232,01 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.032.098,74 Kč

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **2.505.866,73 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony pět set pět tisíc osm set šedesát pět korun českých a sedmdesát tři haléřů českých); (dále jen „**cena za dílo**“).

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem na svém jednání č.87 dne 4.7.2024 číslo usnesení RM/2024/87/11.
- 3.7. Přílohy:
Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 003

Objednatel



Digitálně podepsal
Petr Soukup
Datum: 2024.07.18
13:31:35 +02'00'

.....
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Petr Soukup, starosta města

Zhotovitel



Digitálně podepsal
ing. Martin Fučík
Datum: 2024.07.17
12:05:10 +02'00'

.....
STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
ing. Martin Fučík, jednatel