



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

## **DODATEK č.3**

**„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa,  
DÚR/IČ k ÚR“**

**ISPROFOND 521 152 1004**

05/2024

**Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo (Souhrn smluvních dohod) č. objednatele: 937/00066001/2018, č. zhotovitele: 396817-CZT-001)**  
**ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatku č.1 a 2 (dále jen „Smlouva“)**  
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též „**občanský zákoník**“) mezi následujícími smluvními stranami

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy Objednatele: 937/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „**MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa**“

**tvořená společníky:**

**I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00  
IČO: 48588733,  
DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Bankovní spojení HSBC France - pobočka Praha, č. účtu:  
zastoupena: Ing. Michal Babič.a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatelé

**II. MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,  
CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska  
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

**MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka**

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 27155048,

DIČ: 27155048

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek, Ph.D.

### **Jejímž jménem jedná Vedoucí účastník společnosti**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

IČO: 48588733,

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Bankovní spojení HSBC France - pobočka Praha, č. účtu:

zastoupena: Ing. Radkem Buckem, Ph.D., a Ing. Janem Loškem, Ph.D.,  
jednatelé

č. smlouvy Zhotovitele: **396817-CZT-001**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“)

Název akce: „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR**“

## **Článek 1.**

### **Předmět Dodatku č. 3**

1. Smluvní strany uzavřely dne **29.3.2018** prováděcí smlouvu č. 937/00066001/2018, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR**“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě v Příloze A – Rozsah Služeb, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 03. 2020 a Dodatku č.2 z 27.10.2020 (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 k této Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“)
2. Předmětem Dodatku č.3 je:
  - A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění
    - úprava Zvláštních obchodních podmínek - Přílohy A. – Rozsah služeb

Zvláštní obchodní podmínky - Příloha A. – Rozsah služeb – I. Požadavky na obsah projektové dokumentace v odstavci „Doplňující požadavky na zpracování DÚR“ dle dodatku 1 a 2 jehož náplň je dodatkem 3 doplněna o:

V průběhu projednání záměru se zadavatel rozhodl pozměnit technické řešení v oblasti stávající komunikace II/608 u obce Kozomín. Jedná se o :

- Rozšíření stávající komunikace II/608 od křižovatky s III/0081 směrem k obci Kozomín na 2+1 jízdní pruh z důvodů kapacity navrhované okružní křižovatky s III 0081 a z důvodu samostatného odbočovacího a výjezdového pruhu do RP Kozomín.
- Rozšíření se projeví až na hranici obce Kozomín, kde je ukončeno Okružní křižovatkou v místě stávající křižovatky II/608 na odbočce do obce Kozomín. Délka úpravy je cca 350 m
- Součástí je souběžný chodník/cyklostezka která je jednou z podmínek obce Kozomín
- Termín na doplnění dokumentace jsou 2 měsíce od podpisu dodatku.
- V návaznosti na výše uvedené a dále na ustanovení čl. 25.1 (Ztížení nebo zdržení služeb) VOP se Smluvní strany dohodly na prodloužení dodání části díla spočívající v podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Daná část díla má být tedy v souladu s tímto dodatkem č.3 provedena 1 měsíc po odevzdání doplněné části dokumentace.

Jedná se o nepodstatnou změnu podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ realizovanou z důvodu vhodnějšího řešení napojení dotčených komunikací.

## Článek 2.

V návaznosti na zvýšení rozsahu služeb specifikované v článku 1. tohoto Dodatku č. 3. se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny:

Rekapitulace ceny služeb:

Původní cena	4 403 700,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny z dodatku 1 a 2:	481 600,00 Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny služeb dle Dodatku č. 3 činí</u>	<u>407 400,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena služeb	5 292 700,00 Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny je obsažena v aktualizovaném Oceněném soupisu služeb, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku č.3.

Ostatní termíny uvedené ve Smlouvě zůstávají beze změny.

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1 - Oceněný soupis služeb.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_

Ing. Michal Babič  
Ing. Jan Loško, Ph.D.  
jednatelé

## Příloha č. 1

**úprava trasování s ohledem na změny vyvolané koordinací s RP Kozomín**

<b>Stavební objekt</b>	<b>počet hodin (předpoklad)</b>	<b>poznámky</b>
SO101	36	Nutné úpravy nároží křižovatky či jiná prověření
SO102	200	Přetrasování Směrového a výškového vedení vč. TOK, doplnění OK a trasy v délce 100m
SO174	52	úprava trasování chodníku vč. úpravy vjezdu k RP Kozomín
SO343	34	úprava vedení přeložky vodovodu (nové výkresy vč. TZ a přílohy STZ pro daný SO)
SO344	16	úprava vedení přeložky vodovodu (nové výkresy vč. TZ a přílohy STZ pro daný SO)
SO412	16	úprava vedení přeložky IS - nadzemního vedení vysokého napětí
SO432	16	úprava rozsahu ochrany IS
SO494	16	úprava rozsahu ochrany IS
DIO	40	Změna navržených plánů DIO vč. úpravy navržených provizorních komunikací
Studie předcházející potvrzení návrhu změny PD	116	Vstupní technické prověření vč. projednání a odsouhlasení s investorem a zástupci RP Kozomín, Situační návrh napojení komunikací pro pěší podél celé úpravy SO102 vč. prověření výškového vedení a možnosti provedení hmatových úprav dle legislativy, Dopravně inženýrské posouzení návrhu změny PD vč. změny předpokládaného nárůstu intenzit dopravy Úprava hlavní trasy SO, Situační koncept OK vč. napojení na stávající stopu komunikace, koncepční řešení vjezdu
Aktualizace IČ	40	Aktualizace podkladů pro IČ a nové žádosti pro DOSS k změněné části PD
	<b>582</b> <b>407400</b>	<b>h</b> <b>Kč</b>

Pozn.: Součástí cenového rozsahu jsou i kompletace v tištěné verzi pro IČ