

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: **Vysoké učení technické v Brně**
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba: xxxxx xxxxx, , e-mail: xxxxx@xxxxx.xx,
tel.: +xxx xxxxx xxxxx

a

ZHOTOVITEL

Název: **Elprocon 21, s.r.o.**
Sídlo: Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C80568
Statutární orgán: Jiří Sztokowski, prokura
IČ: 08730504
DIČ: CZ0873054
Kontaktní osoba: xxxxx xxxxx, , e-mail: xxxxx@xxxxx.xx,
tel.: +xxx xxxxx xxxxx

(společně dále jen „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 012533/2024/00, uzavřené dne 1.7.2024 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází k rozšíření rozsahu prováděného díla, a to o objekt – budovu U3, nacházející se v areálu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, na adrese Údolní 244/53, 602 00 Brno (dále jen „budova U3“).
- 2) Zhotovitel je v souvislosti s výše uvedeným povinen provést kontrolu systému vytápění rovněž u budovy U3 a vypracovat k ní Zprávu ve smyslu čl. 1 odst. 2 Smlouvy v souladu s Vyhláškou č. 38/2022, a to ve lhůtě pro předání díla dle Smlouvy.
- 3) V souvislosti s rozšířením rozsahu prováděného díla se cena díla **navyšuje** o částku odpovídající kontrole systému vytápění budovy U3 a vypracování Zprávy k ní, a to o **12 000 Kč bez DPH**.
- 4) Smluvní strany tímto dodatkem rovněž potvrzují, že Zhotovitel v souladu s čl. 1 odst. 3 a 4 Smlouvy posoudil a písemně sdělil Objednateli, ke kterým systémům vytápění Objednatele se vztahuje povinnost vypracovat Zprávu v souladu s Vyhláškou č. 38/2022 a ke kterým nikoliv. Doručením písemného sdělení zanikla povinnost provést kontrolu a vytvořit Zprávu k systémům vytápění u těch systémů vytápění, ke kterým se povinnost vypracování Zprávy dle Vyhlášky č. 38/2022 nevztahuje. V souvislosti s uvedeným rovněž zanikl nárok Zhotovitele na zaplacení části ceny díla za provedení kontroly a vytvoření Zprávy k těmto systémům vytápění. Cena díle dle Smlouvy se tedy dle tohoto odstavce **ponížila o 168 000 Kč bez DPH**.
- 5) Smluvní strany potvrzují, že po navýšení ceny díla z důvodu rozšíření rozsahu díla o částku dle odst. 3 tohoto článku Dodatku a po ponížení ceny díla o částku uvedenou v odst. 4 tohoto článku Dodatku činí cena díla, na kterou bude Zhotovitel dle čl. V Smlouvy oprávněn vystavit fakturu, **1 426 000 Kč bez DPH**.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně

Za Objednatele

Digitálně podepsala 22.7.2024

v zastoupení Ing. Lenka Jarmarová

Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka

V Brně

Za Zhotovitele

Digitálně podepsal 16.7.2024

Ing. Jiří Szotkowski

Jiří Szotkowski
prokura