

# Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy zhotovitele: 200800, číslo smlouvy objednatele 215/16/PEN

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Zoologická zahrada hlavního města Prahy  
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7  
IČ: 00064459  
DIČ: CZ00064459  
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** VW WACHAL a.s.  
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba, tel., e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení a č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.6.2016 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem „**Technické zázemí – V. etapa**“, která byla doplněna dne 10.11.2016 Dodatkem č. 1 a dne 21.4.2017 Dodatkem č.2.
- Po vzájemné dohodě upravují smluvní strany smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 3.

## III. Předmět dodatku

- Předmětem díla vymezený v článku III. smlouvy o dílo se doplňuje a rozšiřuje o další stavební práce, dodávky a služby, které nebyly původně sjednaným předmětem díla (dále také jako „vícepráce“), a omezuje se a snižuje o stavební práce, dodávky a služby, které sice byly součástí původně sjednaného předmětu díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (dále také jako „méněpráce“) v rozsahu přílohy č. 1.

## IV. Doba plnění

- V důsledku změny předmětu díla se mění termíny dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla uvedené v článku V. odst. 1 smlouvy o dílo a to takto:
 

- Dokončení stavebních prací:	14.7.2017
- Předání a převzetí díla:	15.8.2017

2. Společně se změnou termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla zpracoval zhotovitel aktualizovaný harmonogram plnění díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a nahrazuje původní harmonogram plnění díla.

## V. Cena za dílo

1. V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	23.474.720,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 1	897.490,60 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 399.305,27 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 2	508.260,16 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 2	- 73.716,27 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 3	2.246.355,55 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 3	- 75.297,10 Kč bez DPH

**Nová cena díla celkem bez DPH 26.578.507,67 Kč bez DPH**

Slovy: „dvacetšestmilionůpětsetsedumdesátosumtisícšestsetsedumkorunšedesátsedumhaléřů“ českých

DPH (21%)	5.581.486,61 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	32.159.994,28 Kč

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 3, jsou srozuměny s jeho obsahem, právy a povinnostmi z něj vyplývajícími, a na znamení, že je tento dodatek projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 3 obsahuje 2 strany základního textu a přílohy dle níže uvedeného seznamu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto její přílohy:
  - Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů víceprací a méněprací včetně oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
  - Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla

V Praze dne 28-06-2017

V Kroměříži dne 26-06-2017

Za objednatele:  
Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Za zhotovitele:  
VW WACHAL a.s.

VW WACHAL a.s. -43-

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17  
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976  
5567225; DIČ CZ25567225

Mgr. Miroslav Bodek  
ředitel

Ing. Vladimír Wachal  
statutární ředitel



200 800	"ZOO Praha"		Příloha č.1 Dodatku č.3	
	<b>Rekapitulace VCP a MP</b>			
<b>Čís.rozp.</b>	<b>Název</b>	<b>Rozdělení na VCP/MNP</b>		
		<b>Celková cena</b>	<b>VCP</b>	<b>MNP</b>
ZL018	Doplnění komunikací - jižní fasáda	234 398,44	234 398,44	0,00
ZL019	Komunikace opěrné zídky + zemní práce+ vsakovací jámka	323 790,62	349 927,62	26 137,00
ZL020	Přípojka SIL + SLP + zemní práce	119 036,20	147 188,69	28 152,49
ZL021	Doplnění požárních klapek VZT + úprav tras WC	28 954,72	28 954,72	0,00
ZL022	Revize nouzových svítidel	10 143,20	10 143,20	0,00
ZL023	Úprava pavlače - doplnění U rámu pro VZT 3	16 653,25	16 653,25	0,00
ZL024	Oplechování fasády	119 305,16	119 305,16	0,00
ZL025	Napájení filtrační jednotky	8 275,70	8 275,70	0,00
ZL026	Šatní skříně - doplnit kusy	505 355,20	505 355,20	0,00
ZL028	Změna trasy kanalizační přípojky	6 526,39	6 526,39	0,00
ZL030	Doplnění posuvných regálů do m.č. 2.26, 2.27	725 000,00	725 000,00	0,00
ZL031	Změny a doplnění SLP rozvodů	73 619,57	94 627,18	21 007,61
	<b>Navýšení dle dodatku č.2 celkem bez DPH</b>	<b>2 171 058,45</b>	<b>2 246 355,55</b>	<b>75 297,10</b>
		<b>Celková cena</b>	<b>VCP</b>	<b>MNP</b>
	Cena dle základní smlouvy bez DPH	23 474 720,00 Kč		
	Navýšení dle dodatku č.1 celkem bez DPH	498 185,33 Kč	897 490,60 Kč	399 305,27 Kč
	Navýšení dle dodatku č.2 celkem bez DPH	434 543,89 Kč	508 260,16 Kč	73 716,27 Kč
	Navýšení dle dodatku č.3 celkem bez DPH	2 171 058,45 Kč	2 246 355,55 Kč	75 297,10 Kč
	<b>Cena dle dodatku č.3 bez DPH</b>	<b>26 578 507,67 Kč</b>		
	<b>DPH 21%</b>	<b>5 581 486,61 Kč</b>		
	<b>Cena dle dodatku č.3 vč. DPH</b>	<b>32 159 994,28 Kč</b>		

VW WACHAL a.s. -43-  
ova 220/17  
ložka 2976  
Z25567225







# Změnový list

## Technické zázemí - V.etapa ZOO Praha

Změnový list č. 18

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>234 398,44 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena Víceprací bez DPH	234 398,44 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění komunikací - jižní fasáda

DOKUMENTACE:

zápis z KD č.41

POPIS ZMĚNY:

Bourání stávající živičné komunikace a provedení komunikace nové s krytem ze zámkové dlažby.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Práce dle požadavku investora nad rámec projektu

VLIV NA TERMÍN:

Změna má vliv na termín dokončení díla

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

VW  
767 01 K  
OR-KS E  
IČO 2556

Dne: 15. 06. 2017

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 15. 06. 2017

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):

dne: 15. 06. 2017


VYJÁDŘENÍ INVESTORA:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na reali


dne: 15. 06. 2017



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 800</b>	Zakázka <b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL018</b>	Název rozpočtu <b>Doplnění komunikací - jižní fasáda</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>15. 06. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>15. 06. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 234 398,44 Kč
		DPH 49 223,67 Kč
		DPH 21% 49 223,67 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) 283 622,11 Kč</b>

Poznámka:

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha  
**Rozpočet:** ZL018: Doplnění komunikací - jižní fasáda  
**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL018: Doplnění komunikací - jižní fasáda</b>	<b>234 398,44</b>	<b>49 223,67</b>	<b>283 622,11</b>
<b>01: Příprava uzemí</b>	<b>149 971,03</b>	<b>31 493,92</b>	<b>181 464,94</b>
1: Zemní práce	62 872,82	13 203,29	76 076,11
96: Bourání konstrukcí	87 098,21	18 290,62	105 388,84
<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>	<b>84 427,41</b>	<b>17 729,76</b>	<b>102 157,17</b>
5: Komunikace	77 598,66	16 295,72	93 894,38
99: Staveništní přesun hmot	6 828,75	1 434,04	8 262,79
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>234 398,44</b>		
<b>DPH</b>	<b>49 223,67</b>		
DPH 21 % ze základny: 234 398	49 223,67		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>283 622,11</b>		



**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha  
**Rozpočet:** ZL018: Doplnění komunikací - jižní fasáda  
**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL018: Doplnění komunikací - jižní fasáda</b>						<b>234 398,44</b>
<b>01: Příprava uzemí</b>						<b>149 971,03</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>62 872,82</b>
1.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	163,4	10,30	1 683,02
Výkaz výměr: zhutnění pláně; 163,4				163,400		
2.	113108306.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 6cm	m2	84,9	105,00	8 914,50
Výkaz výměr: Asfaltový nájezd; 84,9				84,900		
3.	113108312.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 12cm	m2	163,4	204,50	33 415,30
Výkaz výměr: Odstranění asfaltového krytu; 163,4				163,400		
4.	113108318.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 18cm	m2	54,43	346,50	18 860,00
Výkaz výměr: Podkladní asfalt; 54,43				54,430		
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>87 098,21</b>
43.	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	122,501	36,00	4 410,04
44.	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 715,014	5,00	8 575,07
45.	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	122,501	45,00	5 512,55
46.	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	122,501	560,00	68 600,56
<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>						<b>84 427,41</b>
<b>5: Komunikace</b>						<b>77 598,66</b>
84.	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - Nová položka - cena RTS CÚ 16/II	m2	163,4	109,50	17 892,30
Výkaz výměr: Doplnění skladby; 163,4				163,400		
85.	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vč.dodávky drtě 4/8mm tl.4cm	m2	163,4	180,00	29 412,00
Výkaz výměr: Změna ploch jižní fasáda: zámková dlažba; 163,4				163,400		
91.	59245289	Dlažba betonová přírodní hladká 20x20x8cm standard 5.1.	m2	168,302	180,00	30 294,36
Výkaz výměr: prořez 3%; 163,4*1,03				168,302		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>99: Staveništní přesun hmot</b>						<b>6 828,75</b>
149.	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	75,875	90,00	6 828,75



# Změnový list

## Technické zázemí - V.etapa ZOO Praha

Změnový list č. 19

Cena celkem bez DPH

323 790,62 Kč

Cena méněprací bez DPH

26 137,00 Kč

Cena Víceprací bez DPH

349 927,62 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Úprava komunikací

DOKUMENTACE:

zápis z KD č.41

POPIS ZMĚNY:

Práce dle požadavku investora, doplnění projektu AD.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Práce dle požadavku investora nad rámec projektu

VLIV NA TERMÍN:

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

757

CR

IČO

Dne: 26.4.2017

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 27.4.2017

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):


dne: 27.4.2017

VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě

dne: 27.4.2017

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 800</b>	<b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL019</b>	<b>Úprava komunikací</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>26. 04. 2017</b>  <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><i>Razítko a podpis</i></p>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>27. 04. 2017</b>  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; min-height: 50px;"></div>
---	--

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	323 790,62 Kč
DPH	67 996,03 Kč
DPH 21%	67 996,03 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>391 786,66 Kč</b>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL019: Úprava komunikací

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL019: Úprava komunikací</b>	<b>323 790,62</b>	<b>67 996,03</b>	<b>391 786,66</b>
01: Příprava uzemí	220 607,77	46 327,63	266 935,40
1: Zemní práce	201 109,66	42 233,03	243 342,69
96: Bourání konstrukcí	19 498,10	4 094,60	23 592,71
02: Technické zázemí V.etapa - stavební část	103 182,86	21 668,40	124 851,26
1: Zemní práce	21 729,55	4 563,21	26 292,76
5: Komunikace	55 643,73	11 685,18	67 328,91
91: Doplnující práce na komunikaci	12 961,00	2 721,81	15 682,81
99: Staveništní přesun hmot	12 848,58	2 698,20	15 546,78
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>323 790,62</b>		
<b>DPH</b>	<b>67 996,03</b>		
DPH 21 % ze základny: 323 791	67 996,03		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>391 786,66</b>		

Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL019: Úprava komunikací

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL019: Úprava komunikací</b>				<b>323 790,62</b>
		<b>01: Příprava uzemí</b>				<b>220 607,77</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>201 109,66</b>
1.	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	12,692	259,00	3 287,29
		Výkaz výměr: Násypy pro vyrovnání zemní pláně (plocha * průměrná výška)		-		
		Západ: 65,85*0,165		10,865		
		Východ: 20,3*0,09		1,827		
2.	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	86,15	35,90	3 092,79
		Výkaz výměr: Násypy pro vyrovnání zemní pláně (plocha);		-		
		Západ: 65,85		65,850		
		Východ: 20,3		20,300		
3.	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	327,116	65,00	21 262,51
		Výkaz výměr: Odkopávky vyrovnání terénu (průměrná výška*plocha);		-		
		Jih: 0,365*197,9		72,234		
		Východ: 0,515*84,6		43,569		
		Západ: 0,245*263,4		64,533		
		Sever: 0,775*115,6		89,590		
		Odkopávka v ploše doplněných komunikaci: 163,4*0,35		57,190		
4.	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	163,558	5,00	817,79
		Výkaz výměr: 327,115/2		163,558		
5.	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	42,62	40,00	1 704,80
		Výkaz výměr: Svahování severní část;		-		
		(8,68+3,52+9,11)*2,0		42,620		
6.	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	18,108	33,00	597,56
		Výkaz výměr: Rozebírání pásu 40 cm napojení na stávající dlažbu;		18,108		
		(25,79+17,11+2,37)*0,4				
7.	113107132.	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	58,62	857,00	50 237,34
		Výkaz výměr: Odstranění betonového podkladu, plocha u šachet; 58,62		58,620		
8.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	314,423	77,00	24 210,57
9.	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 572,115	8,00	12 576,92
		Výkaz výměr: 314,423*5		1 572,115		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	314,423	10,00	3 144,23
11.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	314,423	255,00	80 177,87
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>19 498,10</b>
42.	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,0	1 450,00	5 800,00
Výkaz výměr: Odstranění betonových patek pod plochou u šachet; 4*1,0				4,000		
43.	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,384	36,00	1 489,82
44.	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	579,376	5,00	2 896,88
Výkaz výměr: 41,384*14				579,376		
45.	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,384	45,00	1 862,28
47.	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	41,384	180,00	7 449,12
<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>						<b>103 182,86</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>21 729,55</b>
1.	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,628	161,00	1 550,11
Výkaz výměr: Rýha pro podezdívku; 8,78*0,4*0,5				1,756		
Rýha pro napojení vpusti; 16,4*0,6*0,8				7,872		
2.	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,814	5,00	24,07
Výkaz výměr: 9,628/2				4,814		
3.	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,25	761,00	3 995,25
Výkaz výměr: Vsak vody; 3,0				3,000		
Uliční vpust; 1,5*1,5*1,0				2,250		
4.	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,625	5,00	13,13
Výkaz výměr: 5,25/2				2,625		
5.	952Cp1010-006	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	2,952	587,50	1 734,30
Výkaz výměr: Lože přípojky uliční vpusti; 16,4*0,6*0,3				2,952		
6.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,667	78,50	758,89
Výkaz výměr: Zpětný zásyp po vykopaných patkách; 1,0*3				3,000		
Zásyp rýhy přípojky uliční vpusti; 16,4*0,6*0,5				4,920		
Zásyp uliční vpusti; 1,5*1,5*1,0-pi*0,4^2*1,0				1,747		
7.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,211	77,00	401,25
8.	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	26,105	8,00	208,84

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: 5,221*5				26,105		
9.	171201201R00_01	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,221	10,00	52,21
10.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,221	255,00	1 331,36
11.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	15,0	62,40	936,00
Výkaz výměr: Geotextilie vsak; 15				15,000		
12.	457532111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	3,0	1 060,00	3 180,00
Výkaz výměr: Výplň vsakovací šachty; 3				3,000		
13.	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	31,2	72,20	2 252,64
Výkaz výměr: Doplnění ornice v místech nezpevněných ploch;31,2				31,200		
14.	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,984	530,00	5 291,52
Výkaz výměr: 0,2*31,2*1,6				9,984		
<b>5: Komunikace</b>						<b>55 643,73</b>
1.	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	57,19	605,00	34 599,95
Výkaz výměr: Kufr jižní plocha; 163,4*0,35				57,190		
2.	596215040R00	V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. skladba St2:768	m2	11,858	180,00	2 134,44
Výkaz výměr: Odpočet neprováděných ploch; -6,25				- 6,250		
Pás napojení na stávající dlažbu;18,108				18,108		
3.	59701Rpol	Žlab odvodňovací z polymer.betonu, dl.1000 mm, C250 sv.š.100mm, v. 150-200 mm,spád 0,5%, standard - 5.3.	kus	-2,0	1 211,00	- 2 422,00
Výkaz výměr: Výměra SOD; -18				- 18,000		
Výměra úprava; 16				16,000		
4.	597072108R00	Čelní stěna žlabu s nátrubkem DN 110,v.175-225mm standard 5.3.	kus	-1,0	560,00	- 560,00
Výkaz výměr: Výměra SOD; -2				- 2,000		
Výměra úprava; 1				1,000		
5.	59702191Rpol	Přechodový adaptér pro změnu toku - T kus mezi žlaby z polymer.betonu, C250	kus	1,0	1 560,00	1 560,00
Výkaz výměr: Napojení T; 1				1,000		
6.	59702Rpol	Krycí rošt žlabu, zatížení C 250, dl. 500 mm rošt mřížkový, nerez ocel, oka 30/10,standard 5.3	kus	-4,0	653,00	- 2 612,00
Výkaz výměr: Původní výměra; -36				- 36,000		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Nynější výměra; 32		32,000		
7.	597072193R00	Příplatek ke žlabu za únosnost lože C 250	m	-2,0	150,00	-300,00
8.	59245289	Dlažba betonová přírodní hladká 20x20x8cm standard 5.1.	m2	11,977	180,00	2 155,78
		Výkaz výměr: 11,858*1,01		11,977		
9.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,0	1 640,00	4 920,00
		Výkaz výměr: Zvýšení polohy stávajících vpustí; 3		3,000		
10.	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční	kus	1,0	1 080,00	1 080,00
11.	895941111A	Vpust kanalizační uliční betonová	kpl	1,0	7 680,00	7 680,00
12.	72101a150.	Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 150	m	16,4	396,68	6 505,55
		Výkaz výměr: Napojení vpusti; 16,4		16,400		
13.	721173403R	Napojení potrubí DN 150 - zasekání, utěsnění, obetonování	kus	1,0	902,00	902,00
		Výkaz výměr: Napojení potrubí vpusti na stávající; 1		1,000		
<b>91: Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>12 961,00</b>
1.	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-73,0	181,00	-13 213,00
		Výkaz výměr: Výměra SOD; -148		-148,000		
		Výměra úprava; 72+3		75,000		
2.	348262044	Plot z betonových bloků zeď š. do 200mm jednořadá z bloků vel. do 0,08 m2 hladkých přírodních	m2	14,13	1 530,00	21 618,90
		Výkaz výměr: Podezdívka oplocení u vrátnice; (0,9+4,8+3,3)*1,57		14,130		
3.	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	9,0	434,00	3 906,00
		Výkaz výměr: Plotová stříška obezdívky; (0,9+4,8+3,3)		9,000		
4.	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,938	1 950,00	7 679,10
		Výkaz výměr: Výměra SOD; -4,44		-4,440		
		Výměra úprava - potřeba 0,1m3/bm obrubníku; 75*0,1		7,500		
		Podkladní beton podezdívky; 8,78*0,5*0,2		0,878		
5.	59217504	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm standard 5.2.	kus	-74,0	95,00	-7 030,00
		Výkaz výměr: Výměra SOD; -151		-151,000		
		Výměra úprava; 74+3		77,000		
<b>99: Staveništní přesun hmot</b>						<b>12 848,58</b>
149.	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	142,762	90,00	12 848,58

Poř.

Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

---



# Změnový list

## Technické zázemí - V.etapa ZOO Praha

Změnový list č. 20

Cena celkem bez DPH

119 036,20 Kč

Cena méněprací bez DPH

28 152,49 Kč

Cena Víceprací bez DPH

147 188,69 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Přípojka SILP + SLP

DOKUMENTACE:

zápis z KD č.41

POPIS ZMĚNY:

Doplnění části přípojky SILP + SLP chybějící v projektu

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Položky chybějící v projektu

VLIV NA TERMÍN:

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

VW WACHAL  
767 01 Kroměříž, T  
OR-KS Brno, odd. B  
IČO 25567225; DIČ

dne: 26.4.2017

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 27.4.2017

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):


dne: 27.4.2017

VYJÁDŘENÍ INVESTORA:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne: 27.4.2017

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 800</b>	<b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL020</b>	<b>Přípojka SILP + SLP</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Formáček Petr</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>26. 04. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>27. 04. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">119 036,20 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">24 997,60 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">24 997,60 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
		<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">144 033,80 Kč</span></b>

**Poznámka:**



Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL020: Přípojka SILP + SLP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL020: Přípojka SILP + SLP</b>	<b>119 036,20</b>	<b>24 997,60</b>	<b>144 033,80</b>
04: Elektroinstalace	119 036,20	24 997,60	144 033,80
01 SILP: SILNOPROUD	12 630,00	2 652,30	15 282,30
04 SLAB: SLABOPROUD	16 299,86	3 422,97	19 722,83
06 HZS: HZS	1 500,00	315,00	1 815,00
08 ZEMP: ZEMNÍ PRÁCE	50 305,05	10 564,06	60 869,12
5: Komunikace	16 228,98	3 408,09	19 637,07
799: Ostatní	10 270,68	2 156,84	12 427,52
96: Bourání konstrukcí	9 135,56	1 918,47	11 054,02
99: Staveništní přesun hmot	2 666,07	559,87	3 225,94
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>119 036,20</b>		
<b>DPH</b>	<b>24 997,60</b>		
DPH 21 % ze základny: 119 036	24 997,60		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>144 033,80</b>		

Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL020: Přípojka SILP + SLP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL020: Přípojka SILP + SLP</b>						<b>119 036,20</b>
<b>04: Elektroinstalace</b>						<b>119 036,20</b>
<b>01 SILP: SILNOPROUD</b>						<b>12 630,00</b>
1.	210 80-2646	Kabel AYKY-J 3x120+70	m	24,036	174,00	4 182,33
Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -50				- 50,000		
Nové řešení přípojky SLP;				74,036		
(4,6+36,28+1,48+3,96+7,09+8,77+2,5+5,2+2,0)*1,03						
2.	388996141.R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	66,68	75,10	5 007,67
Výkaz výměr: Nové řešení; 66,68				66,680		
3.	210040613	Montáž spojů nn - spojka kabelu AYKY-J 3x120+70	kus	1,0	3 440,00	3 440,00
Výkaz výměr: Prodlužování kabelu přípojky NN; 1				1,000		
<b>04 SLAB: SLABOPROUD</b>						<b>16 299,86</b>
1.	220 50-0861_01	Ukončení optického kabelu 8 vláken multi mode 50/125um - na patch panelu	ks	- 1,0	250,00	- 250,00
Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -1				- 1,000		
2.	220 50-1081	Optický kabel 8 vláken single mode 9/125	m	- 95,0	42,55	- 4 042,25
Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -95				- 95,000		
3.	220 26-0553..	Lišta LV 40x40	m	6,0	77,86	467,16
Výkaz výměr: Původní řešení; -40				- 40,000		
Nové řešení; 46				46,000		
4.	220502012R	Propojovací krabice MIS	ks	2,0	1 580,00	3 160,00
5.	220 50-1082	Optický kabel 12 vláken single mode 9/125	m	142,14	51,30	7 291,78
Výkaz výměr: Nové řešení; 138*1,03				142,140		
6.	34121605	Kabel sdělovací TCEKPFLE 10x4x0,4	m	87,55	48,70	4 263,69
Výkaz výměr: přípojka telefonu; 85*1,03				87,550		
7.	34121608	Kabel sdělovací TCEKPFLE 5x4x0,6	m	87,55	52,30	4 578,87
Výkaz výměr: Přípojka MaR; 85*1,03				87,550		
9.	210 80-0105_04	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	54,59	26,50	1 446,64
Výkaz výměr: 53*1,03				54,590		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	210 80-0105_04A	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	54,59	33,60	1 834,22
		Výkaz výměr: 53*1,03		54,590		
11.	220 50-0094	Ochrana sváru	ks	- 8,0	56,28	- 450,24
		Výkaz výměr: Odpočet; -8		- 8,000		
12.	220 50-1010	Měření vláken z obou stran reflektometricky a přímou	ks	- 8,0	250,00	- 2 000,00
		Výkaz výměr: Odpočet; -8		- 8,000		
<b>06 HZS: HZS</b>						<b>1 500,00</b>
1.	P210-HZS_03	Práce ve stávající přípojkové kabelové skříni, doplnění pojistek	ks	- 1,0	1 600,00	- 1 600,00
		Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -1		- 1,000		
2.	P210-HZS_03A	Práce ve stávající přípojkové kabelové skříni, doplnění pojistek (málo prostoru na připojení, větší - náročnost zapojení, eventuelní přepojení stávajícího vývodu 80A do horní řady pojistek)	ks	1,0	3 950,00	3 950,00
5.	P210-HZS_04	Napojení na stávající rozvod slaboproudu	ks	- 1,0	850,00	- 850,00
		Výkaz výměr: Odpočet; -1		- 1,000		
<b>08 ZEMP: ZEMNÍ PRÁCE</b>						<b>50 305,05</b>
1.	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.70cm tř.z.4	m	- 48,0	220,00	- 10 560,00
		Výkaz výměr: odpočet původního řešení;-48		- 48,000		
2.	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	33,346	1 150,00	38 347,44
		Výkaz výměr: Výkop společné přípojky v komunikacích; (4, 6+36, 28+7, 09+8, 77+2, 5+3, 96+1, 48+3, 29+1, 5) *0, 6*0, 8		33,346		
3.	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	16,673	243,00	4 051,54
		Výkaz výměr: 33,346/2		16,673		
4.	5470420022	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	21,47	65,00	1 395,55
		Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -48		- 48,000		
		Lože společné přípojky; 69,47		69,470		
5.	5470460012_01	Plastová chránička pro optický kabel HDTE 40	m	96,0	55,00	5 280,00
		Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -10		- 10,000		
		Chránička optického kabelu; 53		53,000		
		Chránička kabelu přípojky telefonu + MaR; 53		53,000		
6.	5470460012	Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm	m	21,47	11,00	236,17
		Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -48		- 48,000		
		Krytí společné přípojky; 69,47		69,470		
7.	5470560164	Zához kabelové rýhy 35x70cm	m	- 48,0	140,00	- 6 720,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -48		- 48,000		
8.	174101102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	29,178	338,00	9 862,16
		Výkaz výměr: Zásyp společné přípojky v komunikacích; 33,346-4,168		- 29,178		
9.	5470620014	Provizorní úprava terénu	m2	- 48,0	35,00	- 1 680,00
		Výkaz výměr: Odpočet původního řešení; -48*1		- 48,000		
10.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,168	77,00	320,95
		Výkaz výměr: Odvoz zeminy; (4,6+36,28+7,09+8,77+2,5+3,96+1,48+3,29+1,5)*0,6*0,1		- 4,168		
11.	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20,84	8,00	166,72
		Výkaz výměr: 5*4,168		20,840		
12.	171201201R00_01	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,168	10,00	41,68
13.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,168	255,00	1 062,84
14.	210010102R	Dodávka + montáž protahovací šachty	kpl	1,0	8 500,00	8 500,00

#### 5: Komunikace

16 228,98

1.	591100031	Komunikace ze zámkové dlažby tl. 8 cm - rozebrání + oprava	m2	62,18	261,00	16 228,98
		Výkaz výměr: Rozebrání dlažby + zpětné zadlaždění; (4,6+36,28+3,96+1,48+7,09+8,77)*1,0		- 62,180		

#### 799: Ostatní

10 270,68

1.	944311111	Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	m	124,36	33,60	4 178,50
		Výkaz výměr: Ochranné ohrazení klem výkopu; (4,6+36,28+7,09+8,77+3,96+1,48)*2		124,360		
2.	944311211	Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	1 741,04	1,05	1 828,09
		Výkaz výměr: Příplatek 14 dní; 124,36*14		1 741,040		
3.	944311811	Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 1,5 m	m	124,36	25,80	3 208,49
4.	119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,0	186,00	372,00
5.	119002124	Příplatek k přechodové lávce délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu za - první a ZKD den použití	kus	28,0	17,20	481,60
		Výkaz výměr: 14 dní užití; 2*14		28,000		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,0	101,00	202,00
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>9 135,56</b>
1.	113107133.	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	0,9	1 030,00	927,00
Výkaz výměr: Odstranění betonového podkladu ve výkopu přípojky; 0,6*1,5				0,900		
2.	113153111	Odstranění podkladů zpevněných ploch ze šterkopísku stabilizovaného cementem	m3	2,187	3 070,00	6 714,09
Výkaz výměr: Odstranění KZC ve výkopu přípojky; 24,3*0,6*0,15				2,187		
43.	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,515	36,00	162,54
44.	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,21	5,00	316,05
Výkaz výměr: 4,515*14				63,210		
45.	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,515	45,00	203,18
47.	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	4,515	180,00	812,70
<b>99: Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 666,07</b>
149.	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	29,623	90,00	2 666,07

# Změnový list

## Technické zázemí - V. etapa ZOO Praha

### Změnový list č. 21

Cena celkem bez DPH 28 954,72 Kč

Cena méněprací bez DPH 0,00 Kč

Cena Víceprací bez DPH 28 954,72 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing. Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

#### PŘEDMĚT ZMĚNY:

VZT - Doplnění požárních klapků + úprava tras WC

#### DOKUMENTACE:

zápis z KD č.41

#### POPIS ZMĚNY:

Doplnění požárních klapků chybějících v projektu + úprava tras WC

#### PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Položky chybějící v projektu + úprava tras WC

#### VLIV NA TERMÍN:

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

#### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

VW WACHAL  
767 01 Kroměříž  
OR-KS Brno,  
IČO 25567225

Dne: 26.4.2017

#### VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 27.4.2017

#### VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):

dne: 27.4.2017


#### VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci


dne: 27.4.2017



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 800</b>	<b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL021</b>	<b>VZT - Doplnění požárních klapek + úprava tras WC</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Formáček Petr</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>27. 04. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>27. 04. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">28 954,72 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">6 080,49 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">6 080,49 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
		<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">35 035,21 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha  
**Rozpočet:** ZL021: VZT - Doplnění požárních klapek + úprava tras WC  
**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL021: VZT - Doplnění požárních klapek + úprava tras WC</b>	<b>28 954,72</b>	<b>6 080,49</b>	<b>35 035,21</b>
02: Technické zázemí V.etapa - stavební část	330,64	69,43	400,07
3: Svislé a kompletní konstrukce	134,00	28,14	162,14
61: Úpravy povrchů vnitřní	191,60	40,24	231,84
99: Staveništní přesun hmot	5,04	1,06	6,10
05: Vzduchotechnika	28 624,08	6 011,06	34 635,13
ZAŘ 1: - větrání šaten a sociálních zařízení chovatelů ve 2.NP	9 063,39	1 903,31	10 966,70
ZAŘ 5: - větrání sociálních zařízení v 1.NP	5 095,69	1 070,10	6 165,79
ZAŘ SPOL: zařízení společné	14 465,00	3 037,65	17 502,65
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>28 954,72</b>		
<b>DPH</b>	<b>6 080,49</b>		
DPH 21 % ze základny: 28 955	6 080,49		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>35 035,21</b>		



Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL021: VZT - Doplnění požárních klapek + úprava tras WC

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL021: VZT - Doplnění požárních klapek + úprava tras WC</b>						<b>28 954,72</b>
<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>						<b>330,64</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>134,00</b>
573.	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,0	134,00	134,00
Výkaz výměr: Zazdění otvoru po přesunutí VZT; 1				1,000		
<b>61: Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>191,60</b>
574.	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,0	95,80	191,60
Výkaz výměr: Zazdění otvoru po přesunutí VZT; 2				2,000		
<b>99: Staveništní přesun hmot</b>						<b>5,04</b>
149.	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,056	90,00	5,04
<b>05: Vzduchotechnika</b>						<b>28 624,08</b>
<b>ZAŘ 1: - větrání šaten a sociálních zařízení chovatelů ve 2.NP</b>						<b>9 063,39</b>
448.	1.13	požární klapka kruhová pr. 315 mm	ks	1,0	2 197,55	2 197,55
448.	1.13y	požární klapka kruhová pr. 250 mm	ks	1,0	1 960,00	1 960,00
452.	1.16.	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. - do pr. 250 mm /30%	m	9,0	336,13	3 025,17
Výkaz výměr: Nové potrubí z důvodu kolize s okny; 9				9,000		
457.	P13_00023	požární izolace EI 30 - požární izolace EI 30	m2	8,0	235,08	1 880,66
Výkaz výměr: Doplnění PI požárních klapek; 8,0				8,000		
<b>ZAŘ 5: - větrání sociálních zařízení v 1.NP</b>						<b>5 095,69</b>
496.	5.4	v min. standardu např. SYSTEMAIR - NOVA - C - 1 - 325x75 - R1 jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s upínacím rámečkem a jednořadou regulací	ks	1,0	433,95	433,95
Výkaz výměr: Změna kruhových výústí 1NP;1				1,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
497.	5.5	v min. standardu např. SYSTEMAIR - NOVA - C - 1 - 225x75 - R1 jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s upínacím rámečkem a jednořadou regulací	ks	4,0	347,94	1 391,74
		Výkaz výměr: Změna kruhových výústí 1NP;4		4,000		
498.	5.4a	Nástavec do pohledu na kruhové potrubí 325 x 75 mm	ks	1,0	710,00	710,00
		Výkaz výměr: Změna kruhových výústí;1		1,000		
499.	5.5a	Nástavec do pohledu na kruhové potrubí 225 x 75 mm	ks	4,0	640,00	2 560,00
		Výkaz výměr: Změna kruhových výústí;4		4,000		
<b>ZAŘ SPOL: zařízení společné</b>						<b>14 465,00</b>
530.	P13_000971	Montáž	hod	29,0	275,00	7 975,00
		Výkaz výměr: Osazení požárních klapek;10		10,000		
		Přesun potrubí z důvodu kolize s okny; 17		17,000		
		Změna odsávacích výústí; 2		2,000		
531.	P13_00097a	Demontáž	hod	5,0	275,00	1 375,00
		Výkaz výměr: Osazení požárních klapek; 2		2,000		
		Kolize potrubí s okny; 3		3,000		
534.	P13_00100	Lešení	hod	14,5	110,00	1 595,00
		Výkaz výměr: Osazení požárních klapek;5		5,000		
		Přesun potrubí z důvodu kolize s okny; 6,5+2		8,500		
		Změna odsávacích výústí; 1		1,000		
536.	P13_00102	Doprava	kpl	1,0	3 520,00	3 520,00



## Změnový list

### Technické zázemí - V. etapa ZOO Praha

<b>Změnový list č. 22</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>10 143,20 Kč</b>
	Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
	Cena Víceprací bez DPH	10 143,20 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Revize nouzových svítidel	<b>DOKUMENTACE:</b> zápis z KD č.41
--	--

**POPIS ZMĚNY:**

Revize nouzových svítidel

**PŮVODNÍ ŘEŠENÍ**

Doplnění nouzových svítidel chybějících v projektu

**VLIV NA TERMÍN:**

Změna nemá vliv n

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**

Zhotovitel se změnou souhlasí

7  
767 01  
OR-KS  
IČO 25

Dne: 26. 04. 2

**VYJÁDRĚNÍ TDI:**

*Z. Dvořák*

dne:

**VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):**

dne:

**VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o c

dne:

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 800</b>	Zakázka <b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>
Označení rozpočtu <b>ZL022</b>	Název rozpočtu <b>Revize nouzových svítidel</b>



Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <i>26.4.17</i>  <b>VW WACHAL a.s.</b> 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ CZ255672	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <i>6.10.2012</i>
---	---

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	10 143,20 Kč
DPH	2 130,07 Kč
DPH 21%	2 130,07 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>12 273,27 Kč</b>

Poznámka:	
-----------	--



**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL022: Revize nouzových svítidel

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL022: Revize nouzových svítidel	10 143,20	2 130,07	12 273,27
04: Elektroinstalace	10 143,20	2 130,07	12 273,27
01 SILP: SILNOPROUD	10 143,20	2 130,07	12 273,27
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>10 143,20</b>		
<b>DPH</b>	<b>2 130,07</b>		
DPH 21 % ze základny: 10 143	2 130,07		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>12 273,27</b>		

Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL022: Revize nouzových svítidel

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL022: Revize nouzových svítidel</b>						<b>10 143,20</b>
<b>04: Elektroinstalace</b>						<b>10 143,20</b>
<b>01 SILP: SILNOPROUD</b>						<b>10 143,20</b>
60.	210 20-1015,	Nouzové svítidlo nástěnné s LED zdrojem 5x3W, IP54 - Těleso z lakované oceli, kryt: nerozbitné PVC, piktogram pod svítidlem , doba zálohy 1-hhodina, ozn. / Např. typ PROFILUX výr.:SEC ozn. N	ks	2,0	2 258,00	4 516,00
Výkaz výměr: Výměra SOD; -29					- 29,000	
Výměra revize;					-	
Fasáda východní; 4					4,000	
1.NP					-	
m.č. 1.01; 2					2,000	
m.č. 1.02; 1					1,000	
m.č. 1.04; 1					1,000	
m.č. 1.09;1					1,000	
m.č. 1.10; 2					2,000	
m.č. 1.11; 1					1,000	
m.č. 1.12;1					1,000	
m.č. 1.15 (schodiště); 1					1,000	
m.č. 1.16;1					1,000	
m.č. 1.17; 1					1,000	
2.NP					-	
m.č. 2.01; 1					1,000	
m.č. 2.02;1					1,000	
m.č. 2.03;1					1,000	
m.č. 2.07; 1					1,000	
m.č. 2.08; 1					1,000	
m.č. 2.12; 1					1,000	
m.č. 2.13; 1					1,000	
m.č. 2.20;1					1,000	
m.č. 2.21; 1					1,000	
m.č. 2.22;1					1,000	
m.č. 2.23;1					1,000	
m.č. 2.25; 1					1,000	
m.č. 2.33;1					1,000	
m.č. 2.34 (schodiště); 2					2,000	



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
60.	21020-1015X	Příplatek k nouzovému svítidlu N za spodní osvětlení		7,0	800,00	5 600,00
Výkaz výměr: Osvětlení N schodišť a ramp; 7				7,000		
69.	P210 20-001	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	2,0	8,40	16,80
70.	P210 20-002	Recyklační poplatek za zdroj	ks	2,0	5,20	10,40

# Změnový list

## Technické zázemí - V.etapa ZOO Praha

<b>Změnový list č. 23</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>16 653,25 Kč</b>
	Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
	Cena Víceprací bez DPH	16 653,25 Kč

**OBJEDNATEL:** Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

**Technický dozor objednatele:** ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

**PROJEKTANT RPD (AD):** Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

**ZHOTOVITEL:** VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

**Úprava pavlače - doplnění U rámu VZT 3**

**DOKUMENTACE:**

zápis z KD č.44

**POPIS ZMĚNY:**

Doplnění U rámu ocel. kce chybějící v projektu

**PŮVODNÍ ŘEŠENÍ**

Doplnění , v projektu nebylo řešeno

**VLIV NA TERMÍN:**

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**

Zhotovitel se změnou souhlasí

*JVW 74*  
767 01 Krom  
OR-KS Brno,  
IČO 2556722

dne: 18.5.2017

**VYJÁDRĚNÍ TDI:**

dne: 18.5.2017

**VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):**

dne: 18.5.2017


**VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realiza



dne: 18.5.2017



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 800</b>	<b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL023</b>	<b>Úprava pavlače - doplnění U rámu VZT 3</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>18. 05. 2017</b>  VW WACHAL a.s. -49- 767 01 Kroměříž, Tylova 220 OR-KS Brno, odd. B, vložka 29 IČO 25567225; DIČ CZ25567 <i>Razítka a podpis</i>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>18. 05. 2017</b> 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 16 653,25 Kč
		DPH 3 497,18 Kč
		DPH 21% 3 497,18 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH) 20 150,43 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha  
**Rozpočet:** ZL023: Úprava pavlače - doplnění U ráků VZT 3  
**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL023: Úprava pavlače - doplnění U ráků VZT 3	16 653,25	3 497,18	20 150,43
02: Technické zázemí V.etapa - stavební část	16 653,25	3 497,18	20 150,43
767: Konstrukce zámečnické	16 653,25	3 497,18	20 150,43
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>16 653,25</b>		
<b>DPH</b>	<b>3 497,18</b>		
DPH 21 % ze základny: 16 653	3 497,18		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>20 150,43</b>		



**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha  
**Rozpočet:** ZL023: Úprava pavlače - doplnění U rámů VZT 3  
**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL023: Úprava pavlače - doplnění U rámů VZT 3</b>				<b>16 653,25</b>
		<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>				<b>16 653,25</b>
		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 653,25</b>
258.	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	164,9	54,00	8 904,60
		Výkaz výměr: Závěsy pro filtrační jednotku;		-		
		UPE 80; 163,1		163,100		
		pásovina 40/8; 1,8		1,800		
259.	76701Rpol_01	Žárové zinkování ocelových prvků a výrobků	kg	164,9	21,00	3 462,90
		Výkaz výměr: Závěsy pro filtrační jednotku;		-		
		UPE 80; 163,1		163,100		
		pásovina 40/8; 1,8		1,800		
356.	13485317	Tyč průřezu UPE 80, jakost oceli 11 375	t	0,188	22 000,00	4 126,43
		Výkaz výměr: Závěsy pro filtrační jednotku;		-		
		UPE 80; 163,1*1,15/1000		0,188		
357.	13511120	Ocel široká jakost S235 JRG2 40x8 mm	t	0,002	22 000,00	45,54
		Výkaz výměr: Závěsy pro filtrační jednotku;		-		
		pásovina 40/8; 1,8*1,15/1000		0,002		
368.	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,165	690,00	113,78

# Změnový list

## Technické zázemí - V. etapa ZOO Praha

Změnový list č. 24

<b>Cena celkem bez DPH</b>	119 305,16 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena Víceprací bez DPH	119 305,16 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing. Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Oplechování fasády

DOKUMENTACE:

zápis z KD č.47

POPIS ZMĚNY:

Doplnění oplechování rohů fasády, oken a vrat dle požadavku projektanta, odsouhlasno objednatelem

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Práce neobsažené v projektové dokumentaci

VLIV NA TERMÍN:

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

VW WACHAL  
767 01 Kroměříž,  
OR-KS Brno, o.s.  
IČO 25567225; DI

Dne: 14.6.2017

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 15.6.2017

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):

dne: 15.6.2017

VYJÁDŘENÍ INVESTORA:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci


dne: 15.6.2017



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 800</b>	Zakázka <b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL024</b>	Název rozpočtu <b>Oplechování fasády</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Formáček Petr</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <del>26. 04. 2017</del> <b>14. 06. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <del>27. 04. 2017</del> <b>15. 06. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">119 305,16 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">25 054,08 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">25 054,08 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
		<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">144 359,24 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL024: Oplechování fasády

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL024: Oplechování fasády	119 305,16	25 054,08	144 359,24
02: Technické zázemí V.etapa - stavební část	119 305,16	25 054,08	144 359,24
767: Konstrukce zámečnické	119 305,16	25 054,08	144 359,24
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>119 305,16</b>		
<b>DPH</b>	<b>25 054,08</b>		
DPH 21 % ze základny: 119 305	25 054,08		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>144 359,24</b>		



Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL024: Oplechování fasády

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL024: Oplechování fasády</b>						<b>119 305,16</b>
<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>						<b>119 305,16</b>
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>119 305,16</b>
1.	KLFAS01	Oplechování rohů fasády a ostění vrat pl. 3 mm- L 60/60mm, pozinkování, barva RAL 7016	m	104,35	571,75	59 662,11
Výkaz výměr: Západní fasáda; 4,5+3,5*8+5,6				38,100		
Severní fasáda; 3,5*2				7,000		
Jižní fasáda; 3,5*6				21,000		
Východní fasáda; 5,75+3,5*8+4,5				38,250		
2.	KLPAS02	Oplechování nadpraží vrat pl.1mm - L 40/600 mm + L 60/90 mm, pozinkování, barva RAL 7016	m	39,5	1 048,00	41 396,00
Výkaz výměr: Západní fasáda; 4*3,5				14,000		
Severní fasáda; 3,5				3,500		
Jižní fasáda; 4,0*3				12,000		
Východní fasáda; 2,5*4				10,000		
3.	KLPAS03	Oplechování nadpraží a ostění oken a dveří pl. 1 mm - L 40/230 mm, pozinkování, barva RAL 7016	m	22,75	667,00	15 174,25
Výkaz výměr: Severní fasáda; 1,0*2+3,5				5,500		
Jižní fasáda; 3,5*2+1,25				8,250		
Východní fasáda; 1,0*4+2,5*2				9,000		
4.	KLPAS04	Oplechování nadpraží dveří pl. 1 mm - L 40/600 mm+ L 60/340 mm, pozinkování, barva RAL 7016	m	2,0	1 291,00	2 582,00
Výkaz výměr: Západní fasáda; 2,0				2,000		
5.	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,711	690,00	490,80

# Změnový list

## Technické zázemí - V. etapa ZOO Praha

Změnový list č. 25

Cena celkem bez DPH

8 275,70 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena Víceprací bez DPH

8 275,70 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing. Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Napájení filtrační jednotky

DOKUMENTACE:

zápis z KD č. 43, bod č. 41.2.

POPIS ZMĚNY:

Výměna napájecího kabelu a jističe

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

V projektu byla špatná dimenze

VLIV NA TERMÍN:

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

VW WACHAL  
767 01 Kroměříž, T  
OR-KS Brno, odd. E  
IČO 25567225; DIČ

dne: 18.5.2017

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 18.5.2017

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):

dne: 18.5.2017

VYJÁDŘENÍ INVESTORA:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci

dne: 18.5.2017



**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL025: Napájení filtrační jednotky

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL025: Napájení filtrační jednotky</b>	<b>8 275,70</b>	<b>1 737,90</b>	<b>10 013,60</b>
04: Elektroinstalace	8 275,70	1 737,90	10 013,60
01 SILP: SILNOPROUD	6 442,40	1 352,90	7 795,30
03 ROZV: DODÁVKA - ROZVADĚČE	1 808,30	379,74	2 188,04
07 ZP: ZEDNICKÉ PRÁCE	25,00	5,25	30,25
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>8 275,70</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 737,90</b>		
DPH 21 % ze základny: 8 276	1 737,90		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>10 013,60</b>		

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL025: Napájení filtrační jednotky

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL025: Napájení filtrační jednotky</b>						<b>8 275,70</b>
<b>04: Elektroinstalace</b>						<b>8 275,70</b>
<b>01 SILP: SILNOPROUD</b>						<b>6 442,40</b>
1.	210 80-0106.	Kabel CYKY-J 5Cx10	m	35,0	158,00	5 530,00
2.	210 80-2106	Ukončení kabelu CYKY-J 5Cx10 na svorkách hlavního jističe	kpl	1,0	450,00	450,00
538.	Přir. pro.	Přirážka na prořez	%	5,0	51,80	259,00
539.	Přir. p.mat.	Přirážka na podružný materiál	%	3,0	51,80	155,40
540.	PPV_01	PPV	%	6,0	8,00	48,00
<b>03 ROZV: DODÁVKA - ROZVADĚČE</b>						<b>1 808,30</b>
5.	RMX01	Jistič 40A/3/C, 10kA	ks	1,0	818,75	818,75
43.	RM42.	Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	1,0	400,00	400,00
44.	RM43.	Zapojení+montáž	ks	1,0	520,00	520,00
45.	DOPR. ROZV..	Doprava	%	4,0	17,39	69,55
<b>07 ZP: ZEDNICKÉ PRÁCE</b>						<b>25,00</b>
3.	220 26-1622_02	Vrtání otvoru do pr.50mm zděnou stěnou	ks	1,0	25,00	25,00



# Změnový list


## Technické zázemí - V. etapa ZOO Praha

<b>Změnový list č. 26</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	505 355,20 Kč
	Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
	Cena Víceprací bez DPH	505 355,20 Kč
OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7		
Technický dozor objednatele: ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2		
PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice		
ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Šatní skříň</b>	<b>DOKUMENTACE:</b> zápis z KD č..44	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Doplnění na žádost investora		
<b>PŮVODNÍ ŘEŠENÍ</b> Doplnění na žádost investora		
<b>VLIV NA TERMÍN:</b>	Změna má vliv na termín dokončení	
<b>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</b> Zhotovitel se změnou souhlasí	<b>VW WACHAL</b> 767 01 Kroměříž, Tylova OR-KS Brno, odd. B, IČO 25567225, DIČ C dne: 18.5.2017	
<b>VYJÁDRĚNÍ TDI:</b>	dne: 18.5.2017	
<b>VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):</b>	dne: 18.5.2017	
<b>VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:</b> Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci st	dne: 18.5.2017	

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>200 800</b>	Zakázka <b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL026</b>	Název rozpočtu <b>Šatní skříňky</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>18. 05. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>18. 05. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">505 355,20 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">106 124,59 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">106 124,59 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
		<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">611 479,79 Kč</span></b>

Poznámka:	
-----------	--

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL026: Šatní skříňky

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL026: Šatní skříňky	505 355,20	106 124,59	611 479,79
02: Technické zázemí V.etapa - stavební část	505 355,20	106 124,59	611 479,79
799: Ostatní	505 355,20	106 124,59	611 479,79
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>505 355,20</b>		
<b>DPH</b>	<b>106 124,59</b>		
DPH 21 % ze základny: 505 355	106 124,59		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>611 479,79</b>



Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL026: Šatní skříňky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL026: Šatní skříňky</b>						<b>505 355,20</b>
<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>						<b>505 355,20</b>
<b>799: Ostatní</b>						<b>505 355,20</b>
1.	PROJECT 2FFC	Šatní skříň s přepážkou a policí na obuv, 1800x1020x500, 2 dveře, skelet+dveře RAL 7035	ks	57,0	6 902,40	393 436,80
2.	PROJECT 1FFC	Šatní skříň s přepážkou a policí na obuv, 1800x525x500, 1 dveře, skelet+dveře RAL 7035ks	ks	11,0	4 214,40	46 358,40
3.	LCOLOR	Barvení dlouhých dveří, 500mm (MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ)	ks	125,0	316,80	39 600,00
		Výkaz výměr: MODRÁ RAL5015; 48+7		55,000		
		ŽLUTÁ RAL1003; 48+7		55,000		
		ČERVENÁ RAL3001; 8+7		15,000		
4.	MBOX	Centrální zámek k šatním skříním	ks	125,0	120,00	15 000,00
5.	MNT	Montáž šatních skříní	ks	68,0	95,00	6 460,00
6.	DOPR	Doprava šatních skříní	kpl	1,0	4 500,00	4 500,00



# Změnový list

## Technické zázemí - V. etapa ZOO Praha

Změnový list č. 28

<b>Cena celkem bez DPH</b>	6 526,39 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena Víceprací bez DPH	6 526,39 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing. Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna kanalizační přípojky

DOKUMENTACE:

zápis z KD č.47

POPIS ZMĚNY:

Po provedení výkopových prací pro dešťovou kanalizaci na západní fasádě se po dokončení výkopů zjistilo, že se pod provedeným výkopem ve větší hloubce nachází stávající vedení plynu, které dle PD mělo být o 1m mimo plánovaný výkop. Z důvodu kolize byl provedený výkop zasypán, zahutněn a znovu vykopán v jiné pozici, blíže objektu.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Kolize navrženého řešení s vedením stávajících sítí. Stávající sítě vedou v jiných pozicích, než uvádí PD.

VLIV NA TERMÍN:

Změna ner

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

dne: 14.6.20

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 15.6.20

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):

dne: 15.6.20


VYJÁDRĚNÍ INVESTORA:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě


dne: 15.6.20



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 800</b>	<b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL028</b>	<b>Změna trasy kanalizační přípojky</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>14. 06. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>15. 06. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	6 526,39 Kč
		DPH	1 370,54 Kč
		DPH 21%	1 370,54 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>7 896,93 Kč</b>

**Poznámka:**

**VW WACHAL a.s.**  
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17  
 OR-KS Brno, odd. B, vložka  
 IČO 25567225; DIČ CZ255

*Razítko a podpis*

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha  
**Rozpočet:** ZL028: Změna trasy kanalizační přípojky  
**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL028: Změna trasy kanalizační přípojky	6 526,39	1 370,54	7 896,93
03: Zdravotní instalace	6 526,39	1 370,54	7 896,93
001: Zemní práce	6 526,39	1 370,54	7 896,93
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>6 526,39</b>		
<b>DPH</b>	<b>1 370,54</b>		
DPH 21 % ze základny: 6 526		1 370,54	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>7 896,93</b>		

Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL028: Změna trasy kanalizační přípojky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL028: Změna trasy kanalizační přípojky</b>						<b>6 526,39</b>
<b>03: Zdravotní instalace</b>						<b>6 526,39</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>6 526,39</b>
1.	123Cc0100-012	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 1000 m3	m3	30,73	150,40	4 621,73
Výkaz výměr: Výkop nového vedení přípojky; (25,33+5,71)*0,6*1,65				30,730		
2.	126Ac0010-004	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až3, hloubka výkopu do 2,5 m	m3	30,73	4,70	144,43
Výkaz výměr: Výkop nového vedení přípojky; (25,33+5,71)*0,6*1,65				30,730		
6.	127Cc0050-002	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním (pol.1 - - pol.3)	m3	24,968	70,50	1 760,23
Výkaz výměr: Zásyp špatně situované přípojky; (3,02+22,2)*0,6*1,65				24,968		



# Změnový list


## Technické zázemí - V.etapa ZOO Praha

<b>Změnový list č. 30</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>	725 000,00 Kč
	Cena méněpráci bez DPH	0,00 Kč
	Cena Vícepráci bez DPH	725 000,00 Kč
<b>OBJEDNATEL:</b> Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7		
<b>Technický dozor objednatele:</b> ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2		
<b>PROJEKTANT RPD (AD):</b> Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice		
<b>ZHOTOVITEL:</b> VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b>	<b>DOKUMENTACE:</b>	
Doplnění posuvných regálů	zápis z KD č.47	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o doplnění posuvných regálových systémů dle požadavku investora do m.č.2.26 a 2.27		
<b>PŮVODNÍ ŘEŠENÍ</b> Práce nad rámec zadávací proektové dokumentace		
<b>VLIV NA TERMÍN:</b>	Změna má vliv na termín dokončení	
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> Zhotovitel se změnou souhlasí	VW WACHAL 767 01 Kroměříž, OR-KS Erno, s.r.o. IČO 25567225; DIČ CZ000000000 dne: 14.6.2017	
<b>VYJÁDŘENÍ TDI:</b>	dne: 15.6.2017	
<b>VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):</b>	dne: 15.6.2017	
<b>VYJÁDŘENÍ INVESTORA:</b> Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci	dne:15.6.2017	

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 800</b>	<b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL030</b>	<b>Doplnění posuvných regálů</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>14. 06. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>15. 06. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">725 000,00 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">152 250,00 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">152 250,00 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
		<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">877 250,00 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL030: Doplnění posuvných regálů

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL030: Doplnění posuvných regálů</b>	<b>725 000,00</b>	<b>152 250,00</b>	<b>877 250,00</b>
02: Technické zázemí V.etapa - stavební část	725 000,00	152 250,00	877 250,00
767: Konstrukce zámečnické	725 000,00	152 250,00	877 250,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>725 000,00</b>		
<b>DPH</b>	<b>152 250,00</b>		
DPH 21 % ze základny: 725 000	152 250,00		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>877 250,00</b>		



**Zakázka:** Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

**Rozpočet:** ZL030: Doplnění posuvných regálů

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL030: Doplnění posuvných regálů</b>						<b>725 000,00</b>
<b>02: Technické zázemí V.etapa - stavební část</b>						<b>725 000,00</b>
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>725 000,00</b>
1.	REG01	Posuvné regály do m.č. 2.26; 2.27; Povrchová úprava RAL 7035 šedá, vnitřní policové systémy POZINK; 6 polic na výšku bez krycí police; Přestavitelnost polic 25mm; Kapacita: m.č. 2.26 - 424,62 bm polic/hl 300mm, m.č. 2.27 - 483,18 bm polic/hl 300 mm; Uložení kolejnic - na podlaze s nášlapy ke kolejím; Celková výška včetně podvozku - 2670mm; Ovládání - volant + aretace; Nosnost police - 100 kg	kpl	1,0	725 000,00	725 000,00

# Změnový list

## Technické zázemí - V.etapa ZOO Praha

Změnový list č. 31

Cena celkem bez DPH	73 619,57 Kč
Cena méněprací bez DPH	21 007,61 Kč
Cena Víceprací bez DPH	94 627,18 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: ing.Petr Bukovský, Melounová 520/4, Praha 2

PROJEKTANT RPD (AD): Atelier Dvořák Architekti, V Oblouku 2210/9, 370 04 České Budějovice

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změny a doplnění SLP rozvodů

DOKUMENTACE:

zápis z KD č.48

POPIS ZMĚNY:

Jedná se úpravy a doplnění rozvodů SLP dle požadavků správce sítě pana Labíka

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Práce nad rámec zadávací projektové dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

Změna má vliv na termín do

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel se změnou souhlasí

VW W  
767 01 Krom  
OR-KS Erno,  
IČO 2556722

dne: 15. 06. 2017

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 15. 06. 2017

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA DVZ (Autorský dozor):


dne: 15. 06. 2017

VYJÁDŘENÍ INVESTORA:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na rea

dne: 15. 06. 2017

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>200 800</b>	<b>Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL031</b>	<b>Změny a doplnění SLP rozvodů</b>	

Název stavby:	<i>Technické zázemí - 5. etapa Zoologická zahrada hl. m. Prahy</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. DVOŘÁK JAN, V Oblouku 2210/9, 37004, České Budějovice - České Budějovice 3</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Petr Bukovský</i>
Rozpočtoval:	<i>Formáček Petr</i>

Za zhotovitele: Boudný Jan Datum: <b>15. 06. 2017</b>	Za objednatele: Ing. Petr Bukovský Datum: <b>15. 06. 2017</b>	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">73 619,57 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">15 460,11 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">15 460,11 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
		<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">89 079,68 Kč</span></b>

**Poznámka:**



Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL031: Změny a doplnění SLP rozvodů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL031: Změny a doplnění SLP rozvodů	73 619,57	15 460,11	89 079,68
04: Elektroinstalace	73 619,57	15 460,11	89 079,68
04 SLAB: SLABOPROUD	73 619,57	15 460,11	89 079,68
SLAB.01: Počítačová síť+telefonní instalace	73 619,57	15 460,11	89 079,68
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>73 619,57</b>		
<b>DPH</b>	<b>15 460,11</b>		
DPH 21 % ze základny: 73 620	15 460,11		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>89 079,68</b>

Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL031: Změny a doplnění SLP rozvodů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL031: Změny a doplnění SLP rozvodů</b>						<b>73 619,57</b>
<b>04: Elektroinstalace</b>						<b>73 619,57</b>
<b>04 SLAB: SLABOPROUD</b>						<b>73 619,57</b>
<b>SLAB.01: Počítačová síť+telefonní instalace</b>						<b>73 619,57</b>
1.	220 50-0898A	Rozvaděč nástěnný 21U ATYP hl.600mm	ks	1,0	16 020,00	16 020,00
2.	220 50-0898B	Mis 1B včetně vybavení	ks	2,0	2 920,00	5 840,00
3.	220 50-0898C	Ventilační jednotka 19" 3VENT	ks	2,0	5 440,00	10 880,00
4.	220 50-0861	Optická vana 19" 12SCD vč. pigtailů a záslepek	ks	-1,0	2 211,45	- 2 211,45
		Výkaz výměr: Odpočet; -1		- 1,000		
5.	220 50-0094	Ochrana sváru	ks	-8,0	56,28	- 450,24
		Výkaz výměr: Odpočet; -8		- 8,000		
6.	220 50-1010	Měření vláken z obou stran reflektometricky a přímou	ks	-8,0	250,00	- 2 000,00
		Výkaz výměr: Odpočet; -8		- 8,000		
7.	220 50-0861_05	Patch cord 1m Cat.5E RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	-18,0	35,65	- 641,70
		Výkaz výměr: Odpočet; -18		- 18,000		
8.	220 30-0591	Blok ventilátorů s termostatem	ks	-1,0	3 437,75	- 3 437,75
		Výkaz výměr: Odpočet; -1		- 1,000		
9.	220 50-2424	Switch Gigabit Ethernet 24 port 10/100/1000TP	ks	-1,0	12 266,47	- 12 266,47
		Výkaz výměr: Odpočet; -1		- 1,000		
10.	220 50-0861D	Demontáž stávajícího racku 19" 21U	ks	1,0	3 600,00	3 600,00
11.	SLBD01	Montážní držák pro KRONE box 5+1	ks	1,0	169,06	169,06
12.	SLBD02	KRONE modul rozpojovací	ks	3,0	155,15	465,45
13.	SLBD03	Patchpanel ISDN 25 port	ks	1,0	989,75	989,75
14.	SLBD04	Řadová svorka na DIN lištu	ks	10,0	13,91	139,10
15.	SLBD05	Optická vana 1U plech 19"	ks	1,0	1 043,25	1 043,25
16.	SLBD06	Kazeta velká vč. Víka	ks	1,0	165,85	165,85
17.	SLBD07	Hřebínek pro uložení svárů	ks	2,0	32,10	64,20
18.	SLBD08	Ochrana svárů 60mm	ks	12,0	9,63	115,56
18.	SLBD12	Napájecí panel ACAR s přepětovou ochranou vč. vany	ks	1,0	640,93	640,93

Zakázka: Technické zázemí - V. etapa, ZOO Praha

Rozpočet: ZL031: Změny a doplnění SLP rozvodů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL031: Změny a doplnění SLP rozvodů</b>						<b>73 619,57</b>
<b>04: Elektroinstalace</b>						<b>73 619,57</b>
<b>04 SLAB: SLABOPROUD</b>						<b>73 619,57</b>
<b>SLAB.01: Počítačová síť+telefonní instalace</b>						<b>73 619,57</b>
1.	220 50-0898A	Rozvaděč nástěnný 21U ATYP hl.600mm	ks	1,0	16 020,00	16 020,00
2.	220 50-0898B	Mis 1B včetně vybavení	ks	2,0	2 920,00	5 840,00
3.	220 50-0898C	Ventilační jednotka 19" 3VENT	ks	2,0	5 440,00	10 880,00
4.	220 50-0861	Optická vana 19" 12SCD vč. pigtailů a záslepek	ks	-1,0	2 211,45	-2 211,45
		Výkaz výměr: Opdočet; -1		-1,000		
5.	220 50-0094	Ochrana sváru	ks	-8,0	56,28	-450,24
		Výkaz výměr: Opdočet; -8		-8,000		
6.	220 50-1010	Měření vláken z obou stran reflektometricky a přímou	ks	-8,0	250,00	-2 000,00
		Výkaz výměr: Opdočet; -8		-8,000		
7.	220 50-0861_05	Patch cord 1m Cat.5E RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	-18,0	35,65	-641,70
		Výkaz výměr: Opdočet; -18		-18,000		
8.	220 30-0591	Blok ventilátorů s termostatem	ks	-1,0	3 437,75	-3 437,75
		Výkaz výměr: Opdočet; -1		-1,000		
9.	220 50-2424	Switch Gigabit Ethernet 24 port 10/100/1000TP	ks	-1,0	12 266,47	-12 266,47
		Výkaz výměr: Opdočet; -1		-1,000		
10.	220 50-0861D	Demontáž stávajícího racku 19" 21U	ks	1,0	3 600,00	3 600,00
11.	SLBD01	Montážní držák pro KRONE box 5+1	ks	1,0	169,06	169,06
12.	SLBD02	KRONE modul rozpojovací	ks	3,0	155,15	465,45
13.	SLBD03	Patchpanel ISDN 25 port	ks	1,0	989,75	989,75
14.	SLBD04	Řadová svorka na DIN lištu	ks	10,0	13,91	139,10
15.	SLBD05	Optická vana 1U plech 19"	ks	1,0	1 043,25	1 043,25
16.	SLBD06	Kazeta velká vč. Víka	ks	1,0	165,85	165,85
17.	SLBD07	Hřebínek pro uložení svárů	ks	2,0	32,10	64,20
18.	SLBD08	Ochrana svárů 60mm	ks	12,0	9,63	115,56
18.	SLBD12	Napájecí panel ACAR s přepětovou ochranou vč. vany	ks	1,0	640,93	640,93