

„Rekonstrukce IC Zámečnická“

Číslo smlouvy Objednatele: 5623054077.1 (ORG 2227)

Číslo smlouvy Zhotovitele: S 1323

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

████████████████████, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

████████████████████ technický ředitel

████████████████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

████████████████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. 1.VASTO spol. s r.o.

Zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti

Se sídlem: Na Dolansku 295, Rokytnice, 755 01 Vsetín

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě., pod sp. zn. C 1246

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2023 smlouvu o zhotovení stavby č. 5623054077 u Objednatele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce IC Zámečnická“.
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna čl.II. Předmět smlouvy:
 - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) v objemu 9 280,50 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 6 ze dne 11.3.2024, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o vícepráce v objemu 194 332,79 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.3.2024, ve změnovém listu č. 4 ze dne 11.3.2024 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 11.3.2024, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce v objemu 58 118,27 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.3.2024 a ve změnovém listu č. 4 ze dne 11.3.2024, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.1 smlouvy změna čl.III., V. a XVI. v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.3.2024, změnovém listu č. 4 ze dne 11.3.2024, ve změnovém listu č. 6 ze dne 11.3.2024 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 11.3.2024.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprovozené práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 11.3.2024 a ve změnovém listu č. 4 ze dne 11.3.2024.

2. čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram, Finanční plán** se mění následovně: text odst. III.1 písm. c) se nahrazuje novým textem, který zní takto:

III.1 c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce 9 měsíců ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální lhůta“).

3. čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.1., V.3. a V.4 smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní takto:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH **5 539 642,29 Kč**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH.....	5 344 147,27 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	203 613,29 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	-58 118,27 Kč
Cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH	5 489 642,29 Kč

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a dále změnového listu č.1 ze dne 11.3.2024, změnového listu č.4 ze dne 11.3.2024, změnového listu č.6 ze dne 11.3.2024 a změnového listu č.7 ze dne 11.3.2024, které jsou součástí tohoto dodatku.

4. čl. **XVI. Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.5:

Změnový list č. 1 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 1 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 4 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 6 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 7 ze dne 11.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/89 dne 26.6.2024

V Brně dne


V dne



Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum:
2024.07.02
08:17:47 +02'00'

.....
za Objednatele

[redacted]
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum:
2024.07.01
14:12:02 +02'00'

.....
Za Zhotovitele

[redacted]
Jednatel I.VASTO spol. s r.o.