

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1848/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: 124600/2016

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
investic [REDAKCE], referent oddělení realizace  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Energie-stavební a báňská a.s.**  
sídlo: Vašíčkova 3081, Kladno, PSČ 272 04  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDAKCE], obchodní ředitel  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], výrobní ředitel  
IČO: 45146802  
DIČ: CZ45146802  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1399  
tel.: [REDAKCE] fax: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Podskalská louka-čerpací odvodňovací stanice**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo analogicky § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a č. 11.:**

10. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:

- sejmutí ornice, hloubení nezapažených jam v hornině 3
- příplatek za lepivost, svislé přemístění výkopku
- vodorovné přemístění do 50 m, odklizení přebytku zeminy
- nakládání výkopku z hornin 1-4, uložení sypaniny na skládky
- zásyp jam nebo kolem objektů, rozprostření ornice
- založení trávníku a osivo
- hydrogeologický průzkum, studna
- projekt nové čelní zdi, těsnění pracovní spáry
- konstrukce žb., bednění a výztuž
- podklad ze štěrku, betonových panelů (změna založení)
- úprava krycích plechů u nové zdi a uzamykání
- zdivo z lom. kamene, podkladní vrstva z betonu, svahování-otevř.koryto
- bourání stávající čelní zdi, odvoz, skládkovné

11. Předmět smlouvy (dílo) se upravuje o nerealizované práce:

- původní rozsah zemních prací (pol. 3 – 11, pol. 16, 17, 19)
- dovoz vody pro závlaku rostlin vč. příplatku
- původní rozsah výztuže žb. konstrukcí (pol. 46-48)
- podkladní vrstva z betonu (změna založení)

### **V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1 797 391,86 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	396 159,50 Kč
měněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 151 801,50 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>2 041 749,86 Kč</b>
<b>(slovy: dvamilionýčtyřicetjednatisícsemsetčtyřicetdevět korun českých osmdesátšest haléřů).</b>	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Oceněného soupisu prací, který

tvorí přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ve znění Změnového listu ZL č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: Změnový list ZL č. 1

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva  
**Energie – stavební a báňská a.s.**