

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1279/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 216 979

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel sekce investiční
[REDACTED], pověřen řízením sekce technické
[REDACTED], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice, PSČ 370 01

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16. 8. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**PPO Bílsko, 1.etapa – Poldr na Bílském potoce**“, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání nepodstatných změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále záměna položek soupisu prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ. Rozsah sjednaných změn a záměny položek soupisu prací je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10.:

10. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:

- odstranění pařezů – náprava nesouladu ve výkazu výměř
- doplnění smykových tmů pro ŽB KCE – náprava nesouladu PD s realizační dokumentací

V článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	21 676 151,62 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	598 446,07 Kč
snížení ceny dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 3 060,38 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	22 271 537,31 Kč

(slovy: dvacetdvamilionůdvěstěsedmdesátjednatisícipětsetřicetsedm korun českých třicetjedna haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis prací pro dodatek č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.