

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

(evidenční značka smlouvy objednatele: 9/OÚR/24)

(evidenční značka smlouvy zhotovitele: 030114M0040/1847.4209615ZBR)

## Článek I

## Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
 se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
 není zapsán v obchodním rejstříku  
 Oprávněný zástupce:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
 - ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
 xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
 - ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR  
 - ve věcech výkonu TDS  
 a KBOZP: Vysplan s.r.o., IČ: 27717089  
 ID datové schránky: 7zhh6tn  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
 Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
 Identifikační číslo: 00297488  
 DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**  
 Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
 Oprávněný zástupce:  
 - ve věcech smluvních: xxx, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava s podpisovým právem  
 xxx, obchodní referent, bez podpisového práva  
 - ve věcech technických: xxx, hlavní stavbyvedoucí  
 - ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
 xxx, zástupce stavbyvedoucího  
 xxx, osoba vykonávající odborné vedení části stavby  
 Přeložek SO 341 a SO521  
 xxx, osoba dle ust. § 16 f odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994Sb.  
 xxx, osoba dle ust. § 16 f odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.  
 ID datové schránky: bjpdzta  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 1905800105/0100  
 Identifikační číslo: 45274924  
 DIČ: CZ 45274924

dále také obecně „smluvní strany“

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 15.1.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 9/OÚR/24) na provedení stavby číslo: 18055, „Most M2 na ulici Prachatická, číslo stavby :18055 ” (dále jen „původní smlouva“).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Rozšiřuje se Článek III - Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- navýšení délky záporového pažení včetně vrutů
- doplnění o ztužující táhla a ocelové převázky

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### **Změna č. 2**

Vypouští se z Článku III - Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- nebude provedena přeložka vodovodu zhotovitelem

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článku VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/387/OÚR/23 – „Most M2 na ul. Prachatická“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.6.2024, usn.č. 2023/39RM/2024 o snížení ceny díla o 577 164,05 Kč bez DPH (698 368,50 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 436 678,10 Kč bez DPH (528 380,50 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD zn. 9/OÚR/24	<b>13 381 295,60 Kč</b>	<b>2 810 072,08 Kč</b>	<b>16 191 367,68 Kč</b>
Vícepráce dle Dodatku č.1	436 678,10 Kč	91 702,40 Kč	528 380,50 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.1	- 577 164,05 Kč	- 121 204,45 Kč	- 698 368,50 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>13 240 809,65 Kč</b>	<b>2.780.570,03 Kč</b>	<b>16 021 379,68Kč</b>

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

## **Část D** **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 17.6.2024, č. usnesení 2023/39RM/2024.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

Havířov 11.7.2024  
Za objednatele:

Ostrava 12.7.2024  
Za zhotovitele:

e. p.

e. p.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
xxx, dle plné moci  
ředitel závodu Ostrava

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  
Havířov dne 22.7.2024