

Číslo objednatele: **24/SML0301/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

ProProjekt s. r. o.

Sídlo: Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk
Zastoupený: Ing. Jiřím Coblem, jednatelem
IČ:(RČ): 25487892
DIČ: CZ25487892
Bank. spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4020290277/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Cobl
E-mail/telefon: cobl@proprojekt.cz/ +420 604 624 450
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Cobl
E-mail/telefon: cobl@proprojekt.cz/ +420 604 624 450

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 4.1. 2024 na akci: „**Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o. - úprava volných ubytovacích kapacit na odborné učebny ošetřovatelství (Domov mládeže, Kpt. Jaroše 622)**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 3 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací o požadavky HZS. Dopracování PD z důvodu nutných protipožárních opatření, která jsou nutná z důvodu nevyhovujícího stavu únikových cest ve stávajícím objektu – rozšíření rozsahu zaměření stávajícího objektu o kompletní únikovou cestu pro celý objekt a zaměření přízemí budovy, dále pak dopracování PBŘ o tento požární úsek a návrh stavebních úprav s tímto spojených vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

II.

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **38 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílní část:	Termín realizace:
Příprava zakázky	8 týdnů od účinnosti smlouvy
Koncept návrhu řešení	4 týdny od stanoveného termínu dokončení přípravy zakázky
Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele. Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.	
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu	21 týdnů od stanoveného termínu vyskladnění čistopisu návrhu řešení
Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany objednatele	5 týdnů od vydání stavebního povolení v právní moci
Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu. Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.	

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo **24/RP920072** a veřejnou zakázkou **KUUK/155991/2023/INV/VZ-INV/0229** se ujednává ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **357 100,00 Kč** bez DPH,
- **432 091,00 Kč** včetně 21 % DPH.

Cena dodatku č. 1 činí:

- **75 000,00 Kč bez DPH** a
- **90 750,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **432 100,00 Kč bez DPH** a
- **522 841,00 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky – 15 %	51 750,00	62 617,50
Návrh řešení - 10 %	34 500,00	41 745,00
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 25 %	111 250,00	134 612,50
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 50%	222 500,00	269 225,00
Výkon autorského dozoru – 116 hodin	11 600,00	14 036,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 5 hodin	500,00	605,00

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

doplňuje o odstavec 8. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID zzmvc4t /na e-mail: cobl@proprojekt.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 22. 07. 2024

V Rumburku dne 17. 07. 2024

.....
Objednatel
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítilová
vedoucí investičního odboru

.....
Zhotovitel
ProProjekt s. r. o.
Ing. Jiří Cobl
Jednatel společnosti