

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24
Stavba: VN Drhovelka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			128 794,93
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	128 794,93	27 046,94
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	155 841,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24

Stavba: VN Drhovelka

Místo: Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		128 794,93	155 841,87
D2 ZL 2	Dodatek č. 2 - SO 02 Opevnění líce svahu	63 236,97	76 516,73
D2 ZL 3	Dodatek č. 2 - SO 04 Odstranění sedimentu	65 557,96	79 325,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Drhovelka

Objekt:

D2 ZL 2 - Dodatek č. 2 - SO 02 Opevnění líce svahu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s.

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 236,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 236,97	21,00%	13 279,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 516,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Drhovelka

Objekt:

D2 ZL 2 - Dodatek č. 2 - SO 02 Opevnění líce svahu

Místo:

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Zvánovec a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 236,97

V - Vícepráce

63 236,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Drhovelka

Objekt:

D2 ZL 2 - Dodatek č. 2 - SO 02 Opevnění líce svahu

Místo:

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 236,97

D	V	Vícepráce		63 236,97			
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 stroj	m3	16,820	69,60	1 170,67
	VV		33,64*0,5		16,820		
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	16,820	96,00	1 614,72
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I sk	m3	33,640	55,87	1 879,47
4	K	464531112R	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 0 až 250 mm z terénu	m3	33,640	1 129,20	37 986,29
	VV		skutečnost:(100,8+168+347,36)*0,25				
	VV		(100,8+168+347,36)*0,25		154,040		
	VV		nabídka:-120,4				
	VV		-120,4		-120,400		
	VV		Součet		33,640		
5	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,400	2 161,65	5 187,96
	VV		skutečnost:117,3*0,6*0,5				
	VV		117,3*0,6*0,5		35,190		
	VV		nabídka:-109,3*0,6*0,5				
	VV		-109,3*0,6*0,5		-32,790		
	VV		Součet		2,400		
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	77,454	198,80	15 397,86
	VV		pohoz:33,64*2,16				
	VV		33,64*2,16		72,662		
	VV		rovnanina:2,4*1,9968				
	VV		2,4*1,9968		4,792		
	VV		Součet		77,454		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Drhovelka

Objekt:

D2 ZL 3 - Dodatek č. 2 - SO 04 Odstranění sedimentu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s.

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 557,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 557,96	21,00%	13 767,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 325,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Drhovelka

Objekt:

D2 ZL 3 - Dodatek č. 2 - SO 04 Odstranění sedimentu

Místo:

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Zvánovec a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 557,96

V - Vícepráce

65 557,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Drhovelka

Objekt:

D2 ZL 3 - Dodatek č. 2 - SO 04 Odstranění sedimentu

Místo:

Datum: 5. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zvánovec a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 557,96

D	V	Vícepráce		65 557,96			
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	189,000	74,50	14 080,50
	VV		skutečnost:1397/2				
	VV		1178/2		589,000		
	VV		nabídka:-400		-400,000		
	VV		Součet		189,000		
2	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	189,000	35,56	6 720,84
3	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	378,000	24,66	9 321,48
	VV		189*2		378,000		
4	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	302,400	28,35	8 573,04
	VV		378*0,8		302,400		
	VV		Součet		302,400		
5	K	171251101	Oložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	378,000	51,24	19 368,72
6	K	348951256R	Osazení oplocení lesních kultur výšky 1,0 m z kari sítě 4/150/150	m	21,000	289,42	6 077,82
	VV		skutečnost:241				
	VV		241		241,000		
	VV		nabídka:-220		-220,000		
	VV		Součet		21,000		
7	K	05213011	výřezy tyčové	m3	0,440	3 050,00	1 342,00
	VV		21/3*2*0,1*0,1*3,14		0,440		
	VV		Součet		0,440		
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,370	198,80	73,56
	VV		0,4396*0,8415		0,370		
	VV		Součet		0,370		