

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:</b>	<b>2</b>	<b>Lesy České republiky, s.p.</b> Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	<b>Správa toků oblast povodí Vltavy</b>		
Název akce	VN Drhovelka		
Zhotovitel akce	ZVÁNOVEC a.s., se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01, IČO: 260 26 279, DIČ: CZ26026279		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	954/2023/052
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. S954/2023/052/Mik ze dne 14.7.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 984 037,23
Dotatky SoD, datum uzavření	dodatek č.1 ze dne 1.12.2023		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 005 548,90		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: SO 02: Opevnění líců hráze-dochází k navýšení plochy pohozy hráze SO 04: Navýšení objemu sedimentu, zvětšení plochy uložistiště sedimentu Obě změny mají vliv na cenu díla-vícepráce			
Popis: SO 02:Na základě dohody došlo k úpravě rozsahu pohozy návodní strany hráze, ve vztahu ke skutečnému průběhu paty hráze. SO 04: Dle předloženého geodetického zaměření před realizací odbahnění byla doložena vyšší úroveň sedimentu oproti PD. V návaznosti na větší množství sedimentu došlo i ke zvětšení velikosti uložistiště sedimentu, které bylo z důvodu ochrany před pronikání zvěří oploceno.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
SO 02: Ke změně dochází z důvodu úpravy rozahu opevnění návodní strany hráze-navýšení plochy opevňované návodní strany hráze. SO 04: Ke změně dochází na základě geodetického zaměření úrovně sedimentu po vypuštění vodní nádrže. Vzhledem k navýšení objemu sedimentu dochází k navýšení délky oplocení uložistišť.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Příloha č. 3 výpočet objemu sedimentu			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla			<i>ano</i>
Vliv na závazné parametry			<i>ano</i>
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			<i>ne</i>
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			128 794,93
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			150 306,60
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			7,58
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			2 134 343,83
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	dle elektronického podpisu		
	dle elektronického podpisu		
	dle elektronického podpisu		
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum	číslo strany SD		
4.6.2024, 29.6.2024	389436, 3899437, 3899441		