

DODATEK Č. 1

ke smlouvě S4/2024/044 ze den 22.5.2024
k provedení díla „Útulna Prostřední vrch“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] LZ Židlochovice, na základě pověření ze dne 09.01.2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice

číslo účtu: 18403641/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRETES s.r.o.

se sídlem Babice, Kudlovice 107, PSČ 687 03

IČO: 262 35 366

DIČ: CZ26235366

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39099

zastoupen: Janem Grebeníčkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Útulna Prostřední vrch“ S4/2024/044 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Útulna Prostřední vrch**, evidenční číslo zakázky **S4/2024/044**, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace drobných změn dle změnového listu a výkazu výměr.
3. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH smlouvy:	192.467,92,- Kč
Vícepráce bez DPH:	57.600,00,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku	250.067,92,- Kč
4. S ohledem na uvedené se čl. III. Cena za dílo odst. 1, věta první mění následovně: Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **250.067,92,- Kč bez DPH**, slovy: dvě stě padesát tisíc šedesát sedm korun a devadesát dva haléřů bez DPH.
5. Ostatní ustanovení smlouvy S4/2024/044 zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích, dne:

Za objednatele:

.....


 LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

V Kudlovicích, dne:

Za zhotovitele:

.....

Jan Grebeníček
jednatel
GRETES s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 18.7.2024		
Název veřejné zakázky: Útulna prostřední vrch - S4/2024/044					
Zhotovitel: Gretes, s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 Babice IČ:26235366					
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice					
Název akce (majetku): Útulna prostřední vrch		Charakter akce: Investice	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: LC Maturitní 1) Vícepráce na posílení a montáži kotvicích prvků objektu - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Vícepráce na povrchové úpravě konstrukce a opláštění objektu - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 3) Vícepráce na montáži podstřešní difuzní fólie - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 4) Vícepráce na nátěru objektu – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta					
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.					
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 31.8.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2024/044 +57.600,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 57.600,- Kč		
	Celková cena akce před změnou			192,467,92,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			250.067,92,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 18 -07- 2024			
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 18 -07- 2024			
Přílohy: položkový výkaz výměr					
Poznámka:					

Cenová nabídka

Akce: Útulny pro Lesy ČR- Vícepráce
Investor: Lesy České republiky, s.p.

Cena krovu: 57 600 Kč

Celková cena bez DPH: 57 600 Kč
DPH 21%: 12 096 Kč


Celková cena s DPH:	69 696 Kč
---------------------	-----------

Předal:

Jan Grebeníček

Převzal:

Přílohy:



Kudlovice 11.07.2024

Vypracoval: Jan Grebeníček

STAVBY - STŘECHY - PILA

MATERIÁL A MONTÁŽ KROVU:

Cena materiálu + montáž: 57 600 Kč
21% DPH: 12 096 Kč

Celková cena: 69 696 Kč

položka	množství	mj	cena za mj	pozn.	celkem
Konstrukce tesařské:					
Příplatek za dodávku delších zemních vrtů a jejich montáže	4,00	kus	2 800 Kč		11 200 Kč
Hoblování konstrukce	159,00	m	70 Kč		11 130 Kč
Hoblování prken	75,00	m ²	108 Kč		8 100 Kč
Nátěr konstrukce 2x lazurou	220,00	m ²	110 Kč		24 200 Kč
D+M podstřešní difuzní folie	23,20	m ²	128 Kč		2 970 Kč