

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2334 Všetaty, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 391/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 391 Obnova výpusti		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Stavební firma HOBST a.s.**
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
IČ:48033251

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-140 445,00	0,00	-140 445,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-140 445,00	0,00	-140 445,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/2334 Všetaty, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 391 Obnova výpusti

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 391/1

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.3

Strany smlouvy o dílo S-1170/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.04.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9**

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Pažení

Pažení

Vzhledem k zastižené snížené hladině rybníka v době začátku stavby (červenec 2023), bylo možno rozsah záporového pažení zmenšit. Řešeno na KD č.1 (doklad č. 10) V SO 391 došlo k odečtu pažení ve 100% rozsahu předpokladu PDPS. Fotodokumentace hladiny rybníka (viz doklad č. 11) změna má vliv na množství pol. 6

Celková hodnota této Změny je -140.445,00 Kč bez DPH

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/2334 Všetaty, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 391/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 391 Obnova výpusti

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
307 599,75

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	307 599,75	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-140 445,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-140 445,00	167 154,75	-140 445,00	-45,66%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2334 Všetaty, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka Číslo a název SO/PS: SO 391 Obnova výpusti Číslo a název rozpočtu: SO 391 Obnova výpusti								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 391/1					
Skupina změn 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	22590R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ	M2	18,726	0,00	-18,726	7 500,00	140 445,00	-140 445,00	0,00	0,00	-140 445,00	-100,00%
Celkem								140 445,00	- 140 445,00	0,00	0,00	- 140 445,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: **Mário Natšín**, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: **Ing. David Křemeček**, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2334 Všetaty, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 700 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 559 555,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 987 061,55
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-140 445,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,20%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 510 000,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,20%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	140 445,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 850 000,00

12=(1)*0,15	Limit	1 755 000,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZMĚN DO SKUPIN																							
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		III/2334 Všetaty, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka	- 140 445,00	0,00	- 140 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 445,00	0,00	-140 445,00	140 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
391	1	Pažení	- 140 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 445,00	0,00	-140 445,00	140 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/2334 VŠETATY, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka - PD
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 391 Obnova výpusti
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 391/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny	1
09 Pokyn oprávněné osoby Objednatele	2
10 Zápis KD 01 - změna pažení	4
11 Fotodokumentace - rybník	3
12 Vyjádření TDS k ZBV	1
13 Vyjádření AD k ZBV	1
DSPS	na DVD u Objednatele
Počet listů celkem	13

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/2334 Všetaty, most evidenční číslo 2334-1 přes odpad z rybníka Číslo a název SO/PS: SO 391 Obnova výpusti Číslo a název rozpočtu: SO 391 Obnova výpusti								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 391 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 51,0*2,0=102,000 [A] viz položka 132738 Celkem = 102,000	T	102,000			220,00	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00%
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM rýha š.2,0 m pro potrubí PP DN300 (0,800+2,0)/2*15,0=21,000 [A] 2,0*15,0*1,0=30,000 [B] Celkem: A+B=51,000 [C]	M3	51,000			750,000	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00%
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (0,800+2,0)/2*15,0=21,000 [A] 2,0*15,0*1,0=30,000 [B] Celkem: A+B=51,000 [C] (viz položka 132738) Celkem = 51,000	M3	51,000			45,000	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00%
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp hutněný (1,5+2,0)/2*0,200*15,0=5,250 [A] Celkem = 5,250	M3	5,250			1 650,00	8 662,50	0,00	0,00	8 662,50	0,00	0,00%
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný obsyp ((1,0+1,5)/2*0,3-0,15*0,15*3,142)*15,0=4,565 [A] Celkem = 4,565	M3	4,565			1 650,00	7 532,25	0,00	0,00	7 532,25	0,00	0,00%
6	22590R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ kompletní zřízení záporového pažení případné rozměrové úpravy množství "viditelné" plochy pažení: 9,97+2,416+6,340=18,726 [A] Celkem = 18,726	M2	18,726	0,00	-18,726	7 500,00	140 445,00	-140 445,00	0,00	0,00	-140 445,00	-100,00%
	ZBV1	Snížení množství vzhledem k zastižené hladině rybníka na začátku stavby odpočet ve 100% viz doklad č.10 Zápis KD 01 - změna pažení viz doklad č.11 Fotodokumentace - rybník Celkem = 0,000											
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15 X0; tl. 100 mm; zavlhlá směs 15,0*0,900*0,100=1,350 [A] Celkem = 1,350	M3	1,350			8 500,00	11 475,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00%
8	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PP EM-COR 300 + tvarovky + kotvení 15,0=15,000 [A] Celkem = 15,000	M	15,000			5 100,000	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00%
Celkem								307 599,75	- 140 445,00	0,00	167 154,75	- 140 445,00	-45,66%



HOBST



Držitel CERTIFIKACE dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 20.06.2023

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka“ s dopadem na cenu Díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rybníka“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele S-1170/00066001/2023 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

1) Vzhledem k zastiženému stavu vody v sousedním rybníku, který je jiný, než předpokládala dokumentace PDPS, dojde na základě Vyjádření AD ke změně provedení pažení.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povede ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme snížení nákladů, které budou specifikovány v souvisejícím **ZBV č.2 – SO 391 Obnova výpusti**.

S pozdravem

Ing. Michal Maryško
Stavební firma HOBST a.s.
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

Korespondenční adresa:
Stavební firma HOBST a.s.
Mstětická 533
250 91 Zeleneč

Fakturační adresa:
Stavební firma HOBST a.s.
Soběšinská 2702
190 16 Praha 9

IČO: 48033251
DIČ: CZ48033251
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: [redacted]

Tel./fax:
E-mail: h
Internet: <http://www.hobst.cz>

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Stavební firma HOBST a.s.
Ing. Dominik Cihhart
Soběšínská 2702
190 16 Praha 9

Tel. 725 956 992

v Kladně 18.7.2023

Akce: III/2334 Všetaty, rekonstrukce mostu ev.č. 2334-1 přes odpad z rvbníka – ZBV1

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1170/00066001/2023, odst 6.7:


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
- d) případná změna termínu plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu) a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínu plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu §222 Zákona o ZVZ.
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Protože byly zjištěny změny proti zadávací dokumentaci PDPS ve stavu hladiny rybníka nad mostem, je možno upravit rozsah záporového pažení a tím snížit náklady na tuto část díla. Ve spolupráci a autorským dozorem předložte návrh a úpravu financí v ZBV.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO 00066001 DIČ: CZ00066001

Ing. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK_Kladno

Zápis z Kontrolního dne č. 01

konaného dne 15.06.2023

Stavba:	III/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad z rybníka
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Stavební dozor:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Koordinátor BOZP:	REALSTAV MB, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Stavební firma HOBST, a.s.
Autorský dozor:	Pontex, spol. s r. o.

1 Předmět jednání

Jednání bylo svoláno za účelem průběžného monitorování a kontroly procesu výstavby.

2 Kontrola předchozích úkolů

3.3 PHP byl zhotovitelem předložen a schválen správcí toku / povodí. PHP bude uložen v tištěné formě v prostoru stavby. Zodp.: HOBST, Termín: do příštího KD – splněno

3.4 PHP byl zhotovitelem předložen a schválen správcí toku / povodí. PHP bude uložen v tištěné formě v prostoru stavby. Zodp.: HOBST, Termín: do příštího KD – splněno

3.7 Bude aktualizován seznam případných poddavatelů (pažení, betonárka, atd.). Zodp.: HOBST, Termín: průběžně dle postupu prací – splněno, seznam předán a schválen – viz příloha tohoto zápisu

3.8 RDS stavby bude předána ke schválení do 15.6.2023. - byla předána část RDS ke schválení v počtu 4 paré

3.9 Do zahájení stavebních prací proběhne Pasportizace objízdných tras, atd. Zodp.: HOBST, Termín: do příštího KD – splněno, pasport vypracován, digitálně bude též zaslán TDI a objednateli

3 Přehled projednaného a nové úkoly

3.10 V období od předchozího KD bylo provedeno DIO, frézování vozovky, demolice stávajícího mostu a příprava pro provádění pažení.

3.11 Zhotovitel předložil ke schválení VTD pažení během stavby, s ohledem na navrhované změny oproti PDPS budou tyto změna podloženy návrhem ZBV se zdůvodněním navrhované změny (nepředpokládá se **negativní** dopad ceny stavby), navrhovaná změna bude mít dopad do PDPS / RDS – do příloh týkajících se výkopových prací; za účelem vypracování, doložení a následné kontroly ZBV je požadována změna v PD RDS v dotčených přílohách. Zodp.: HOBST, Termín: do 21.6.2023

3.12 Zhotovitel zaslal ke schválení konkrétní výrobky k zabudování. Jedná se betonové trouby CS-BETON PREFA s.r.o. a PP Trouby InCor® - PP korugovaný kanalizační systém SN8. TDI se zabudováním těchto výrobků souhlasí.

4 Postup prací do příštího KD

Dle předloženého HMG a informací zhotovitele – pažící a výkopové práce, podkladní betony a výstavba základových bloků.

5 Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 29.6.2023 v 9:00 v prostoru stavby

Z TDI zapsal:

Ing. David Křemeček

Přílohy: Prezenční listina, SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit¹ <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	Jan Chytráček Jižní XI 1017/3 141 00 Praha IČ:60175591	Bourací práce Zemní práce	17 %
2.	Libor Štrébl K Rovinám 559/2 158 00 Praha 5 IČ: 62608991	Záporové pažení	12 %
3.	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. Truhlářská 998/4 276 01 Mělník IČ: 26694867	Dopravně inženýrské opatření	3 %
4.	Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. Prvomájová č. ev. 2111 153 00 Praha 5 – Radotín IČ: 27146324	Komunikace, asfaltové vrstvy, zálivky	7 %

¹ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.

5.	Českomoravský beton, a.s. Beroun 660 266 01 Beroun IČ: 49551272	Dodávka betonových směsí – Betonárna Rakovník	-
6.	BAUFERA s.r.o. Jitřavská 581/2 190 00 Praha 8 IČ: 05078059	Výroba betonářské výztuže	-
7.	B M L, spol. s r.o. Třebohostická 14 100 00 Praha 10 IČ: 45789371	Projekční činnost – RDS, DSPS	3 %
8.	Jindřich Majer Nad Zámečnicí 18/2777 150 00 Praha 5 IČ: 44351585	Geodetická činnost	1 %

V Praze dne

Mário Natšín, stavbyvedoucí
Stavební firma HOBST a.s.



Stavební firma
HOBST



Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001



FOTODOKUMENTACE

**III/2334 VŠETATY, most evidenční číslo 2334-1
přes odpad z rybníka**

Datum vyhotovení: 04.09.2023
Vyhotožil: Ing. Michal Maryško

Původní stav:



Foto 01 – stávající most



Foto 02 – zastižená snížená hladina rybníka



Foto 03 – zastižená snížená hladina rybníka



Foto 04 – zastižená snížená hladina rybníka

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc:	Vyjádření TDS k ZBV 1
Stavba:	III/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad z rybníka
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Objekt:	SO 391 Obnova výpusti
Zhotovitel:	Stavební firma HOBST, a.s.

1. V dokumentaci pro PDPS bylo v rámci SO 391 navrženo dočasné pažení v rozsahu stavebních prací s ohledem na předpokládanou úroveň hladiny rybníka.
2. Na základě skutečné hladiny v rybníce v období zahájení prací předložil zhotovitel záměr provedení SO 391 bez instalace pažení dle bodu 1). Změna spočívala ve vypuštění pažení v rámci SO 391 a provedení částečného pažení, které je dále součástí SO 201. TDS tuto změnu akceptoval a zaznamenal v zápise z KD 01.
3. Při změně dochází k úpravě množství v položce „6: 22590R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ“, kdy výměra této položky je odečtena v celém množství (tzn. -18,726 m²).
4. Potvrzuji, že změna je vyvolána v průběhu provádění stavby. Navrhovaná změna zároveň negativně neovlivňuje postup a bezpečnost průběhu stavby, ani její následné užívání.
5. Skutečnosti, které vedly k návrhu změny, jsou zaznamenány v zápisech z kontrolního dne od TDS.

Dne 05.12.2023

S pozdravem

Ing. David Křemeček
Technický dozor stavby

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Michal Štastný
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 6568/2023/DDv

Datum: 6. 12. 2023

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

**III/2334 Všetaty, most ev. č. 2334-1 přes odpad z rybníka - PD
Vyjádření autorského dozoru č. 2 - Stanovisko AD k ZBV č. 1**

Obdrželi jsme ZBV č. 1 řešící změnu SO 391. Provedli jsme jeho kontrolu a sdělujeme následující:

- ZBV řeší změnu pažení výkopové jámy pro obnovu vpusti vedené v oblasti mostního otvoru. Pažení navržené v přípravné dokumentaci pro SO 391 nebylo realizováno. Pro realizaci SO 391 bylo využito dílčího pažení navrženého pro SO 201.
- Změna reaguje na skutečné poměry zjištěné v oblasti stavby při realizaci díla. Jedná se především o výšku hladiny přilehlého rybníka, skutečné geologické podmínky a skutečný stav a polohu konstrukcí původního mostu.
- ZBV č. 1 spočívá s úpravě výměry položky 6, 22590R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ. Výměra byla z 18.726 m² změněna na 0 m². Tato změna přinesla úsporu 140 445 Kč.
- **Se ZBV č. 1 za AD souhlasíme a nemáme k ní připomínky.**
- Technické řešení bylo AD odsouhlaseno v předstihu před provedením díla.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Miroslav Dostál,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Michal Šťastný,
3. TDI, Realstav MB, spol. s r. o., Ing. David Křemeček
4. Zhotovitel, Hobst, a. s., Mario Natsin,
5. Zhotovitel, Hobst, a. s., Ing. Marek Požár,