

Změnový list č. 1 ze dne 17.7.2024

Název stavby:	14. ZŠ úprava elektroinstalace ovládání ventilátorů VZT soc. zařízení		
Číslo smluvního vztahu:	769/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Jaroslav Fišer - " KLIMAMONT"		
Radniční 1/2	V [REDACTED]		
43401 Most	44001 Louny		
	IČO: 13363034		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> bez osazení ventilů na vedení VZT			
<u>Nové řešení:</u> dodání a montáž 1 ks. talířového ventilu 250, 1 ks. talířového ventilu DN125, 1 ks. odbočky 90° 125/125, 1 ks. koncového krytu DN 125.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po kontrole vedení VZT budou doplněny nové koncové hlavice vedení VZT v šatně (chlapci) a dojde k propojení vedení VZT v dílně školníka T-kusem vč. osazení koncové hlavice pro zajištění odsávání i těchto prostor.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	160 883,00 Kč		
Navýšení ceny díla včetně DPH:	7 272,10 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	168 155,10 Kč		

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.7.2024
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

[Redacted]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): ----

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

[Redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[Redacted]

Datum:

Příloha změnového listu: - výpočet

V cenové nabídce č. Na 114/2024 týkající se úpravy elektroinstalace ovládání 7 ks ventilátorů nejsou uvedeny náklady na úpravy vzduchotechnického rozvodu vzduchu. Dle požadavku školy chtějí zakázku doplnit o instalaci 2 ks talířových ventilů, 1 ks odbočky a 1 ks koncového krytu.

Náklady činí :

Talířový ventil 250	1 ks	948,-
Talířový ventil DN 125	1 ks	289,-
Odbočka 90°125/125	1 ks	393,-
Koncový kryt DN 125	1 ks	120,-
Montáž		4 000,-
Doprava		260,-

Celkem bez DPH	6 010,-Kč
----------------	-----------