

**Změnový list č.1 ze dne 15.07.2024**

Název stavby:	<b>Metropolitní síť města Mostu</b>
Číslo smluvního vztahu:	<b>736/OIS/2024</b>
Název části stavby (PS, SO):	Metropolitní síť města Mostu
Objednatel: <b>Statutární město Most</b> Radniční 1, 43401 Most	Zhotovitel: <b>VanCo.cz s.r.o.</b> Vojtěšská č. P. 231, 11000 Praha 1

Na základě oznámení ~~projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele~~ o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/~~části II. smlouvy o dílo~~. Změna se týká termínu dokončení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Lhůta dodání: do 01.08.2024

**Nové řešení:**

Lhůta dodání: do 01.09.2024

**Zdůvodnění změny:**

K realizaci díla je potřeba, aby byla zrekonstruovaná střecha objektu v ul. Albrechtická, bl. 414, Most a připraveny prostupy pro kabely. Vzhledem k blížícímu se termínu zhotovení díla a nezajištění prostupů, objednatel prodlužuje lhůtu dodání.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	<del>ano</del> /ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	<del>ano</del> /ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ <del>ne</del>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	01.08.2024
Nový termín dokončení díla:	<b>01.09.2024</b>

Změnu navrhuje:

Datum:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

Příloha změnového listu:

---

