

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

### Dodatek č. 1 zadavatele č. 1

**Stavba:** Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část ŘSZK)

Objekt	Název	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 201 482,50	1 201 482,50
SO 101	Úprava silnice II/432 a II/438	21 958 364,17	22 521 732,11
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-1 788 653,75
1.02	Dodatečné práce		2 352 021,69
SO 101.1	Silnice II/438 - oprava vozovky	1 047 089,68	1 047 089,68
SO 901.1	DIO, část ŘSZK	307 556,10	307 556,10
		<b>24 514 492,45</b>	<b>25 077 860,39</b>

**Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]: 24 514 492,45**

**Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Město) [Kč bez DPH]: 14 776 392,90**

**Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: 39 290 885,35**

#### Dodatek č. 1 zadavatele č. 2

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	275 940,08 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 192,14 Kč
Změna závazku + [%]:	0,7023%
Změna závazku - [%]:	-0,0030%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	274 747,94 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	15 051 140,84 Kč
DPH 21 %:	3 160 739,58 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	18 211 880,42 Kč
Změna závazku celkem dle § 222, odst. 4 ZZVZ [%]:	0,7053%

#### Dodatek č. 1 zadavatele č. 1

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 352 021,69 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 788 653,75 Kč
Změna závazku + [%]:	5,99%
Změna závazku - [%]:	-4,55%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	563 367,94 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	25 077 860,39 Kč
DPH 21 %:	5 266 350,68 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	30 344 211,07 Kč
Změna závazku celkem dle § 222, odst. 4 ZZVZ [%]:	11,24%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 40 129 001,23 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 23.7.2024

Datum: 23.7.2024