

Změna stavby č. 1.01 Neprovedené práceStavba: **II/438 - Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část ŘSZK)**Objekt: **SO 101 - Úprava silnice II/432 a II/438**Rozpočet: **[SO 101] - Úprava silnice II/432 a II/438**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Ing. Rudolf Nečas**Zhotovitel: **STRABAG a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena:	-1 788 653,75 Kč
----------------------	-------------------------

DPH:	-375 617,28 Kč
-------------	-----------------------

Cena s DPH:	-2 164 271,03 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.01

Rozpočet: [SO 101] - Úprava silnice II/432 a II/438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Úprava silnice II/432 a II/438						-1 788 653,75
58 Cementobetonové kryty komunikací						-1 682 795,00
37	581132111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	M2	-1 150,000	1 463,30	-1 682 795,00
91 Doplnující práce na komunikaci						-105 858,75
67	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	M	-274,000	25,10	-6 877,40
69	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	M	-667,440	148,30	-98 981,35