



MC22P005ZI0F

Smlouvy objednatele: ev.č. MC22-SD-OSM00066/2024

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. MC22-SD-OSM00037/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Radnice MČ Praha 22 – stavební úpravy přízemí.“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomáš Kaněra
ve věcech technických: odborem správy majetku, Jan Maňák
tel.: [REDACTED] mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: [REDACTED]
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **K+K stavby Praha s.r.o.**
V Polích 1794/8, 104 00 Praha
zastoupený jednatelem: Václav Vocetka
ve věcech smluvních a technických: Václav Vocetka
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 25058401
DIČ: CZ25058401

uzavírají tento dodatek za podmínek dále v tomto dodatku uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele méněpráce a vícepráce spojené s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem „**Radnice MČ Praha 22 – stavební úpravy přízemí.**“ podle oceněného položkového rozpočtu.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena méněprací a víceprací byla stanovena na základě zpracovaného položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH:	147 846,00 Kč
DPH 21 %:	31 047,66 Kč
Cena díla vč. DPH:	178 893,66 Kč



Celková cena méněprací a víceprací je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Žádná další ustanovení se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním dodatku v celém rozsahu, včetně jeho přílohy, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vystaven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Účastníci smlouvy potvrzují, že dodatek byl sepsán vážně, srozumitelně, jasně a že si jeho obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
7. Doložka dle §43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím 19/24. RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-395-19/24 ze dne 10. 7. 2024.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:


Příloha č. 1 – změnový list č. 2

12 3 -07-2030

V Praze dne

v Praze dne 19. 4. 2024

za objednatele:



starosta MČ Praha 22



za zhotovitele:

K&K STA
PRAHA

V Polich 1794/8, Praha 4

DIČ CZ25058401

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Radnice MČ Praha 22 – stavební úpravy přizemí	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.2	EČO	
		Místo	Nové nám. 1250, 104 00 Praha 22
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 22	00240915	CZ00240915
Projektant			
Zhotovitel	K&K Stavby Praha s.r.o.	25058401	CZ25058401
Zpracoval	Václav Vocetka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.07.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	147 846,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		147 846,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 147 846,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	147 846,00	31 047,66
								Cena s DPH 178 893,66			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

K&K STAVBY

V Polich 1794/8, Praha 4
DIČ: CZ25058401

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Radnice MČ Praha 22 – stavební úpravy přízemí

Objekt: Změnový list č.2

Radni

Objednatel: Městská část Praha 22

Zhotovitel: K&K Stavby Praha s.r.o.

Místo: Nové nám. 1250, 104 00 Praha 22

Zpracoval: Václav Vocetka

Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D11

DVEŘE

147 846,00

2	R	Pol66	DVE-02 - viz. PD: 1700x3200 Levé Provedení: Vnitřní dvoukřídle automatické prosklené dveře s nadsvětlíkem z hliníkových lakovaných profilů v bílé barvě. Ovládání přes čidlo (mávnutí rukou).	ks	-1,000	82 338,00	-82 338,00
3	R	Pol67	DVE-03 - viz. PD: 1700x3200 Pravé Provedení: Vnitřní dvoukřídle automatické prosklené dveře s nadsvětlíkem z hliníkových lakovaných profilů v bílé barvě. Ovládání přes čidlo (mávnutí rukou).	ks	-1,000	82 338,00	-82 338,00
4	R	R01	D+M Příčka GUARD, rozměr 1,73 x 3,10 m, vč. 1ks hliníkového jednoduše proskleného křídla 900/2100 mm do AL zárubně s nadsvětlíkem	ks	2,000	63 130,00	126 260,00
5	R	R02	D+M Příčka GUARD, rozměr 1,68 x 3,20 m, vč. automatiky posuvného hliníkového jednoduše proskleného křídla 730/2100 mm s nadsvětlíkem	ks	1,000	172 692,00	172 692,00
6	R	R03	Doprava a přesun Hmot	ks	1,000	13 570,00	13 570,00

Celkem

147 846,00

K&K STAVBY PRAHA

V Polích 1794/8, Praha 22
DIČ: CZ25058401