

## **DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### **na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb:**

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“  
(dále jen „**Stavba 1**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“  
(dále jen „**Stavba 2**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“  
(dále jen „**Stavba 3**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“  
(dále jen „**Stavba 4**“)

„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor“ (dále jen „**Stavba 5**“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1309/2021/Bř

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 3273514800/ 5213530055

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 3273514800/ 5213530056

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 3273514800/ 5213530057

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 3273514800/ 5213530058

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 3273514800/ 5213520097

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:****MONZAS, spol. s r.o.**

se sídlem Ústí nad Labem – centrum, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

IČO: 44222734 DIČ: CZ44222734

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713

zastoupená Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

MONZAS, spol. s r.o.

Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **88/2020-2021** (dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 s účinností Smlouvy ke dni 07. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava lhůt k provedení Díla** a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k prodloužení termínů pro Celkovou lhůtu provedení Díla a Lhůtu pro dokončení prací pro Stavbu 5 o 6 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu lhůty pro dokončení jsou vícepráce dle ZL č. 2.
- 2) Úprava Ceny Díla** a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 10 772 433, 49,- Kč bez DPH. Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č.2 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **14,45%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

**I. Předmět Dodatku**

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

- a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. ... (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ  
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

██████████  
██████████

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

██████

---

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 8 Smlouvy celkem, bez DPH

██████████

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

**1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: **75.993.254,90 Kč**  
slovy: **sedmdesát pět milionů devět set devadesát tři tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých a devadesát haléřů**

Cena Díla stavby 1  
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **8.925.821,41,- Kč**  
slovy: **osm milionů devět set dvacet pět tisíc osm set dvacet jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů**

Cena Díla stavby 2  
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **10.670.000,- Kč**  
slovy: **deset milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 3  
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **9.240.000,- Kč**  
slovy: **devět milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 4  
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **8.990.000,- Kč**  
slovy: **osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 5  
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **38.167.433,49 Kč**  
slovy: **třicet osm milionů sto šedesát sedm tisíc čtyři sta třicet tři korun českých a čtyřicet devět haléřů**

**2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**3. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.8.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### 3.8.3 Stavba 5

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 38 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do ■ % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání upravené dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 31. 08. 2022. Fakturace bude ve výši do ■ % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do 30. 11. 2022.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do 23. 03. 2023. Fakturace bude ve výši do ■ % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem 31 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 4. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**  
příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) **Harmonogram**

**Za objednatele:**




V Praze

   
24.07.2024 07:19  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2024.07.19  
08:34:31 +02'00'

.....  
**František Sobotka**  
jednatel společnosti  
MONZAS, spol. s r.o.



## Příloha č. 4

### Rozpis Ceny Díla

#### **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**

##### **Rekapitulace Ceny Díla**

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce) v celkovém počtu 600 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

##### **Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 75.993.254,90 Kč**

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████,- Kč
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████- Kč
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████- Kč
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████,- Kč, tj. ██████████,- Kč/hod
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████Kč

##### **Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 8.925.821,41 Kč**

Z toho:

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████,- Kč
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████,- Kč
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████- Kč
- e) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████- Kč, tj. ██████████- Kč/hod
- f) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████Kč

##### **Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 2 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 10.670.000,- Kč**

Z toho:

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████- Kč
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████- Kč
- h) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████,- Kč, tj. ██████████- Kč/hod
- i) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████- Kč

##### **Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 3 „Rekonstrukce PZS a doplnění**

**závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“**  
**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 9.240.000,- Kč**

Z toho:

j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████,- Kč  
- z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████,- Kč  
- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████,- Kč

k) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████- Kč, tj. ██████████ Kč/hod

l) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████- Kč

**Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 4 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“**  
**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 8.990.000,- Kč**

Z toho:

m) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč  
- z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████,- Kč  
- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████- Kč

n) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. ██████████,- Kč/hod

o) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████,- Kč

**Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 5 „Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor“**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 38.167.433,49 Kč**

Z toho:

p) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████,- Kč  
- z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████,- Kč  
- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH ██████████- Kč

q) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████- Kč, tj. ██████████ Kč/hod


r) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████Kč



Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram)


**Harmonogram předpokládané realizace zakázky**

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“



**Harmonogram předpokládané realizace zakázky**

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“  
 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“  
 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“



Harmonogram předpokládané realizace zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,894 na trati Nymburk – Počičany a rekonstrukce P25 a doplnění závor

