



Agendové číslo: **02316/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX030FENQ**


DODATEK Č. 1
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP
č. 02316/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „příkazce“)

2. Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zastoupena: Ing. Radimem Kytnarem, prokuristou
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-5598500247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C54050

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2023 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 02316/2023/IM (dále jen „příkazní smlouva“). Předmětem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby **„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“** (dále jen „stavba“).

2. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 03835/2023/IM ze dne 06.09.2023 (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a společností EUROVIA CZ a.s. jako zhotovitelem. V průběhu provádění stavby došlo ke změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny dva dodatky, týkající se víceprací a méněprací, na základě, kterých byla mj. zvýšena cena díla a prodloužena doba plnění o celkem 60 dnů, tedy z původních 210 dnů na 270 dnů.

III. Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 příkazní smlouvy dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby související s prodloužením doby realizace, a to z 424.000,00 Kč bez DPH na 545.142,86 Kč bez DPH, a s tím související změně příkazní smlouvy.
2. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	605 142,86 Kč
DPH	127.080,00 Kč
odměna celkem včetně DPH	732 222,86 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| bez DPH | 28 000,00 Kč |
| DPH | 5 880,00 Kč |
| včetně DPH | 33 880,00 Kč |
- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
- | | |
|-------------------|----------------------|
| bez DPH | 545.142,86 Kč |
| DPH | 114 480,00 Kč |
| včetně DPH | 659 622,86 Kč |
- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| bez DPH | 32 000,00 Kč |
| DPH | 6 720,00 Kč |
| včetně DPH | 38 720,00 Kč |
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich příkazce obdrží 2 a příkazník 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 105/7358 ze dne 15. 07. 2024.

V Ostravě

V Jihlavě

Elektronický podpis: 23.7.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

Ing. Radim Kytmar
Kytmar
Podepsal Ing. Radim Kytmar
Datum: 2024.07.16 13:22:41 +02'00'

za příkazce
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

za příkazníka
Ing. Radim Kytmar
prokurista

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.