

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0436/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Michal Mikeš, jednatel




48399477

CZ48399477



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C , vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 – snížení energetické náročnosti
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 11590/2023
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	37.433.000,- Kč bez DPH



Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 07. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0436/2023, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Dne 16.4.2024 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 a dne 18.06.2024 Dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem IV. odst. 1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla a v návaznosti na to úprava ceny díla.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění následovně:

1.1. Článek II. Předmět smlouvy se mění tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).

1.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1.

Jedná se o vyrovnání podkladu střechy u SO 05 - spojovací chodby A a B.

Podrobně je rozsah prací uveden v položkovém rozpočtu – příloha č. 1 – Vícepráce V.

1.3. Současně se Čl. II. Předmět smlouvy poníží o méněpráce uvedené v příloze č. 1 – Méněpráce III. Jedná se o méněpráce v souvislosti se změnou provedení úpravy části zpevněných ploch po výkopech pro uzemnění, změna výškové úpravy zpevněné plochy u růžového pavilonu. Dále nebylo realizováno oplechování 5 ks ventilačních komínů a nebude osazena pamětní deska a informační billboard.

Podrobně je rozsah prací uveden v položkovém rozpočtu – příloha č. 1 Méněpráce III.

1.4. V Čl. V. odst. 2. se tabulka ceny díla mění takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní Smlouvy a Dodatku č. 2	27 349 028,65	5 743 296,02	33 092 324,67
Cena za vícepráce V. dle přílohy č. 1	36 955,48	7 760,65	44 716,13
Cena za méněpráce III. dle přílohy č. 1	-41 437,11	-8 701,79	-50 138,90
Cena díla celkem	27 344 547,02	5 742 354,87	33 086 901,89

Čl. III.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 15.07.2024, pod číslem usnesení 7/45/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 3 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – Vícepráce V. a Méněpráce III.

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

