

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
0087	2024	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2024/OIR/0087 ze dne 16. 05. 2024

## I. Smluvní strany

### **Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jan Rejman, starosta  
zastoupené ve věcech zakázky: [REDAKCE] vedoucí OIR  
a ve věcech technických: [REDAKCE] referenty OIR  
IČO: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm  
číslo účtu: [REDAKCE]  
dále jako „objednatel“

a

### **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva  
IČO: 45193118  
DIČ: CZ45193118  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba, tel. [REDAKCE] zástupce vedoucího výroby, tel.  
[REDAKCE]

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen NOZ), tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2024 smlouvu o dílo ev. č. 0087/2024/OIR, jejímž předmětem je realizace díla (stavby) s názvem „Rekonstrukce chodníku v úseku MK ul. Šibenky – Horečky, Frenštát pod Radhoštěm“. (dále i smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

## III.

## **Předmět dodatku**

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce, dodávky a služby specifikované v příloze č. 1 dodatku (vícepráce).

### **IV.**

#### **Cena za dílo**

Text odst. 3.1. čl. III. Cena za dílo se nahrazuje textem:

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce) uvedených v příloze č. 1 dodatku:

cena bez DPH	128.940,43,- Kč
--------------	-----------------

sazba DPH 21 %	27.077,48,- Kč
----------------	----------------

cena celkem vč. DPH	156.017,88,- Kč
---------------------	-----------------

celková cena za dílo (+vícepráce):

cena bez DPH	1.008.940,43,- Kč
--------------	-------------------

sazba DPH 21 %	211.877,49,- Kč
----------------	-----------------

cena celkem vč. DPH	1.220.817,92,-Kč
---------------------	------------------

### **V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením dodatku jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva týkající se víceprací uvedených v dodatku a že zhotovitel se zavazuje, že nebude vůči objednateli požadovat žádná další plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1023/47/RM/2024 ze dne 17.07.2024.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Přílohy dodatku: Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman  
Datum: 20.07.2024 14:39:47 +02:00

---

Ing. Bc. Jan Rejman, Dis.  
starosta

Ve Frýdku-Místku, dne

Ing. Jan Bazgier Digitálně podepsal  
Ing. Jan Bazgier  
Datum: 2024.07.18  
12:54:14 +02'00'

---

Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

<b>Položkový rozpočet stavby</b>			
Stavba:	104-3-0	<b>Rekonstrukce chodníku v úseku MK ul. Šibenky - Horečky, Frenštát pod Radhoštěm</b>	
Objekt:	01_1	<b>Frenštát pod Radhoštěm, ul. Šibenky, ul. Horečky</b>	
Rozpočet:	VCP_02	<b>Vícepráce - varianta s odvozem na skládku</b>	
Objednatel:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm</b> nám. Míru 1 74401	<b>Frenštát pod Radhoštěm</b>	IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852
Zhotovitel:	<b>Lesostavby Frýdek-Místek a. s.</b> Slezská 2766 73801	<b>Frýdek-Místek</b>	IČO: 45193118 DIČ: CZ45193118
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			128 940,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>128 940,40</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		128 940,40 CZK
Základní DPH	21 %		27 077,48 CZK
Zaokrouhlen			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>156 017,88 CZK</b>

v

dne

Ing. Jan  
Bazgier

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Bazgier  
Datum: 2024.07.18  
12:54:34 +02'00'

Bazgier Jan, Ing.

Za zhotovitele

Za  
objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 713,34	49,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 843,40	2,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 045,00	2,4
5	Komunikace	HSV			54 162,80	42,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 505,46	1,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 670,40	2,8
Cena celkem					128 940,40	100,0

## Položkový rozpočet

S:	104-3-0	Rekonstrukce chodníku v úseku MK ul. Šibenky - Horečky, Frenštát pod Radhoštěm
O:	01_1	Frenštát pod Radhoštěm, ul. Šibenky, ul. Horečky
R:	VCP_02	Vícepráce - varianta s odvozem na skládku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>63 713,34</b>
1	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 7,3*1,5*0,15	m3	1,64250 1,64250	9 035,00	14 839,99
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Vybourané konstrukce z betonu : 1,6425 Výkop ze vsakovací jímky : 1,5 Výkop pod drén : 0,54	m3	3,68250 1,64250 1,50000 0,54000	109,50	403,23
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku betony : (12*2)+1,6425 Odvoz na skládku asfalty : 12*2	m3	49,64250 25,64250 24,00000	296,50	14 719,00
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek za dalších 20 km : 49,6425*20	m3	992,85000 992,85000	23,90	23 729,12
5	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění Nakládání neulehlého výkopku z hromad Vsakovací jímka : 1*1,5*1 Výkop pod drén : 2*0,3*0,3*3	m3	2,04000 1,50000 0,54000	50,00	102,00
6	R01	Poplatek za skládku - asfalt	t	12,00000	350,00	4 200,00
7	R02	Poplatek za skládku - betony Vybourané betony : 0,8+12	t	12,80000 12,80000	160,00	2 048,00
8	139600012	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Vsakovací jímka : 1*1,5*1 ACO DRAIN : 2*0,3*0,3*3	m3	2,04000 1,50000 0,54000	1 800,00	3 672,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 843,40</b>
9	274354111	Bednění základových pasů zřízení 0,2*2*3	m2	1,20000 1,20000	720,00	864,00
10	274354211	Bednění základových pasů odstranění	m2	1,20000	151,50	181,80
11	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,24000	3 690,00	885,60
12	270311100	Základové konstrukce z betonu B 7,5 2*0,2*0,2*3	m3	0,24000 0,24000	3 800,00	912,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 045,00</b>
13	389541114	Náplň filtrů z hrubého kameniva drcen. 63-125 mm 1,5*1*1	m3	1,50000 1,50000	2 030,00	3 045,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>54 162,80</b>
14	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m (1,5*1*4)+1*1	m2	7,00000 7,00000	45,90	321,30
15	597091111	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 beton C 12/15	kus	4,00000	1 321,00	5 284,00

16	597092343	Krycí rošt ACO Drainlock V 200 S,C 250,dl.1000mm mřížkový MW 20x25 mm, pozink. ocel	kus	4,00000	4 150,00	16 600,00
17	597092354	Krycí rošt ACO Drainlock V 200 S, D 400,dl.500 mm	kus	8,00000	3 030,00	24 240,00
18	597101112	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125	m	4,00000	449,00	1 796,00
19	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	2,00000	690,00	1 380,00
20	28698008	Žlab kompozitní ACO XtraDrain X 200 C, rozměr 1000 x 238 x 265 mm, C 250	kus	2,00000	2 220,00	4 440,00
21	69366049	Geotextilie netkaná Geofiltex 73/20 Z, 200 g/m2	m2	7,00000	14,50	101,50
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 505,46</b>
22	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	5,59652	269,00	1 505,46
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 670,40</b>
23	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	24,80000	148,00	3 670,40

Vybouraný beton : 0,8 0,80000

Beton z mezideponie : 12 12,00000

Asfalt z mezideponie : 12 12,00000