

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/117/Du, uzavřené dne 10.06.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Marian Czyž, MBA, předseda představenstva
Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva
Ing. Jakub Oczko, člen představenstva

oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Preambule**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/117/Du, uzavřené dne 10.06.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Po rekapitulaci dojde k navýšení ceny díla o 166.893,50 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 1,89%.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>7.987.398,34 Kč</i>
<i>Následná péče 1. rok</i>	<i>185.356,93 Kč</i>
<i>Následná péče 2. rok</i>	<i>301.120,10 Kč</i>
<i>Následná péče 3. rok</i>	<i>147.671,33 Kč</i>
<i>Následná péče 4. rok</i>	<i>237.681,40 Kč</i>
<i>Následná péče 5. rok</i>	<i>124.862,83 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>8.984.090,93 Kč</i>

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“


III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1753 ze dne 15.07.2024.

V Třinci



V Třinci



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	02.07.2024
Název akce:	Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771		
Předmět změny: vícetpráce: Jedná se o vybudování provizorního chodníku pro bezpečný přístup obyvatel do objektu.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		166 893,50 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
166 893,50 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
8 817 197,43 Kč		8 984 090,93 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		SO 001: Příprava území	
		1: Zemní práce	
		997: Přesun sutě	
		SO 102: Oprava stávajícího chodníku	
		1: Zemní práce	
		998: Přesun hmot	
		SO 103: Nový chodník	
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			166 893,50 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			166 893,50 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - čp. 771 - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			22116: Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771				
Objekt			SO 001: Příprava území				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
10	SUB	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2		32,00	
12	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		15,00	
Oddíl			997: Přesun sutě				
13	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		120,00	
14	SUB	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		8,00	
Objekt			SO 102: Oprava stávajícího chodníku				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
2	SUB	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		210,00	
5	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		132,00	
9	SUB	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2		20,00	
10	SUB	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2		86,00	
11	SUB	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		16,00	
12	SUB	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg		180,00	
13	SUB	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2		2,00	
14	SUB	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2		12,00	
15	SUB	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2		5,00	
Oddíl			998: Přesun hmot				
22	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t		60,00	
Objekt			SO 103: Nový chodník				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
29	SUB	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2		38,00	
30	SUB	69366198	Geotextilie netkaná 300g/m2	m2		42,00	
31	SUB	564113310	Podklad z asfalt.recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2		86,00	
32	SUB	113109610	Odstranění podkladu z recyklátu tl.10cm	m2		42,00	
33	SUB	113311121	Odstranění geotextilií	m2		22,00	

