

Změnový list č. 1 ze dne 05.06.2024

Název stavby:	Výroba, dodávka a montáž dvou školních klecových šaten Základní škola v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	738/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	TEROM s.r.o.		
Radniční 1	Kladruby čp. 74		
434 69 Most	503 51 Chlumec nad Cidlinou		
IČO: 00266094	IČO: 64826848		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zadávací dokumentace nepočítala s dodáním laviček a věšáků.			
<u>Nové řešení:</u> Doplnění klecových šaten o lavičky v délce 3,8 bm a věšáků délky 3,8 bm.			
Rozdělení ceny: Lavičky 7.950,- Kč bez DPH, tj. 9.619,50 Kč vč. DPH Věšáky 4.250,- Kč bez DPH, tj. 5.142,50 Kč vč. DPH Cena celkem: 12.200,- Kč bez DPH, tj. 14.762,00 Kč vč. DPH			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Pro správnou funkci šaten je nutno doplnit lavičky a věšáky.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	110 082,17 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	14 762,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	124 844,17 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpi

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: bez přílohy