



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **04750/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX030F9MU**


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 04750/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2717/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:




Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena:



IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

[Sem zadejte text.]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Korespondenční adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2023 smlouvu o dílo, ev. č. 4750/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“** (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení v tomto dodatku uvedených méněprací.
2. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	349.632,20 Kč
DPH 21%	73.422,76 Kč
Cena celkem vč. DPH	423.054,96 Kč
3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
4. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	689.275,84 Kč
DPH 21%	144.747,93 Kč
cena celkem vč. DPH	834.023,77 Kč

[Sem zadejte text.]

5. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací a víceprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	28.584.143,64 Kč
DPH 21 %	6.002.670,17 Kč
cena celkem vč. DPH	34.586.813,81 Kč

6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 105/7357 ze dne 15. 07. 2024.

[Sem zadejte text.]

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2: Ocenění víceprací a méněprací

V Ostravě
STRABAG a.s.


V Ostravě



Elektronický podpis: 24.7.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.



Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Název části díla	Cena dle SOD bez DPH (Kč)	Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
0 - Ostatní a vedlejší náklady	774 796,40	774 796,40	162 707,24	937 503,64
101 - Silnice II/472, km 0,000 - 0,540	7 813 840,78	8 059 748,86	1 692 547,26	9 752 296,12
102 - Silnice II/472, km 0,540 - 1,140	10 267 554,91	10 159 254,91	2 133 443,53	12 292 698,44
103.1a a 103.1b - Silnice II/472, km 1,140 - 1,840	2 655 184,87	2 767 122,52	581 095,73	3 348 218,25
103.2 a 103.3 - Silnice II/472, km 1,140 - 1,840	1 601 565,06	1 751 126,77	367 736,63	2 118 863,40
104 - Silnice II/472, km 1,840 - 2,620	4 937 839,88	4 932 463,28	1 035 817,29	5 968 280,57
110 - Úprava dopravního značení mini OK	193 718,10	139 630,90	29 322,49	168 953,39
Cena díla celkem	28 244 500,00	28 584 143,64	6 002 670,17	34 586 813,81

Příloha č. 2 – Ocenění víceprací a méněprací

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9	10
Silnice II/472, km 0,000 - 0,540						245 908,08	
Zemní práce						19 736,99	
11	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	29,900	660,10	19 736,99	21,0
Komunikace						165 406,80	
21	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	598,000	10,90	6 518,20	21,0
24	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	598,000	265,70	158 888,60	21,0
Ostatní konstrukce a práce						60 764,29	
34	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	70,000	264,70	18 529,00	21,0
43	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	598,000	2,47	1 477,06	21,0
N	912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	ks	7,000	2 249,61	15 747,27	21,0
N	916511	VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ	m	13,000	1 923,92	25 010,96	21,0
Silnice II/472, km 0,540 - 1,140						-108 300,00	
Všeobecné konstrukce a práce						-108 300,00	
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP kategorie ZAS-T3 a ZAS-T4, případně (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	-380,000	285,00	-108 300,00	21,0
Silnice II/472, km 1,140 - 1,840						111 937,65	
Zemní práce						12 461,52	
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	18,950	657,60	12 461,52	21,0
Komunikace						98 540,00	
18	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	379,000	10,90	4 131,10	21,0
21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	379,000	249,10	94 408,90	21,0
Ostatní konstrukce a práce						936,13	
38	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	379,000	2,47	936,13	21,0
Silnice II/472, km 1,140 - 1,840 - neuznatelné náklady						149 561,71	
Zemní práce						34 647,88	
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	17,250	507,40	8 752,65	21,0
N	133835	HLBOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 8KM	m3	10,000	1 652,27	16 522,70	21,0
N	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	8,500	1 102,65	9 372,53	21,0
Komunikace						84 525,00	
9	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	345,000	10,80	3 726,00	21,0
12	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	m2	345,000	234,20	80 799,00	21,0
Ostatní konstrukce a práce						30 388,83	
24	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2	345,000	2,47	852,15	21,0
N	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	kus	1,000	29 536,68	29 536,68	21,0
Silnice II/472, km 1,840 - 2,620						-5 376,60	
Všeobecné konstrukce a práce						-174 285,00	
2	014102c	POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADU NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE	t	216,000	60,00	12 960,00	21,0
5	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP kategorie ZAS-T3 a ZAS-T4, případně (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	-657,000	285,00	-187 245,00	21,0
Zemní práce						14 752,80	
12	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	108,000	136,60	14 752,80	21,0
Zakládání						32 720,40	
N	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	360,000	90,89	32 720,40	21,0
Komunikace						121 435,20	
N	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	720,000	168,66	121 435,20	21,0
Úprava dopravního značení mini OK						-54 087,20	
Ostatní konstrukce a práce						-54 087,20	
8	916C3	DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ	kus	-2,000	27 043,60	-54 087,20	21,0
Celkem						339 643,64	

Dodatek č.1	
Vícepráce	689 275,84
Méněpráce	-349 632,20
Rozdíl	339 643,64