

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_008
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 06/05/2024	
Název Změny OPRAVA ZDIVA 2PP a 1PP		
Položka, popis 1) Podchycení a přezdění nosného zdiva v nově vybouraném prostupu mezi objekty B a C 2) Doplnění úprav povrchů po odstranění omítek z povrchu stěn v 1PP a 2PP 3) Přezdění kamenného a smíšeného zdiva dle zjištění po vytěžení suti a zeminy z prostoru trafostanice, po odstranění trubního vedení jednotlivých původních technologií a po realizaci statických úprav (osazení ocelových překladů)		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace ne		
Důvod Změny Ad 1) Nutné podchycení stávajícího zdiva v nově zřízeném průchodu mezi objekty B a C, realizace nových základů z důvodu založení stávajícího zdiva nad úrovní projektované základové spáry. Ad 2) Doplnění technologie oprava a úprava povrchové úpravy rezného zdiva jež reflektuje jeho stav zjištěný po odstranění omítek. Bude nutné provést ruční dočištění a odstranění cementových a ostatních ulpělých krust pevně spojených s nosným podkladem. Ad 3) Přezdění původních otvorů a statická sanace konstrukcí je vyvolaná stavem po celoplošném odkryvu omítek, demontážemi původních technologií a realizací statických podchycení.		

Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 3.589.565 snížení ceny o (Kč bez DPH)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením NE
Dopad do harmonogramu ANO celkový počet dní
Přílohy - Neuveřejňují se podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, projektová dokumentace OPL_ZL08_p02_Schématícké zakreslení přezdění zdiva.pdf OPL_ZL008_p01_rozpočet oprava zdiva_final.xlsx

Vyjádření zástupce TDS Ing. Radim Fišer	Schváleno Důvod	Datum 22/05/2024 Podpis
Vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	SOUHLASÍM Důvod	Datum 20/05/2024 Podpis
Vyjádření zástupce AUP Ing. arch. Václav Škarda	SOUHLASÍM Důvod	Datum 21/05/2024 Podpis
Vyjádření zástupce Zhotovitele Ing. Milan Popule	SOUHLASÍM Důvod	Datum 20/05/2024 Podpis

Finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	Schváleno Důvod	Datum 22/05/2024 Podpis
---	-------------------------------	---