

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_006
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 06/05/2024	
Název Změny TESAŘSKÉ KONSTRUKCE – SANACE DLE ZJIŠTĚNÍ MYKOLOGICKÉHO POSUDKU		
Položka, popis 1) Na základě mykologického posudku došlo k navýšení rozsahu rekonstrukce tesařských konstrukcí stropů v obj.A a B 2) Dle požadavku v mykologickém posudku se navýšil rozsah impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Není nutná Doplnění IS004		
Důvod Změny Ad 1) Změna vyvolaná zjištěním mykologického posudku po kompletním obnažení skladeb stropních konstrukcí a zjištěním jejich stavu. Ad 2) Komplexní rozsah prací v přímé souvislosti se sanací dřevěných nosných konstrukcí podlah.		

Vliv na Cenu díla

odhadnuté náklady (Kč bez DPH)

0

konečná cena (Kč bez DPH)

Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu):**zvýšení ceny o (Kč bez DPH)**

5.663.143

snížení ceny o (Kč bez DPH)**Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením**

NE

Dopad do harmonogramu

NE

celkový počet dní**Přílohy** - Neuveřejňují se podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, projektová dokumentace[OPL_ZL06_p02_mykolog.
posudek - 3.NP_text.pdf](#)[OPL_ZL06_p02_mykolog.
posudek.pdf](#)[OPL_ZL06_p03_Schémati
cké zakreslení poškození
omítek stropů.pdf](#)[OPL_ZL06_p01_rozpočet
tesarske kce_final.xlsx](#)**Vyjádření zástupce TDS**

Ing. Radim Fišer

Schváleno

Důvod**Datum**

22/05/2024

Podpis**Vyjádření objednatele**

Ing. Barbara Poslušná

SOUHLASÍM

Důvod**Datum**

20/05/2024

Podpis**Vyjádření zástupce AUP**

Ing. arch. Václav Škarda

SOUHLASÍM

Důvod**Datum**

21/05/2024

Podpis

Vyjádření zástupce Zhotovitele Ing. Milan Popule	SOUHLASÍM Důvod	Datum 20/05/2024 Podpis
--	--------------------------------------	---

Finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	Schváleno Důvod	Datum 22/05/2024 Podpis
---	--------------------------------------	---