

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 94/2024 VŠES

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo:                      Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
                                 286 01 Čáslav  
IČ:                         00236021  
DIČ:                       CZ00236021  
Statutární zástupce:   Ing. Jaromír Strnad, starosta  
bankovní spojení:       
číslo účtu:                

**Městský úřad Čáslav**

Doručeno: 22.07.2024 13:10:44  
Č.j.: MěÚ/41353/2024/OMI  
listy: 1 přílohy: 0



muc-ovp24j00h3x

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**Název:**                      AVE Kolín, s.r.o.  
**Sídlo:**                      Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5  
**IČ:**                         25148117  
**DIČ:**                       CZ25148117  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627  
**bankovní spojení:**     Československá obchodní banka, a.s.  
**č. účtu:**                      
**zastoupený:**              

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Čáslav – oprava chodníku v ul. Pražská“**  
**ze dne 04.06.2022**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

**čl. I**  
**Doba plnění**

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

**Původního znění:**

Kompletní dokončení díla: max. 5 týdnů od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

na

**Nové znění:**

Kompletní dokončení díla: max. do 29.07.2024.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

**čl. II.****Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č. 18/354/2024 ze dne 10.07.2024.

V Čáslavi dne .....2024

Ing. Jaromír  
Strnad

Digitálně podepsal  
Ing. Jaromír Strnad  
Datum: 2024.07.17  
16:12:31 +02'00'

Ing. Jaromír Strnad  
starosta  
za objednatele

V Kolíně dne .....2024

Mgr. Věra  
Suchomelová

Digitálně podepsal Mgr.  
Věra Suchomelová  
Datum: 2024.07.15  
10:33:01 +02'00'

Ing.  
Martin  
Tichý

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Tichý  
Datum: 2024.07.15  
10:38:47 +02'00'

Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý  
jednatelé společnosti  
za zhotovitele

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                              |  |
| Název stavby: Čáslav – oprava chodníku v ul. Pražská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                              |  |
| Pořadové číslo návrhu změny stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 1                                                                                                                            |  |
| Změna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div></div><div></div><div></div></div> | D - dokumentace<br>P - příprava<br>R - realizace                                                                             |  |
| Stavební oddíl,<br>(provozní celek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Číslo (pod)objektu,<br>(provozního souboru)  | Název: Chodník                                                                                                               |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                              |  |
| 1) Prodloužení termínu plnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                              |  |
| Odůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                              |  |
| 1) Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že pod asfaltovým povrchem chodníku se nachází další vrstva z betonové směsi o průměrné tl. cca 30 cm. Kompletní množství betonové směsi, kvůli které došlo k navýšení bouracích pracích doloží zhotovitel vážními listy. Před návozem zásypového materiálu jako konstrukční vrstvy nového chodníku byla přivolána společnost VHS Vrchlice - Maleč, a.s., aby si prošla obnažené své vodovodní zařízení a provedla provozuschopnost tohoto zařízení (šoupě, hydrant). Při této kontrole společnost VHS V-M, a.s. vznesla požadavek na nutnou opravu 8 ks tohoto zařízení. Doba na opravu byla společností VHS V-M, a.s. stanovena na cca 8 - 10 dní. Z tohoto důvodu byla dodavatelem předložena žádost o prodloužení termínu do 29.07.2024. |                                              |                                                                                                                              |  |
| Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                              |  |
| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                              |  |
| DOPADY ZMĚNY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                              |  |
| Do projektové dokumentace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Nebude                                                                                                                       |  |
| Do časového plánu stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 29.07.2024                                                                                                                   |  |
| Do ceny stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | vícepráce 0,00 Kč bez DPH<br>méněpráce 0,00 Kč bez DPH                                                                       |  |
| Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Za zhotovitele AVE Kolin, s.r.o.: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý                                                   |  |
| Ing. Jaromír Strnad<br>Digitálně podepsal Ing. Jaromír Strnad<br>Datum: 2024.07.17 16:13:28 +02'00'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Mgr. Věra Suchomelová<br>Ing. Martin Tichý<br>Digitálně podepsal Mgr. Věra Suchomelová<br>Datum: 2024.07.15 10:33:51 +02'00' |  |