

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0350/N9400/20/RS (objednatel)  
ze dne 3.9.2021

na provedení stavebních prací  
„Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P6“

Smluvní strany:

**Objednatel:** Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupena:  
IČO: 256 56 112  
DIČ: CZ25656112  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** S u b t e r r a a.s.  
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupená:  
IČO: 453 09 612  
DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1383  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu realizace plnění. Dodatečné práce vyplynuly během realizace díla na základě skutečného stavu na staveništi.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3, který zní:  
„2.1.3 zhotovitel **provede** tyto dodatečné práce a dodávky:
  - vypracování DSPPS, vč. geodetického zaměření a digitálního zpracování
  - dopracování detailů RPD
  - zemní práce
  - vodorovné konstrukce
  - pozemní komunikace
  - ostatní konstrukce, práce a bourání
  - přesun sutě a hmot
  - VRN přípočet
  - ON přípočet
2. V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:  
„3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.6.2024**, v opačném případě je v prodloužení.“

**3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 činí bez DPH **2 126 767,41 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	15 955 266,39 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	1 838 308,92 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	2 126 767,41 Kč
Celková cena bez DPH	<b>19 920 342,72 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

## **ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací  
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,  
V Praze, dne

Za zhotovitele,  
V Praze, dne

---

---