

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2023/180 ze dne 4.1.2024 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2024/44
ze dne 16.4.2024

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: xxxx, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: STROMMY COMPANY, s.r.o.
Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
Zastoupený: xxxx, jednatel
IČO: 01919652 DIČ: CZ01919652
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, C56915
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: 76fw8mi

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, ředitel

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2024 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/180: „**Zlepšení mikroklimatických podmínek v lokalitě Na Radouči**“, (dále jen „smlouva“) a dne 16.4.2024 uzavřely dodatek č.1 k této smlouvě číslo OStRM/2024/44

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplnuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.2. nový odstavec 3.1.3, který zní: „3.1.3. Předmět díla se doplňuje o navýšení ceny vícepráce a méně práce vzniklé při skutečném provedení stavby (vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 - změnový list ZL č. 4).“

2. Mění se článek 5. smlouvy – cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

Cena díla **19 755 827,10 Kč bez DPH**

Vícepráce **263 616,44 Kč bez DPH**

Méněpráce **- 1 074 549,38 Kč bez DPH**

Cena celkem ve znění dodatku č. 2 **18 944 894,16 Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo dle dodatku č. 1 činí 18 944 894,16 Kč bez DPH (slovy: osmnáct miliónů devět set čtyřicet čtyři tisíce osm set devadesát čtyři korun českých a šestnáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy

Příloha č. 1: ZL č. 4

Mladá Boleslav, dne 15.7. 2024

....., dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Mladá Boleslav

STOMMY COMPANY, s.r.o.

xxxx

xxxx

1.náměstek primátora

jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0507/24-R ze dne 8.7.2024.

V Mladé Boleslavi dne 15.7.2024

xxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav