

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/13232/24

na realizaci stavby

„K1904 Parkování v lokalitě Osada – Jih v Litvínově“

Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
adresa DS: 8tybqzk
e-mailová adresa: podatelna@mulitvinov.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Y S S E N - spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 2021
IČO: 44566565
DIČ: CZ44566565
zastoupená: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
adresa DS: fvptyi8
e-mailová adresa: ~~zdeňk.weisnich@yssen.cz~~
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 210461518/0300

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

tuto smlouvu o dílo č. KT/13232/24 (dále jen „**Smlouva**“)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 7.3.1 až 7.3.3 Smlouvy o dílo č. KT/13232/24 na realizaci stavby „K1904 Parkování v lokalitě Osada – Jih v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/13232/24	5 285 519,97
Vícepráce - ZL č. 1	618 174,96
Cena díla celkem bez DPH	5 903 694,93

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 24. 07. 2024

Město Litvínov
Za Objednatele: se sídlem Městský úřad Litvínov
436 01 Litvínov, náměstí Míru 11

Za Zhotovitele:



Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

YSSSEN – spol. s r.o.
Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

YSSSEN - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

Změnový list

č.

1

"K1904 - Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově"

Datum : 25.06.2024

Vypracoval : Zdeněk Weisnicht

Popis změny a její účel :

SO 01 Úprava pláňe a změna rozsahu podkladních vrstev související s vytvořením aktivní zóny dle upraveného návrhu (vzorového řezu) projektanta. Změna rozsahu zásypů vsakovacích objektů dle skutečnosti. Připčet za manipulaci a zajištění odhaleného vedení VO.


SO 02 Úprava pláňe a změna rozsahu podkladních vrstev související s vytvořením aktivní zóny dle upraveného návrhu (vzorového řezu) projektanta. Změna rozsahu zásypů vsakovacího objektu dle skutečnosti.

SO 03 Úprava pláňe a změna rozsahu podkladních vrstev související s vytvořením aktivní zóny dle upraveného návrhu (vzorového řezu) projektanta.

SO 04 Úprava pláňe a změna rozsahu podkladních vrstev související s vytvořením aktivní zóny dle upraveného návrhu (vzorového řezu) projektanta.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
SO 01	1	kpl		465 624,46 Kč	(viz příloha 1-1)
SO 02	1	kpl		110 364,82 Kč	(viz příloha 1-2)
SO 03	1	kpl		11 143,44 Kč	(viz příloha 1-3)
SO 04	1	kpl		31 042,44 Kč	(viz příloha 1-4)
ZL 1 celkem bez DPH				618 174,96 Kč	
cena dle SoD				5 285 519,97 Kč	
cena dle Dodatku 1 bez DPH				5 903 694,93 Kč	

Vypracoval :



Datum :

25.6.2024

Kontroloval :

Datum :

26.6.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NE2D59
Stavba: K1904 Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:
Město Litvínov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
NE2D Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Pod:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			618 174,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	618 174,96	129 816,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			747 991,70
v CZK			

YSSSEN - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NE2D59

Stavba: K1904 Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově

Místo: Litvínov

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		618 174,96	747 991,70	
1	Dodatek č.1	618 174,96	747 991,70	STA
SO 01	Komunikace SO 01	465 624,46	563 405,60	Soupis
SO 02	Komunikace SO 02	110 364,62	133 541,19	Soupis
SO 03	Komunikace SO 03	11 143,44	13 483,56	Soupis
SO 04	Komunikace SO 04	31 042,44	37 561,35	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1904 Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově

Objekt:

1 - Dodatek č.1

Soupis:

SO 01 - Komunikace SO 01

Místo: Litvínov

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							465 624,46
D		HSV	Práce a dodávky HSV				458 256,46
D	1		Zemní práce				166 826,86
40	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	40,000	305,00	12 200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421				
44	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	32,454	258,00	8 373,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751115				
		VV	97,362/3*zemina		32,454		
43	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,454	164,00	5 322,46
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
45	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	115,154	155,00	17 848,87
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
		VV	Výpočet zpětného zásypu				
		VV	10,5*4,2*1,7+8,5*4,2*1,7 " výkopy pro vsaky		135,660		
		VV	-(52+36)*0,8*0,8*0,68*objem košů		-38,298		
		VV	2*2*3,1*2" Výkop pro ORL		24,800		
		VV	-3,14*0,8*0,8*3,1*2" odpočet objemu ORL		-7,008		
		VV	Součet		115,154		
46	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	165,400	509,00	84 188,60
		VV	(24,8-7,008)*2"ORL		35,584		
		VV	97,362*2/3*2"vsaky		129,816		
		VV	Součet		165,400		
37	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím	m2	1 369,500	28,40	38 893,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
D	5		Komunikace pozemní				291 429,60
6	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	1 369,500	142,00	194 469,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111				
36	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	1 369,500	70,80	96 960,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111				
		VV	(53+1192)*1,1		1 369,500		
D	M		Práce a dodávky M				3 368,00

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 368,00
42	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	40,000	84,20	3 368,00
			Online PSC				
			http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661511				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 000,00
38	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1904 Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově

Objekt:

1 - Dodatek č. 1

Soupis:

SO 02 - Komunikace SO 02

Místo:

Litvínov

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 364,62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				110 364,62
D		1	Zemní práce				45 524,46
5	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	8,999	258,00	2 321,74
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751115				
		VV	26,996/3		8,999		
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,999	164,00	1 475,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,005	155,00	5 580,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
		VV	5*4,2*1,7*objem výkopu vsaku		35,700		
		VV	-20*0,8*0,8*0,68 "objem vsaku		-8,704		
		VV	2*2*3,1 "výkop pro ORL		12,400		
		VV	-3,14*0,6*0,6*3 "ORL		-3,391		
		VV	Součet		36,005		
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	54,013	509,00	27 492,62
		VV	26,996*2/3*2		35,995		
		VV	(12,4-3,391)*2		18,018		
		VV	Součet		54,013		
2	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	304,700	28,40	8 653,48
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
		VV	277*1,1		304,700		
D		5	Komunikace pozemní				64 840,16
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	304,700	142,00	43 267,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111				
4	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	304,700	70,80	21 572,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1904 Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově

Objekt:

1 - Dodatek č.1

Soupis:

SO 03 - Komunikace SO 03

Místo: Litvínov

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 143,44
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 143,44
D		1	Zemní práce				1 312,08
3	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy lěžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	46,200	28,40	1 312,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114				
D		5	Komunikace pozemní				9 831,36
1	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	46,200	142,00	6 560,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111				
		VV	42*1,1		46,200		
2	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	46,200	70,80	3 270,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111				
		VV	42*1,1		46,200		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K1904 Parkování v lokalitě Osada - Jih v Litvínově

Objekt:

1 - Dodatek č.1

Soupis:

SO 04 - Komunikace SO 04

Místo:

Litvínov

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.






Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 042,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 042,44
D	1		Zemní práce				3 655,08
3	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	128,700	28,40	3 655,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114		128,700		
	VV		117*1,1				
D	5		Komunikace pozemní				27 387,36
1	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	128,700	142,00	18 275,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111				
2	K	564811111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	128,700	70,80	9 111,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811111				

Smlouva o dílo:
K1904 Parkování v lokalitě Osada – Jih v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	01.07.2024		referent OIRR	
Zpracoval VZ:	01.07.2024		referent OIRR	
Schválil:	01.07.2024		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	01.07.2024		ekonom OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:	10. 7. 2024	Číslo usnesení:	R/	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	