

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, včetně oznámení EIA

Název zakázky: „Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) – Králův Dvůr (mimo)“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2457/2021/PH**

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: **3273214901 / 5213510039**

Číslo jednací: 12386/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116
bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem společnosti

(dále jen „vedoucí účastník společnosti“)

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

zastoupena: **Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti**Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

(dále jen „druhý účastník společnosti“)

společníci společnosti „**SAGASTA-SUDOP BRNO ŽST BEROUN**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 01. 04. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, kdy vedoucím účastníkem společnosti je firma SAGASTA s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 1. 4. 2021, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

číslo smlouvy Zhotovitele: **121 - 051**(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 5. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu, dokumentace pro společné povolení stavby, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, včetně oznámení EIA stavby „Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) – Králův Dvůr (mimo)“ ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2022 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), s účinností Smlouvy ke dni 2. 6. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla dle Smlouvy	27 977 000,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	+ 4 930 500,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), jehož předmětem je:

1. Rozšíření předmětu Díla, na to navazující úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

Důvodem rozšíření předmětu Díla je rozhodnutí Objednatele o rozšíření předmětu Díla a jeho etapizaci. Předmět Díla je nově úprava zpracovaného Záměru projektu dle připomínek CK MD mj. vyjmutí ze stavby OTV Beroun. Uvedené změny mají vliv na celou část zpracovaného Záměru projektu včetně Ekonomického hodnocení.

Smluvní strany se tak analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“) dohodly na změně rozsahu Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele o částku **245 000,- Kč**.

Předmět díla Dodatkem č. 2 rozšířen o novou položku:

Aktualizace Zpracování ZP a DD stavby dle Směrnice MD dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění dle znění dodatku č. 2	██████████ Kč bez DPH
---	------------------------------

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 9 ZZVZ** se navyšuje na celkem **18,50 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 a odst. 3.5 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15 Smlouvy, Příloha č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

2. Úprava jednotlivých dílčích etap plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Vzhledem k výše uvedenému rozšíření předmětu a etapizaci Díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v rozdělení původní 2. dílčí etapy plnění Díla na tři samostatné pod-etapy s označením 2a. dílčí etapy plnění Díla, 2b. a 2c. dílčí etapy plnění Díla. Termín odevzdání 2b. dílčí etapy plnění Díla je stanoven do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 2, termín odevzdání 2c. dílčí etapy plnění Díla je stanoven do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy.

3. Úprava oprávněných osob Objednatele a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Na straně zhotovitele byl novou osobou oprávněnou jednat ve věcech profese sdělovacího zařízení jmenován pan [REDACTED].

Na straně objednatele byla novou osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy a jejích příp. dodatků) jmenována [REDACTED].

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou ZP, DD, DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DD, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	27 977 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	4 930 500,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	245 000,- Kč
Cena Díla celkem dle dodatku č. 2, bez DPH	33 152 500,- Kč

slovy: **třicet tři miliónů jedno sto padesát dva tisíc pět set korun českých**

b) ruší se stávající znění odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21“ a OP/ZP+DUR/15/21**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky "**VTP/DOKUMENTACE/02/21**"
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2457/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 121 - 051/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
 - příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
 - příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
 - příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za **SAGASTA s.r.o.**, vedoucího účastníka společnosti „**SAGASTA-SUDOP BRNO ŽST BEROUN**“ a za **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**, druhého účastníka společnosti „**SAGASTA-SUDOP BRNO ŽST BEROUN**“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 01. 04. 2021

24.07.2024 12:31
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně
podepsal
Datum: 2024.07.19
08:39:22 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Digitální podpis:
19.07.2024 06:18

.....
JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU / PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DD+DUSP+PDPS společně označované jako „Dokumentace“) a oznámení EIA (dále jen Oznámení). Zároveň zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí. Problematika EIA bude touto zakázkou řešena pouze do úrovně podání Oznámení. Následná dokumentace EIA není součástí zadání.

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

Dodatkem č. 2 se předmět Díla upravuje o následující:

Předmět Díla se poníží o:

- zpracování Záměru projektu pro nový objekt OTV umístěný v ŽST Beroun

Předmět Díla v návaznosti na Dodatek č.1 se upravuje ve stupních ZP, DUSP, PDPS a AD o:

- TT Karlštejn: nové vybavení trakčními transformátory, demontáž provizorní stejnosměrné technologie (kontejnerové) TNS
- demontáž provizorní stejnosměrné (kontejnerové) TNS Všenory
- nezbytné úpravy a doplnění trakčního vedení na 25kV/50Hz v celém úseku Králův Dvůr (mimo) - Praha-Radotín (mimo),
- návrh nového stykového místa proudových soustav před ŽST Praha-Radotín (mimo),
- nezbytné úpravy kabelizace a zabezpečovacího zařízení v ŽST Beroun pro konverzi,
- posouzení veškerých inženýrských sítí drážních i mimodrážních pro konverzi a demolici stávající PTM, vybudování nového technologického objektu na jiném vhodném místě. Zde bude uvažováno se zaústěním stávajících napájecích kabelů 22 kV z PTM Beroun nové rozvodny NTS 22 kV pro napájení netrakčních odběrů

PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU / PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DD, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DD, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování ZP a DD stavby dle Směrnice MD dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění	hod	■	■	■
1a	Aktualizace Zpracování ZP a DD stavby dle Směrnice MD dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění dle znění dodatku č.2	kpl	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
10	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■

Celkem za základní služby:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DD, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových podkladů	kpl	_____	_____	_____
12	Geodetické práce	kpl	1	_____	_____
13	Korozní průzkum	hod	_____	_____	_____
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	_____	_____	_____
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	_____	_____	_____
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	_____	_____	_____
17	Posouzení vlivu na životní prostředí (zpracování Oznámení EIA)				_____

Celkem za dodatečné služby:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	_____	_____	_____

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA, ve znění dodatku č. 1:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
33 152 500 Kč	6 962 025 Kč	40 114 525 Kč
z toho:		
Cena za zpracování ZP, DD, DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):		
_____	_____	_____
Cena za výkon autorského dozoru:		
_____	_____	_____

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP a DD, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. dílčí etapa	██████████	██████████
2a. dílčí etapa	██████████	██████████
2b. dílčí etapa	██████████	██████████
2c. dílčí etapa	██████████	██████████
3. dílčí etapa	██████████	██████████
4. dílčí etapa	██████████	██████████
5. dílčí etapa	██████████	██████████
6. dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	33 152 500 Kč	40 114 525 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU / PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol, Záměr projektu v listinné i digitální formě
2a. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace zpracovaného ZP v rozsahu 1. etapy a 2. etapy	Předávací protokol, Záměr projektu v listinné i digitální formě
2b. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2	Aktualizace zpracovaného ZP	Předávací protokol, Záměr projektu v listinné i digitální formě
2c. dílčí etapa	do 6 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP v rozsahu 2. etapy, k připomínkovému řízení.	Předávací protokol,
3. dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletní projednané DUSP v rozsahu 2. etapy. Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA.	Předávací protokol, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
4. dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Společné řízení, v rozsahu 2. etapy.	Předávací protokol, žádost o Společné řízení, potvrzená Drážním úřadem
5. dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o Společné povolení	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí.	Protokol o provedení díla, Společné povolení v právní moci
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2028 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	Autorský dozor, v rozsahu 2. etapy	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 4 DODATKU / PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních *(mimo podpisu této smlouvy a jejích příp. dodatků)*

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech BOZP

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.