

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci dodávky a instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu budovy Ústředí VoZP ČR včetně zajištění souvisejících stavebních prací, uzavřené dne 28. 5. 2024
(dále jen „**Smlouva**“)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
zastoupena: Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem
IČO: 471 14 975
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „**Objednatel**“ či „**VoZP ČR**“)

a

ENERGOSOL s.r.o.

se sídlem: Jelenice 61, 277 31 Malý Újezd
zastoupena: Pavlem Petráněm, jednatelem
IČO: 11782005
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354459

(dále jen „**Zhotovitel**“);

společně dále jako „**Smluvní strany**“;

uzavírají dodatek ke stávající Smlouvě v následujícím znění:

I.

1. Dne 28. 5. 2024 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v dodávce a instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu budovy Ústředí VoZP ČR včetně zajištění souvisejících stavebních prací (dále také „dílo“). Zhotovitel se touto Smlouvou zavázal, že pro objednatel na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným ve Smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné ve Smlouvě a je bez vad.
2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – Projektová dokumentace.

3. Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Položkový rozpočet a Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Harmonogram realizace prováděných stavebních prací.
4. Smlouva byla uzavřena na základě provedeného výběrového řízení s názvem „Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy Ústředí VoZP ČR“.
5. Dle čl. XI. odst. 3. Smlouvy lze změny a doplňky této Smlouvy provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Změny Smlouvy musí být provedeny analogicky v souladu s ustanovením § 222 ZZZVZ.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna položek spisu stavebních prací uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo – Položkový rozpočet a to ve smyslu § 222 odst. 7 ZZZVZ. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 obsahuje Přehled nových položek soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány.
2. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší, viz Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1 – Prohlášení/žádost zhotovitele ze dne 27. 6. 2024, dále Příloha č. 3 tohoto Dodatku č. 1 – Prohlášení spol. KEROSIN s.r.o. ze dne 3. 7. 2024.
3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené sjednávají změnu tak, že se položky v Soupisu stavebních prací nahrazují, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Příloha č. 4 Dodatku č. 1 obsahuje aktualizovanou Přílohu č. 2 se zapracovanými změnami. Součástí změn je i aktualizace celkové ceny, která je z důvodů nahrazení původních položek soupisu stavebních prací novými, nižší o 4 850 Kč bez DPH a je nyní ve výši 657 330 Kč bez DPH, tj. 795 369,30 Kč s DPH.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Úprava Smlouvy na základě tohoto dodatku je učiněna v souladu s čl. XI. odst. 3 Smlouvy analogicky k § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. V případě elektronického podpisu se toto ustanovení nepoužije.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn Objednatel v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení s přihlédnutím k ochraně osobních údajů.
5. Obě Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svým podpisem.

IV.

1. Smluvní strany ujednaly následující přílohy tohoto dodatku, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy:

- Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Přehled nových položek soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány
- Příloha č. 2 Dodatku č. 1 - Prohlášení / žádost zhotovitele ze dne 27. 6. 2024
- Příloha č. 3 Dodatku č. 1 - Prohlášení spol. KEROSIN s.r.o. ze dne 3. 7. 2024
- Příloha č. 4 Dodatku č. 1 – Položkový rozpočet verze 2


Za Objednatele



Ing. Josef Diessl

generální ředitel VoZP ČR

Za Zhotovitele



Pavel Petran

jednatel ENERGOSOL s.r.o.