

Příloha č.4**Změnový list č. 04**

Datum zadání:	04/2024
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884
Iniciátor změny:	Zhotovitel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 01 – Bourací práce, podchycování konstrukcí
Název změny:	Bourání keramických obkladů a dlažby
Typ změny:	změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídatelná změna z důvodu nedostatku projektové dokumentace v kombinaci s novými náleзовými skutečnostmi na místě realizace díla

Důvod změny

Při realizaci byla zjištěna nutnost bourání keramického obkladu a dlažeb, kdy tyto práce nebyly součástí smluvního rozpočtu, ani PD.

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

Bude provedené mechanické odsekání obkladů a dlažby, včetně podkladních hmot v takovém rozsahu, aby zpětně mohly být realizovány stavební úpravy dle PD.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde ke zvýšení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Položkový rozpočet změnového listu ZL 004.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - příloha k ZL 4



ZAKÁZKA

Číslo: 504120

Zakázka: VÚ Boletice, TESCO - Nástavba 2. NP_smluvní cena

Komentář: Bourání keramických obkladů a dlažby

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

zprac

Celkem (bez DPH):	24 556,53 Kč
DPH:	2 946,78 Kč
Celkem včetně DPH:	27 503,31 Kč

VÚ Boletice, TESCO - Nástavba 2. NP_smluvní cena - Verze 2

Popis	Cena
4: Bourání keramických obkladů a dlažby	24 556,53
S: Stavba	24 556,53
SO01: Bourací práce, podchycování konstrukcí	24 556,53
009: Ostatní konstrukce a práce	9 584,32
099: Přesun hmot HSV	14 972,20
Celkem (bez DPH)	24 556,53
DPH	2 946,78
DPH 12 % ze základny: 24 557	2 946,78
Celkem (včetně DPH)	27 503,31

VÚ Boletice, TESCO - Nástavba 2. NP_smluvní cena - Verze 2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek							
Stavba							
Objekt							
Oddíl							
4: Bourání keramických obkladů a dlažby							24 556,53
S: Stavba							24 556,53
SO01: Bourací práce, podchycování konstrukcí							24 556,53
009: Ostatní konstrukce a práce							9 584,32
869/N	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2, včetně podkladní vrstvy lepidla 0,01 m	m2	50,307	105,00	5 282,21
		Výkaz výměr:	(2,5*1,94)+(2,43*1)+(1,44*1,22)+(1,35*0,63)-1,49+(0,75*1,5)+(1,1*2,1)+(2,08*5)+(1,51*2,82)+(1,51*5)+(0,08*1,51)+(0,36*1,53)+(1,53*2,59)+(1,53*2,8)+(0,3*1,98)+(0,3*1,98)+((0,96*1,76)*2)+(1,76*1,1)+(1,76*0,4)+(1,76*0,08)		50,307		
870/N	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2, včetně podkladního lepidla tl. 0,01 m	m2	66,042	65,14	4 302,11
		Výkaz výměr:	(2,1*13,4)+(5*2,86)+(3,32*3,6)+(3,7*1,7)+(0,85*0,18)+(0,98*1,16)+(1,7*1,2)+(0,1*9,7)+(0,1*10,6)		66,042		
099: Přesun hmot HSV							14 972,20
36	SUB	997013111	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,732	441,00	2 527,96
37	SUB	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,732	238,00	1 364,29
38	SUB	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	51,588	17,00	877,00
		Výkaz výměr:	5,732*9		51,588		
858/N	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,732	1 780,00	10 202,96
		Výkaz výměr:	5,732		5,732		