

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**Identifikační údaje**

Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884

Seznam změnových listů

Změnový list č. 01	<i>Demontáž stropního podhledu, drobné demontáže</i>	288 469,11 Kč
Změnový list č. 02	<i>Úprava zesílení základových pasů</i>	-181 763,53 Kč
Změnový list č. 03	<i>Náhrada štitové stěny</i>	151 741,87 Kč
Změnový list č. 04	<i>Bourání keramických obkladů a dlažby</i>	24 556,53 Kč

Přílohy:

Položkové rozpočty změnových listů

Nově navržená změna sjednané ceny díla:

+ 283 003,98,- Kč bez DPH
+ 33 960,48 vč. DPH 12 %

Konečný termín dokončení díla zůstává beze změn.**Absolutní hodnota změnových listů víceprací oproti původní hodnotě zakázky:**Změnový list 01,03,04 celkem : + 464 767,51 Kč , což je 0,94 % , tedy méně než 30%**Absolutní hodnota změnových listů méněprací oproti původní hodnotě zakázky:**Změnový list 02 celkem: - 181 763,53 Kč, což je 0,36 % , tedy méně než 15%

Zhotovitel

13.5.2024

datum

Děčinský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1226/11

405 02 Děčín 2

IČ: 47781483, DIČ:

dat. schránka: gxyyddd, mail:



zítko a podpis

Projektant

14.5.2024

datum

jméno

razítko a podpis

TDI

14.5.2024

datum

jméno

razítko a podpis

Objednatel

14.5.2024

datum

VNÝ ÚSTAV, STAV DOMOV SE ŠKOLOU,
 SKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
 TŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA
 Děčín XXXII, Vítězství 70
 -17-

podpis