

Změnový list č. 08

Datum zadání:	05/2024
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884
Iniciátor změny:	Objednatel , zhotovitel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 04 – Silnoproud
Název změny:	Uzemnění hromosvodu včetně 10 vývodů pro svody
Typ změny:	změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídatelná změna z důvodu nových nálezových skutečností na místě realizace díla

Důvod změny

Při provádění zemních výkopových prací v rámci přípravy pro rozšíření základových pasů v podsklepené části budovy bylo zjištěno v místě výkopu, že stávající zemnicí drát hromosvodové soustavy budovy je v nevyhovujícím stavu (nevhodný průřez) a navíc je uložen v hloubce od 5 do 10 cm pod terénem. Na takto provedené zemnění by nebylo možné vystavit revizní zprávu. Projektová dokumentace počítala s napojením celé soustavy právě na stávající funkční uzemnění.

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

Bude provedeno nové venkovní zemnění pomocí uložení zemnicího pásku do základů okolo celé budovy s 10 vývody pro napojení svodů dle platných předpisů.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde k navýšení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Položkový rozpočet změnového listu ZL 008.

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknářská 1226/11
405 02 Děčín 2
IČ: 47781483, DIČ:
dat. schránka: gxy

