

Změnový list č. 010

Datum zadání:	05/2024
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884
Iniciátor změny:	zhotovitel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 01 – Bourací práce, podchycování konstrukcí
Název změny:	Demontáž spodní střešní krytiny
Typ změny:	změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídatelná změna z důvodu nových nálezových skutečností na místě realizace díla

Důvod změny

Při provádění demontáží střešní krytiny bylo zjištěno, že pod viditelnou střešní krytinou se nachází další vrstva -původní falcovaná plechová krytina, uložená celoplošně na střešních lepenkových pásech. Z pochopitelných důvodů není demontáž této neviditelné vrstvy krytiny obsažena ve smluvním rozpočtu.

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

Po demontáži viditelné krytiny bude nutno rozebrat a zlikvidovat i spodní plechovou falcovanou krytinu vč. podkladních povlakových vrstev.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde k navýšení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Položkový rozpočet změnového listu ZL 010.

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknářská 1226/11
405 02 Děčín 2
IČ: 47781483, DIČ:
dat. schránka: gxyy

