

Příloha č. 8

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**Identifikační údaje**

Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884

Seznam změnových listů

Změnový list č. 05	Vybourání okenních a dveřních ráků, demontáž parapetů	+ 31 853,82 Kč
Změnový list č. 06	Demontáž stávajících přízdívek WC 1.NP	+ 59 911,11 Kč
Změnový list č. 07	Vybourání stávajících meziokenních pilířů vč. zpětné výstavby	+ 237 463,59 Kč
Změnový list č. 08	Uzemnění hromosvodu vč. 10 vývodů pro svody	+ 30 544,74 Kč
Změnový list č. 09	Úprava vedení kabelu NN do objektu zázemí OV	+ 22 241,77 Kč
Změnový list č. 010	Demontáž spodní střešní krytiny	+ 167 998,02 Kč
Změnový list č. 011	Neprovádění základu středové zdi 1.NP	- 1 165 597,65 Kč

Přílohy:

Položkové rozpočty změnových listů

Nově navržená změna sjednané ceny díla:

- 615 584,60 Kč bez DPH
- 73 870,15 Kč DPH 12%
- 689 454,75 Kč vč. DPH

Konečný termín dokončení díla zůstává beze změn.**Celkový cenový nárůst související se změnami závazku dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:**

Změnové listy č. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 celkem : - 150.817,09 Kč bez DPH

Vzhledem k tomu, že celková hodnota změn závazku dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nevede k cenovému nárůstu, provedení těchto změn je plně v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.

Podpisy

Zhotovitel

18.6.2024		
-----------	--	--

datum

jméno

razítko a podpis

405 02 Děčín 2

IC: 47781483, DIČ:

dat. schránka: gxyy

ebnf podnik s.r.o.

26/11



Projektant

18.6.2024	
-----------	--

datum

jméno

razítko a podpis

TDI

18.6.2024	
-----------	--

datum

jméno

razítko a podpis

Objednatel

18.6.2024	
-----------	--

datum