

# Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

#### **STRABAG Rail a.s. – správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

#### **DT Mostárna, a.s. - společník**

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**

a

**STRABAG AG - společník**

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

**STRABAG AG – odštěpný závod**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu

**Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.07.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“ ve znění dodatků č. 1-11, s účinností Smlouvy ke dni 03.08.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	1 082 503 369,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	1 082 503 369,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	1 092 306 202,26 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	1 098 758 031,03 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila	1 098 758 031,03 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	1 123 350 119,13 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	1 207 854 372,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila	1 213 151 755,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila	1 214 871 467,74 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila	1 216 565 141,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila	1 216 565 141,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila	1 225 717 222,23 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 12 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **30 607 805,64 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12 činí **1 256 325 027,87 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 12. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky

Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 12.

## **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **30 607 805,62 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2023.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 11 bez DPH:	1 225 717 222,23 Kč
<b><u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u></b>	<b>30 607 805,62 Kč</b>
<b>Zaokrouhlení programu ASPE</b>	<b>+0,02 Kč</b>
<b>Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 12 bez DPH:</b>	<b>1 256 325 027,87 Kč</b>

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 12, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 12 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 12 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 12, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 12 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 12 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 12 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění platné ke dni  
podpisu Dodatku č. 12

V Praze

24.07.2024 07:27

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2024.07.15  
12:33:03 +02'00'

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.08  
20:44:41 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.15  
14:41:57 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Schulmeister**  
předseda představenstva  
DT Mostárna, a.s.

Digitálně  
podepsal

Datum: 2024.07.15  
14:23:57 +02'00'

.....  
**Ing. Jan Furiš**  
místopředseda představenstva  
DT Mostárna, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.16  
08:41:40 +02'00'

.....  
vedoucí odštěpného závodu  
STRABAG AG

# PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

## Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Firma: STRABAG Rail a.s.

Strana: 1

3 1 3

### Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba:** zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

**Varianta:** ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč] : 1 256 325 027,87

Objekt	Popis	OC
<b>D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení</b>		
PS 90-01-11	- ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 91-01-21	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpečo	
PS 92-01-11	- ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího zai	
<b>D.2 - Železniční sdělovací zařízení</b>		
PS 91-02-51	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC)	
PS 91-02-53	- Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabel	
PS 91-02-54	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 91-02-91	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
<b>D.3 - Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>		
PS 91-03-61	- Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie	
PS 91-03-62	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie	
PS 92-03-11	- ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT	
PS 92-03-12	- ED Ústí nad Labem. doplnění DŘT	
<b>E.1.1.1 - Železniční svršek</b>		
SO 91-10-01	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 91-14-01	- Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati	
<b>E.1.1.2 - Železniční spodek</b>		
SO 91-11-01	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 91-11-02	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 91-11-03	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
<b>E.1.10 - Protihlukové stěny</b>		
SO 91-27-01	- Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 91-27-02	- Protihluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
<b>E.1.3 - Železniční přejezdy</b>		
SO 91-13-01	- Železniční přejezd v km 457,841	
<b>E.1.4 - Mosty, propustky, zdi</b>		
SO 91-20-01	- Železniční most přes Labe v ev. km 458,756	
SO 91-20-01.1	- Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky	
SO 92-20-01	- Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
<b>E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty</b>		
SO 91-54-03	- Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 91-55-03	- Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 91-55-05	- Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630	
SO 91-55-06	- Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 91-80-01	- Příprava území	
SO 91-82-01	- Terénní úpravy	
SO 91-83-01	- Kácení a náhradní výsadba	
SO 91-84-02	- Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová	
SO 91-84-03	- Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 45	
<b>E.1.6 - Potrubní vedení</b>		
SO 91-50-01	- Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04	
SO 91-50-02	- Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 91-50-03	- Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220	
SO 91-51-01	- Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a s	
SO 91-51-02.1	- Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-02.2	- Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 91-51-04	- Děčínský tunel. přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 45	

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba:** zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

**Varianta:** ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč] : 1 256 325 027,87

Objekt	Popis	OC
SO 91-52-01	Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
<b>E 1.7 - Železniční tunely</b>		
SO 91-25-01	Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský	
SO 91-25-02	Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
<b>E 1.8 - Pozemní komunikace</b>		
SO 91-30-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘE	
SO 91-84-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
<b>E 2 - Pozemní stavební objekty</b>		
SO 91-61-01	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4kV - stav.část	
SO 91-66-01	Děčínský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
SO 92-61-01	Děčín Prostřední Žleb, STS 6kV - stav. úpravy v km 4,068	
<b>E 3.1 - Trakční vedení</b>		
SO 91-71-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
SO 91-71-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
<b>E 3.4 - Ohřev</b>		
SO 92-74-01	ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EOv č.3	
<b>E 3.6 - Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>		
SO 91-76-01	Železniční tunel km 458,363, rozvody nn a osvětlení	
SO 91-76-02	Železniční most km 458,756, osvětlení plavebních znaků	
SO 91-76-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6kV/50Hz	
SO 91-76-04	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
<b>E 3.7 - Ukolejnění kovových konstrukcí</b>		
SO 91-77-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstrukcí	
<b>E 3.8 - Vnější uzemnění</b>		
SO 91-78-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění	
<b>SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy</b>		
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
<b>SO 98-98 - Všeobecný objekt</b>		
SO 98-98	Všeobecný objekt	