



S009P010YNY6

Agendové číslo: 2024/000691/INV/BF/VIT – Dodatek č. 1

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě

o účasti města Blansko na financování díla

„Blansko, ZŠ Dvorská, přeložka vodovodu DN300“

prováděné "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele,

který mezi sebou v souladu se stanovami "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ujednaly tyto smluvní strany:

1. **„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,**
se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
registrovaný v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK Brno
pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993
zastoupený předsedou Svazku: Ing. Jiřím Crhou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Tiokou
IČO: 49468952,
DIČ: CZ49468952

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „Svazek“)

a

2. **město Blansko**
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené starostou: Ing. Jiřím Crhou
zastoupené ve věcech technických: Ing. Markem Štefanem
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „Město“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.04.2024 Smlouvu č. 2024/000691/INV/BF/VIT o účasti města Blansko na financování díla „Blansko, ZŠ Dvorská, přeložka vodovodu DN300“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se ve smyslu článku III. odst. 3. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II.

1. Předmětem Dodatku je změna ceny díla „Blansko, ZŠ Dvorská, přeložka vodovodu DN300“, která je způsobena výskytem nutných víceprací odsouhlasených oběma smluvními stranami. Vícepráce zahrnují zejména:
 - přetřídění hornin těžitelnosti,
 - doplnění osazení obrub a odláždění chodníku v místě odbočení na parkoviště u obchodního centra,
 - větší rozsah provádění obnovy povrchů oproti původnímu rozsahu,
 - skutečně použitý vodohospodářský materiál,
 - vybourání betonové vrstvy v chodníku u mateřské školy.
2. Celkové známé náklady na realizaci díla dle Smlouvy činily 5.996.043,80 Kč bez DPH, cena nezbytných **víceprací činí 361.428,76 Kč bez DPH**. Nová sjednaná cena díla tak činí **6.357.472,56 Kč bez DPH**.
3. Na základě výše uvedeného se mění **článek III. odst. 1 Smlouvy a nově zní:**

Smluvní stany se dohodly, že Město uhradí Svazku celkové známé náklady na realizaci stavby ve výši 6.357.472,56 Kč bez DPH, a to v termínu do 30 dnů od předání díla Svazku firmou IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Svazek souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí Město nejpozději do 30 dnů po uzavření Dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodatek je uzavřen na základě usnesení předsednictva Svazku konaného dne 10.06.2024.
5. Dodatek je uzavřen na základě usnesení č. 32 přijatého na 42. schůzi Rady města Blansko konané dne 02.07.2024.

22 -07- 2024

V Boskovicích dne



„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí
Ing. Jiří Crha
předseda Svazku

22 -07- 2024

V Blansku dne



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města