



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 74/2024
ze dne 22. 2. 2024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Viking trade s.r.o.

Adresa: Mezidolí 378/15, 736 01 Havířov

Zastoupen: Ing. Ondřej Bednář

IČ: 27787036

DIČ: CZ27787036

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Ondřej Bednář

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. 74/2024 (dále jen „smlouva“),
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„MŠ Krátká, Kopřivnice stavební úpravy zpevněné plochy – oprava venkovní terasy“
(dále jen „dílo“)

3. V průběhu provádění díla došlo k jeho dílčím úpravám.

V souvislosti s těmito změnami díla vznikla potřeba méněprací a víceprací:

úprava zábradlí, navýšení terénu včetně betonové palisády, betonové schody z prefabrikovaných stupňů, změna materiálu v hydroizolaci, změna skladby terasy, systémové prvky vpustě.

Hodnota méněprací: - 228 663,58 Kč

Hodnota víceprací: 221 193,16 Kč

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 74/2024 ze dne 22. 2. 2024

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn o vícepráce a méněpráce ve výše uvedeném rozsahu a dle příloh a rozpočtů tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	542 482,79 Kč	113 921,39 Kč	656 404,18 Kč
Méněpráce, dle Dodatku č. 1	- 228 663,58 Kč	-48 019,35 Kč	276 682,93 Kč
Vícepráce, dle Dodatku č. 1	221 193,16 Kč	46 450,56 Kč	267 643,72 Kč
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	535 012,37 Kč	112 352,60 Kč	647 364,97 Kč

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 74/2024 uzavřené dne 22. 2. 2024, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán zástupci smluvních stran.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet stavby měněpráce ,vícepráce.

Za objednatele: 24. 7. 2024

Za zhotovitele: 24. 7. 2024

Ing. Adam Ondrašík
Vedoucí odboru majetku města

Ing. Ondřej Bednář
zhotovitel