

města Brna – etapy VII a VIII – Záchranný archeologický výzkum“, ve znění svého dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 10. 2023 (dále jen „smlouva“).

- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění služeb a změna ve fakturaci služeb. To je vyvoláno z důvodu časového posunu realizace stavby v rámci akce „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“, kde došlo dodatkem č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby k posunu termínu provádění stavby až do dne 30. 4. 2025. Z tohoto důvodu je nutné sladit termín plnění této smlouvy o poskytování služeb s právě zmíněnou smlouvou o zhotovení stavby. To vyvolává potřebu rozčlenit fakturaci na čtyři dílčí části.

Čl. III. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly na modifikaci smlouvy o poskytování služeb ze dne 28.7.2021 tak, že dosavadní znění **čl. III. odst. (2) smlouvy** se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Poskytnutí služeb bude ukončeno: do 30. 4. 2025“

- 2) Dosavadní znění **čl. V. odst. (1) smlouvy** se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„Objednatel uhradí náklady za provedení ZAV na základě čtyř faktur vystavených poskytovatelem po řádném provedení služby a jejím převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami následovně:

- *první faktura – bude vystavena na částku ve výši 290.000,- Kč bez DPH ke dni předání písemné průběžné zprávy o činnosti za kalendářní rok 2023, přičemž fakturovány budou terénní části ZAV prováděné v roce 2022 a 2023,*
- *druhá faktura – bude vystavena na částku ve výši 300.000,- Kč bez DPH ke dni předání písemné průběžné zprávy o činnosti za kalendářní rok 2024, přičemž fakturovány budou terénní části ZAV prováděné v roce 2024*
- *třetí faktura – bude vystavena ke dni ukončení terénní části ZAV,*
- *čtvrtá faktura – bude vystavena po předání písemné závěrečné zprávy o provedení ZAV, přičemž třetí a čtvrtá faktura pak bude ve výši dle skutečně provedeného rozsahu služeb oceněných dle Přílohy č. 2. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených služeb potvrzených objednatelem.“*

Čl. IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 4) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 5) Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/089 konané dne 26. 6. 2024.

Za Objednatele:

V Brně dne 25. 7. 2024



Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí OI MMB
Statutární město Brno

Za Poskytovatele:

V Brně dne 9. 7. 2024



Mgr. Marek Peška, Ph.D.
ředitel
Archaia Brno z.ú.

