

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Identifikace akce

Název akce:	Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Mostiště, p.č. st. 163,
Objednatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Zastoupen:	
Zhotovitel:	A T I K A - L Y S Ý , s.r.o., Zahradí 992, 594 01 Velké Meziříčí
TDS:	IS engineering s.r.o., 8. března 2a, 586 01 Jihlava
Projektant:	Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč

Předmět změnového listu

Stavební úpravy komunikace, oprava soklové části budovy, dodávka podparapetní dřev. Stěny 13, změna podlahové krytinyPVC, předláždění chdby stávající část, obklad instalací sádrokart.konstrukcí a nová výroba VZV potrubí

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové a zadávací dokumentaci neřešeno, vyvolané změny objednatelem a po odkrytí stavebních konstrukcí

Nové řešení :

Výšková úprava komunikace a rampy v návaznosti na stávající konstrukce včetně ozelenění a vyřešení odtokových poměrů. Dodání podparpetní skříně včetně vysouvacího kování. Záměna povlakové krytiny PVC z hlediska vzhledu za dodržení všech požadavků, např. útlum.Předláždění stávající chodby v návaznosti na nové podlahy a zakrytí instalací na chobě formou představené sádrokartonové konstrukce.Nová výroba VZV potrubí v místnostech stávajících tříd z důvodů menšího nadpraží oken.

Zdůvodnění změny :

V projektové a zadávací dokumentaci neřešeno, vyvolané změny objednatelem a po odkrytí stavebních konstrukcí

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

nemá vliv

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

viz zápisy z KD a SD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: bez dopadu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	394 938,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 167 809,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	11 414 176,84 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	13 811 153,98 Kč

Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):
Za autorský dozor generálního projektanta (AD GP):	za Objednatele