

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0174/U9100/23 (objednatele)

č. PVS011/2023 (zhotovitele)

ze dne 26.9.2023

na provedení stavebních činností
„SZNR – výměna uzávěrů v rozdělovací komoře, ul. Na výtoni, P2“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Evos Praha s.r.o.

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupená:

IČO: 031 93 551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228509

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 1. Předmětem Dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky související se změnou řešení s ohledem na stav stávající konstrukce. S neprovedenými a dodatečnými stavebními činnostmi a dodávkami souvisí změna ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2 které zní:

„3.1.1 zhotovitel **neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:

- šoupátkové litinové poklopy a jejich osazení
- ostatní náklady - odpočet

3.1.2 zhotovitel **provede** tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:

- osazení prstence do betonového panelu
- osazení hrazení stoky
- bourání a zadržky ve stoce – zvýšení objemu
- poklopy D400 LIBOC 600x600 (750x795) - uzamykatelné
- ostatní náklady - přípočet

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 6.1.1, který zní:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	974 813,80 Kč
Z toho cena dle odst. 3.1.1	- 10 291,00 Kč
a cena dle odst. 3.1.2	985 104,80 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	7 821 192,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	974 813,80 Kč
Celková cena bez DPH	8 796 005,80 Kč“
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma Smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze Smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
