

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0162/S6800/20/RS (objednatele)

č. 23049094 (zhotovitele)

ze dne 4.8.2023

na provedení stavebních prací pro akci
„ÚV Káraný – rekonstrukce výtlaku Artésko“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIC: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 453 09 612

DIC: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1383

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, a s tím související změna ceny díla. Dodatečné práce vyplynuly během realizace díla na základě skutečného stavu na staveništi.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

„3.1.1 zhotovitel **neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- přeložku kanalizace
- snížení nivelity dna o 0,5 m v délce 80 m

3.1.2 zhotovitel **provede** tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- úpravu trasy (směrově i výškově)
- přeložku stávající LT DN 150

2. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 6.1.1, který zní:
- | | |
|--|-----------------------|
| „6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH | 579 318,79 Kč“ |
| z toho cena dle čl. 3.1.1 | - 1 139 209,89 Kč |
| a cena dle čl. 3.1.2 | 1 718 528,68 Kč |

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	34 280 059,27 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	579 318,79 Kč
Celková cena bez DPH	34 859 378,06 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
V Praze, dne
