

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dodávce software a hardware ze dne 21. 7. 2023
uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČ: 00179906

Zhotovitel: ML soft, s.r.o.
se sídlem: Máchova 1301/2, 612 00 Brno
IČ: 29189381
reg. v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 64242

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

Čl. I – Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - a) mezi sebou dne 21. 7. 2023, a to s účinností ke dni 24. 7. 2023, uzavřely smlouvu o dodávce software a hardware (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli softwarové řešení „Informační systém pro stravovací provoz FN HK“ (včetně dodávky a instalace hardware) a toto softwarové řešení u objednatele implementovat, a dále závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli sjednanou cenu,
 - b) Smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Informační systém pro stravovací provoz FN HK“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-020026,
 - c) objednatel vyzval zhotovitele prostřednictvím písemné výzvy ze dne 24. 7. 2023 (dále jen „výzva k plnění“) k započetí plnění předmětu Smlouvy, a to ve smyslu odst. 4.1 Smlouvy,
 - d) výzva k plnění byla zhotoviteli doručena dne 1. 8. 2023 a od tohoto dne zhotovitel započal s plněním předmětu Smlouvy,
 - e) mezi sebou dne 26. 2. 2024, a to s účinností ke dni 1. 3. 2024, uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož prostřednictvím došlo (mimo jiné) k prodloužení lhůty k dokončení předmětu Smlouvy,
 - f) předmět Smlouvy měl být zhotovitelem dle odst. 4.1 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy) dokončen (včetně akceptace díla) nejpozději do devíti měsíců od doručení výzvy k plnění, tedy nejpozději dne 1. 5. 2024.
2. Objednatel prohlašuje, že z provozních důvodů na své straně nebyl schopen poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k dokončení předmětu Smlouvy ve lhůtě ujednané v odst. 4.1 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy), tedy nejpozději do 1. 5. 2024. Tato nesoučinnost objednatele spočívala zejména v neujasnění vnitřních procesů a kompetencí.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu uvedeného v předchozím odstavci není možné dokončit plnění předmětu Smlouvy ve sjednané lhůtě.

Čl. II – Prodloužení lhůty pro dokončení předmětu Smlouvy

1. S ohledem na skutečnost, že zhotoviteli bylo z důvodů na straně objednatele znemožněno postupovat při plnění předmětu Smlouvy dle jím původně vytvořeného časového harmonogramu (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy), sjednaly smluvní strany, že odst. 4.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:


- Zhotovitel vypracuje implementační projekt a předloží ho objednateli ke schválení nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy k zahájení plnění ze strany objednatele.
- Zhotovitel uvede plnění do zkušebního provozu nejpozději do 11 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění ze strany objednatele. Předpokládaná délka zkušebního provozu je 1 měsíc.
- Dokončení celého díla provede zhotovitel nejpozději do 12 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění ze strany objednatele, a to včetně akceptace.“

Čl. III – Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neuvedená v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy dle tohoto článku dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, jelikož potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a důsledkem této změny nedochází ke změně původní hodnoty závazku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se zavazují řídit od data nabytí jeho platnosti, bez ohledu na datum nabytí jeho účinnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, úplnou a vážnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele: 26. 04. 2024
V Hradci Králové
dne: 24. 4. 2024 *MF-26.4.2024*

Za zhotovitele:
V Brně
dne: 22. 4. 2024


MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové


Jakub
jednatel
ML sc

Fakultní nemocnice Hradec Králové
ředitelství
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ 00179906, tel. 4905833380

