

Dodatek č. 1 k SOD č. OMI-VZMR-2024-29

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických:  – technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice


číslo účtu:


(dále jen „**objednatel**“)


a

Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o.

Se sídlem: V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:  – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických:  - mistrem výroby

Odpovědný stavbyvedoucí:  - mistr výroby

Tel.:

IČO: 06671918 DIČ: CZ06671918

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 40775

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též také jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 18.06.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2024-29 (dále též „**smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „ZŠ Gorkého (Waldorfská)-osazení termostatických ventilů“ (dále jen „**DÍLO**“). V průběhu realizace DÍLA bylo rozhodnuto o změně provedení stavebních úprav, vyplývajících z potřeb, vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu, a to na základě skutečného stavu odkrytých stavebních konstrukcí. Jedná se o výměnu 3 ks radiátorů a nefunkčních uzávěrů na stoupacím potrubí ústředního topení, které budou z důvodu nevyhovujícího technického stavu nahrazeny novými.

Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2024-29 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace DÍLA, se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jako její nedílná součást (dále jen „**ZL č. 1**“), a v důsledku toho se zvyšuje i cena DÍLA o cenu těchto víceprací ve výši 79.374,40 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a na změně ceny za provedení DÍLA, a tedy na změně smlouvy, a to následujícím způsobem:

Na základě **dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní Cena za DÍLO** nově takto:

Celková cena za DÍLO dle smlouvy bez DPH	342.247,30 Kč
Cena za vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	79.374,40 Kč
Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH	421.621,70 Kč
DPH 21%	88.540,56Kč
Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	510.162,26 Kč
<i>(slovy: pětsetdesettisícjednošedesátdva korun českých dvacetšest haléřů včetně DPH)</i>	

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OMI-VZMR-2024-29** ze dne 18.6.2024, nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic MmP

.....
jedenatel

STATUTARNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	ZŠ Gorkého(Waldorfská)osazení termostatických ventilů	
Změnový list č. 1		OMI-VZMR-2024-29
Popis Změny: - výměna radiátorů -výměna uzavíracích ventilů na stoupacím potrubí ÚT		
Předmět změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že ventily na stoupacím potrubí ÚT jsou nefunkční , z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jejich výměně za nové V projektové dokumentaci bylo uvažováno za výměnu 3 ks radiátorů, avšak cena za dodávku a montáž nebyla zahrnuta v rozpočtu akce. Vícepráce 79 374,40 Kč bez DPH		

Technik OITS OMI MmP:

Dne : 22.7.2029

Podpis: _____

Stanovisko zhotovitele: Instal Hanousek s.r.o. /

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí 79 374,40 Kč bez DPH 96 043,02 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 342 247,30 Kč

Včetně DPH: 441 119,20 Kč

Celková cena díla včetně ZL č.1:

Bez DPH: 421 621,70 Kč

Včetně DPH: 510 162,26 Kč

Způsob finančního krytí změny: kapitola 711/OMI-ZŠ Gorkého(Waldorfská)-osazení termostatických ventilů

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: rozpočet

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Převzal dne: _____

Př. číslo: 0000000000

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby

ZŠ Gorkého (Waldorfská)

JKSO

Název objektu

Výměna stoupačkových uzávěrů

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

06671918

CZ06671918

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VP40611-2

16.07.2024

Zhotovitel : Instal Hanousek s.r.o.

V Ráji 575, Pardubice

tel. 466 310 232, 602 483 115

Razítko, datum, podpis

A

Celkové náklady

1

Celkem bez DPH

48 651,00

E

F

G

H

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gorkého (Waldorfská)

Objekt: Výměna stoupačkových uzávěrů

Kód zakázky: Gorkeho 2

Zhotovitel:

Datum: 16. 7. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 48 651,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 933,70

1	734130913.R1	Potrubí - přeřezání ocelové trubky DN do 25	kus	14,000	40,40	565,60
2	734130916.R1	Potrubí - přeřezání ocelové trubky DN od 25 do 50	kus	4,000	61,30	245,20
3	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
4	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	18,608	3,92	72,90

734 Ústřední vytápění - armatury 46 717,30

5	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	40,000	48,60	1 944,00
6	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	14,000	153,10	2 143,40
7	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	4,000	217,00	868,00
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150	kus	40,000	65,70	2 628,00
9	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	13,000	69,40	902,20
10	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,000	106,80	427,20
11	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	6,000	133,40	800,40
12	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	143,00	572,00
13	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	171,00	684,00
14	55111243	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 5/4"	kus	4,000	814,00	3 256,00
15	55111242	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 1"	kus	4,000	560,00	2 240,00
16	55111241	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 3/4"	kus	6,000	417,00	2 502,00
17	55111240	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 1/2"	kus	4,000	283,00	1 132,00
18	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	301,50	1 206,00
19	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,000	427,50	2 565,00
20	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000	564,20	2 256,80
21	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	972,00	3 888,00
22	734190913.R1	Oprava růžice otopných těles ocelových - osazení vypouštěcího kohoutu	kus	13,000	310,00	4 030,00
23	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C	kus	13,000	274,00	3 562,00
24	IVM 2499	Růžice otopného tělesa 5/4"	kus	12,000	89,00	1 068,00
25	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C	kus	27,000	292,00	7 884,00
26	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	465,590	0,34	158,30

Celkem 48 651,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gorkého (Waldorfská)

Objekt: Výměna radiátorů

Kód zakázky: Gorkeho 3

Zhotovitel:

Datum: 16. 7. 2024

P Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 30 723,40

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 262,80

1	733113113 R1	Úprava závitové ocelové přípojky DN 15	kus	6,000	138,00	828,00
2	734130913.r1	Potrubí - přeřezání ocelové trubky DN do 25	kus	12,000	33,70	404,40
3	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	kpl	1,000	945,00	945,00
4	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	21,774	3,92	85,40

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 28 460,60

5	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	44,000	43,30	1 905,20
6	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	3,000	588,00	1 764,00
7	KRD.33050120 500010	RADIÁTOR RADIK KL R33 554/1200	kus	3,000	8 009,00	24 027,00
8	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	276,962	2,76	764,40

Celkem 30 723,40