



DODATEK Č.2

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
[redacted] – ředitel organizace
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
[redacted] – obchodně-investiční náměstek
1) [redacted] – vedoucí střediska Frýdek-Místek
2) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
3) [redacted] – pracovník střediska Frýdek-Místek
4) [redacted] – pracovník ředitelství

2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

MAKOS a.s.

Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice
[redacted], předseda představenstva
258 25 071
CZ25825071
Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
[redacted]
[redacted], předseda představenstva
[redacted], hlavní stavbyvedoucí

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4682 – rekonstrukce mostu ev. č. 4682-2 přes místní potok před obcí Vendryně definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 159/OI-Mo/22-Za ze dne 23.03.2023 a Dodatku č. 1 č. objednatele 159/OI-Mo/22-Za ze dne 02.01.2024 došlo k aktualizaci výkazu výměr, přičemž bylo zjištěno, že práce nebudou realizovány v předpokládaném objemu. Vlivem snížení prací v rámci předmětu díla dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 24.06.2024.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21 % |
|---|--|
| Původní cena bez DPH | 7 519 190,32 |
| méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH | - 151 176,91 |
| Nová cena bez DPH | 7 368 013,41 |
| DPH | 1 547 282,82 |
| Nová cena vč. DPH | 8 915 296,23 |

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 28. 06. 2024


za objednatele


ředitel organizace

V Ostravě dne


za zhotovitele


předseda představenstva